

MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
Obra: Adequação das Calçadas do Câmpus Sapiranga - Acesso às Salas Modulares		Endereço: Av. Carlos Gilberto Weis, 155 - Quatro Colônias		
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense	Cidade: Sapiranga - RS			
ITEM	30 dias		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 2.849,64	100,00%	R\$ 2.849,64	100,00%
3. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.762,83	100,00%	R\$ 2.762,83	100,00%
4. INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES	R\$ 2.358,45	100,00%	R\$ 2.358,45	100,00%
6. SUPERESTRUTURA	R\$ 8.965,32	100,00%	R\$ 8.965,32	100,00%
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 918,41	100,00%	R\$ 918,41	100,00%
17. PINTURA	R\$ 133,94	100,00%	R\$ 133,94	100,00%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 353,64	100,00%	R\$ 353,64	100,00%
19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	R\$ 6.650,41	100,00%	R\$ 6.650,41	100,00%
20. EQUIPAMENTOS	R\$ 67,95	100,00%	R\$ 67,95	100,00%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO	R\$ 7.312,80	100,00%	R\$ 7.312,80	100,00%
Total da Etapa	R\$ 32.373,38	100,00%	R\$ 32.373,38	100,00%
Total Acumulado	R\$ 32.373,38	100,00%	R\$ 32.373,38	R\$ 32.373,38

Marina L. F. de Carvalho
Arquiteta e Urbanista - DPO
CAU A65505-8

De acordo:

Eng. Civil Davison Guimarães Sopena
Coordenador de Projetos - DPO
CREA/RS 49868

Eng. Civil Michel Formentin de Oliveira
Diretor de Projetos e Obras
CREA/RS 167210