



<b>Total</b>		<b>300.000,00</b>		<b>7.091.065,07</b>





## Ações

**Objetivo do PDI 2020-2024:** Ampliar o envolvimento do IFSul com a sua comunidade de abrangência

<b>Ação:</b>	<b>Iniciar o estudo para curricularização da pesquisa e da extensão através da inclusão de atividades de pesquisa e extensão no currículo dos cursos de ensino médio e superior.</b>					
<b>Código da ação:</b>	PL01					
<b>Responsável pela coordenação:</b>	PL-DIREN					
<b>Descrição:</b>	Incentivo a participação dos servidores nos eventos promovidos pela instituição sobre o tema. Realizar reuniões com os departamentos					
<b>Resultados esperados:</b>	Fomento da cultura da pesquisa e da extensão na instituição, promoção do atendimento de demandas sociais e desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras.					
<b>Prazo para conclusão:</b>	Dezembro de 2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1)Realizar reuniões com os cursos de graduação e comissão	PL-DIREN, PL-DIRPEX	Mar – Set	falta de debate nos cursos	incentivar debates, verificação periódica	n/a	n/a
2)modificar os PPCs	PL-DIREN, PL-DIRPEX	Jul – Ago	os cursos não realizarem as alterações necessárias	incentivar debates, verificação periódica	n/a	n/a
3)Encaminhar para a PROEN/ PROEX	PL-DIREN, PL-DIRPEX	Set – Dez	Não ter tempo para análise dos PPCs		n/a	n/a

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	3	0	1	2	0%
2º Quadrimestre		2	1	0	67%
3º Quadrimestre		3	0	0	100%
Avaliação final da ação					
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)		Resultados quantitativos	Resultados qualitativos	

<p>(x) Finalizada</p> <p>( ) Não iniciada, passar para ano seguinte</p> <p>( ) Não iniciada, descontinuar</p> <p>( ) Em andamento, continuar no próximo ano</p> <p>( ) Em andamento, descontinuar</p>		<p>Foram modificados Oito PPCs, dos cursos de graduação (cursos de Bacharelado em Design, Engenharia Química, Engenharia Elétrica, Licenciatura em Computação, TGA, TSA, TSI e do Curso de Formação Pedagógica). Os PPCs modificados foram enviados à PROEN e à PROEX.</p>	<p>Foi cumprida a Curricularização da Extensão, conforme a Resolução CNE/CES nº 07/2018 que regulamenta a aplicação da estratégia 12.7 do PNE, que define a consolidação da extensão como dimensão acadêmica, inserida no PPC, imprescindível à interação transformadora entre a instituição de ensino e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa.</p>
---	--	--	--

**Objetivo do PDI 2020-2024:** Potencializar a comunicação institucional

<b>Ação:</b>	<b>Elaborar estudo para aperfeiçoar a página do Campus com o objetivo de facilitar o acesso às informações</b>					
<b>Código da ação:</b>	PL02					
<b>Responsável pela coordenação:</b>	PL-GABDIR					
<b>Descrição:</b>	Realizar estudo com vistas à reestruturação da página do Câmpus Pelotas					
<b>Resultados esperados:</b>	Uma página visualmente atrativa e que permita o acesso às informações de forma rápida e simples.					
<b>Prazo para conclusão:</b>	Dezembro de 2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Criar comissão envolvendo Gabdir/CCS/DETI/LED para estudos de um novo layout para a página do campus.	PL-GABDIR	Mar – Dez	Falta de interesse dos servidores e em participar da comissão	Sensibilização das pessoas para enfatizar a importância dos estudos da comissão.	n/a	n/a
2) Realizar diagnóstico da página do câmpus	PL-GABDIR		Dificuldades de pessoal e comunicação para implementar o diagnóstico	Agendar reuniões e buscar sensibilizar servidores.	n/a	n/a
3) Aplicar adequações propostas pela comissão	PL-GABDIR		Prazo insuficiente	Repetir a ação para o plano de 2023	n/a	n/a

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	3	0	0	3	0%
2º Quadrimestre		0	0	3	0%
3º Quadrimestre		0	0	3	0%
Avaliação final da ação					
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos		
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input checked="" type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Foi constatado que o layout da página do Câmpus Pelotas segue padrão disposto pelo Governo Federal para os Institutos Federais. Portanto, o PL-GABDIR não possui competência para realizar alterações estruturais no layout da página.	N/A	N/A		

**Objetivo do PDI 2020-2024:** Adequar a instituição para as demandas inclusivas

<b>Ação:</b>	<b>Desenvolver ações de ampliação da acessibilidade aos espaços físicos do Campus Pelotas</b>					
<b>Código da ação:</b>	PL03					
<b>Responsável pela coordenação:</b>	PL-DIRAP					
<b>Descrição:</b>	Instalar piso tátil já comprado e dimensionar a necessidade de ampliação futura					
<b>Resultados esperados:</b>	Ampliar a acessibilidade às pessoas deficientes visuais					
<b>Prazo para conclusão:</b>	Dezembro de 2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Instalar pisos já comprados	PL-DEME	Jan – Dez	pandemia interferir na execução	implementar protocolos de mantenham a segurança e a execução	0,00	0,00
2) Dimensionar necessidades de ampliação futura	PL-CAPO	Jan – Dez	Não haver tempo hábil para os estudos	Continuar em 2023	0,00	0,00
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	2	0	0	2	0%	
2º Quadrimestre		0	1	1	0%	

3º Quadrimestre		2	0	0	100%
-----------------	--	---	---	---	------

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar		Os pisos táteis já comprados foram instalados nos trechos previamente definidos. Também foi realizada a substituição dos pisos táteis deteriorados. Alguns trechos foram dimensionados e serão instalados durante as férias letivas.	Foi ampliada a acessibilidade a pessoas com deficiência visual durante a locomoção nas dependências do Câmpus.

<b>Ação:</b>	<b>Implantar a sinalização visual do Campus</b>					
<b>Código da ação:</b>	PL04					
<b>Responsável pela coordenação:</b>	PL-DIRAP					
<b>Descrição:</b>	Aquisição e instalação da sinalização visual no câmpus					
<b>Resultados esperados:</b>	Identificação adequada dos espaços do campus					
<b>Prazo para conclusão:</b>	Dezembro de 2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1)Adquirir material	PL-DIRAP	Mar – Jun	1)Dificuldade de obtenção dos recursos financeiros necessários. 2)Problemas com a licitação.	1)Buscar outras formas de fomento. 2)Alterar o projeto e realizar nova licitação.	R\$300.000,00	0,00
2)Instalar a sinalização	PL-CAPO	Dezembro	Dificuldades com a entrega do material.	Buscar outras empresas em nova licitação.	0,00	0,00
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	2	0	0	2	0%	
2º Quadrimestre		0	0	2	0%	
3º Quadrimestre		0	0	2	0%	

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input checked="" type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Não ocorreu a licitação. A fase interna não foi concluída devido à priorização de outras demandas.	N/A	N/A

**Objetivo do PDI 2020-2024:** Garantir condições para a participação estudantil nos processos de planejamento, desenvolvimento e avaliação da instituição

<b>Ação:</b>	<b>Realizar reuniões permanentes com as representações estudantis sobre os processos de planejamento, desenvolvimento e avaliação da instituição.</b>
<b>Código da ação:</b>	PL05
<b>Responsável pela coordenação:</b>	PL-GABDIR
<b>Descrição:</b>	Reformar o Conselho de Campus de modo ampliar a participação estudantil, além de aprimorar a comunicação com as representações estudantis através da ampliação deste espaço permanente de discussão
<b>Resultados esperados:</b>	Participação permanente dos estudantes nos processos de planejamento, desenvolvimento e avaliação da instituição.
<b>Prazo para conclusão:</b>	Dezembro de 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Criar comissão para realizar proposta de alteração da composição do Concamp para ampliar a participação estudantil.	PL-GABDIR	Fev – Set	não ter condições para realizar as reuniões	definir agenda de reuniões	0,00	0,00
2) estabelecer agenda periódica de reuniões com as representações estudantis	PL-GABDIR	Fev – Dez	não ter condições para realizar as reuniões	implementar protocolos de segurança	0,00	0,00
3) Apresentar a proposta de alteração às Diretorias	PL-GABDIR	Agosto	Rejeição da proposta (total ou parcial)	Apresentar nova proposta ou alterações	0,00	0,00
4) Enviar o regulamento à DDI para análise	PL-GABDIR	Setembro	Rejeição da proposta (total ou parcial)	Apresentar nova proposta ou alterações	0,00	0,00

5)Apresentar à comunidade a versão aprovada pela Direção e DDI	PL-GABDIR	Outubro	Rejeição da proposta (total ou parcial)	Reiniciar o processo	0,00	0,00
6) Enviar ao CONSUP	PL-GABDIR	Novembro	Rejeição da proposta (total ou parcial)	Reiniciar o processo	0,00	0,00

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	6	1	1	4	17%
2º Quadrimestre		4	1	1	67%
3º Quadrimestre		4	1	1	67%
<b>Avaliação final da ação</b>					
<b>Situação</b>	<b>Justificativa (exceto se finalizada)</b>	<b>Resultados quantitativos</b>	<b>Resultados qualitativos</b>		

<p><input type="checkbox"/> Finalizada</p> <p><input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte</p> <p><input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano</p> <p><input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar</p>	<p>A versão final da proposta aprovada pela comissão será apresentada na próxima reunião do Concamp (em seu atual formato) para discussão e eventuais propostas de alterações. Após aprovação pelo Concamp a proposta será enviada à DDI e, posteriormente, ao CONSUP.</p>	<p>Há uma proposta viável de um novo regulamento do Conselho de câmpus.</p>	<p>A proposta aprovada pela comissão eleva de dois para seis o número de representantes discentes. Com efeito, isso amplia a participação votante dos discentes de 8% para 29%, atingindo o resultado esperado de ampliar a participação discente. Além disso, foi decidido que as/os Diretoras/es serão representantes permanentes da gestão, porém, sem direito a voto, e estarão presentes com o intuito de responder questionamentos da e sanar dúvidas da comunidade acadêmica.</p>
---	--	---	--

## Objetivo do PDI 2020-2024: Otimizar os processos organizacionais

<b>Ação:</b>	<b>Elaborar um quadro de atividades desenvolvidas pelos servidores</b>
<b>Código da ação:</b>	PL06
<b>Responsável pela coordenação:</b>	PL-CCS
<b>Descrição:</b>	Divulgar à comunidade externa, por meio do levantamento de registros, as atividades de pesquisa, ensino, inovação e extensão desenvolvidas pelos servidores.
<b>Resultados esperados:</b>	Desenvolver forma alternativa de comunicação efetiva com os membros da comunidade acadêmica.
<b>Prazo para conclusão:</b>	Dezembro de 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Criar uma comissão para organizar o processo de levantamento de atividades de projetos de pesquisa e de extensão e o método de divulgação.	PL-DIRPEX	Fev – Dez	não conseguir as informações necessárias	definir agenda	0,00	0,00
2) Criar uma comissão para organizar o processo de levantamento de atividades de projetos de ensino e o método de divulgação.	PL-DIREN	Fev – Dez	não conseguir as informações necessárias	definir agenda	0,00	0,00

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	2	0	0	2	0%
2º Quadrimestre		0	0	2	0%
3º Quadrimestre		0	0	2	0%
<b>Avaliação final da ação</b>					
<b>Situação</b>		<b>Justificativa (exceto se finalizada)</b>	<b>Resultados quantitativos</b>	<b>Resultados qualitativos</b>	

<p><input type="checkbox"/> Finalizada</p> <p><input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte</p> <p><input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano</p> <p><input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar</p>	<p>Não foram criadas comissões. Porém, foram realizados os levantamentos das atividades de pesquisa, extensão e ensino através das atividades regulares de acompanhamento. O Câmpus Pelotas realizou levantamento de atividades de relevância e deu ampla publicidade a essas atividades nas suas mídias oficiais, inclusive com a implantação mais efetiva da rede social Instagram, que permitiu um contato maior com a comunidade interna e externa.</p> <p>Continuar a ação, buscando melhorar a comunicação com a comunidade externa.</p>	<p>Criação da Conta Oficial do Câmpus Pelotas no Instagram, ampliando a abrangência das publicações oficiais. Ao longo de 2022, a Comunicação Social publicou 174 matérias relativas ao ensino, à pesquisa e à extensão no site do Câmpus Pelotas.</p>	<p>Melhoria da comunicação com a comunidade interna e externa. Publicização das atividades de ensino, pesquisa e extensão.</p>
---	--	--	--

**Objetivo do PDI 2020-2024:** Qualificar a infraestrutura de tecnologia da informação

<b>Ação:</b>	<b>Elaborar estudo para prover soluções tecnológicas compatíveis com as necessidades dos cursos no contexto de desenvolvimento das APNPs.</b>					
<b>Código da ação:</b>	PL07					
<b>Responsável pela coordenação:</b>	PL-DIRAP					
<b>Descrição:</b>	Atender as necessidades tecnológicas dos cursos no desenvolvimento das APNPs					
<b>Resultados esperados:</b>	Viabilização de novas formas de utilização do hardware/software disponível no campus.					
<b>Prazo para conclusão:</b>	Dezembro de 2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Formar grupos de trabalho	PL-DIRAP, PL-DETI	Março	não conseguir organizar os grupos	incentivar a participação dos servidores	0,00	0,00
2) Organizar as demandas	PL-DIRAP, PL-DETI	Abril	não definir todas as demandas	definir agenda de trabalho	0,00	0,00
3) Avaliar alternativas de solução	PL-DIRAP, PL-DETI	Mai – Dez	não ter orçamento para aquisição dos recursos	definir agenda de reuniões	0,00	0,00
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	3	0	0	3	0%	
2º Quadrimestre		0	0	3	0%	

3º Quadrimestre		0	0	3	0%
Avaliação final da ação					
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos		
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input checked="" type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	<p>O desenvolvimento de soluções tecnológicas para as APNPs foi de elevada importância no período da pandemia de Covid-19. No entanto, devido ao retorno presencial, fez-se necessária a priorização de outras demandas relativas ao contexto pós-pandemia.</p>	N/A	N/A		

<b>Ação:</b>	<b>Migrar os e-mails @pelotas para @ifsul</b>					
<b>Código da ação:</b>	PL08					
<b>Responsável pela coordenação:</b>	PL-DIRAP					
<b>Descrição:</b>	Finalizar a migração do serviço de e-mail para o Gmail.					
<b>Resultados esperados:</b>	Padronização institucional dos endereços de e-mail.					
<b>Prazo para conclusão:</b>	Dezembro de 2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Cadastramento dos e-mails setoriais e seus aliases.	PL-DETI	Jan – Dez	Dificuldade em estimular os servidores a realizar o cadastro.	Divulgação da necessidade do cadastro.	0,00	0,00
2) Configuração em um server da DTI	PL-DETI, IF-DTI	Jan – Dez			0,00	0,00
3) Ativar o server	PL-DETI, IF-DTI	Dezembro	Realizar a ativação sem que todos os e-mails estejam cadastrados.	Insistir na comunicação para ampliar a adesão dos servidores.	0,00	0,00
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	3	0	1	2	0%	
2º Quadrimestre		2	1	0	67%	

3º Quadrimestre		3	0	0	100%
<b>Avaliação final da ação</b>					
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos		
<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar		<p>As três etapas previstas foram concluídas. Mais de 90% dos Servidores utilizam apenas o novo padrão de e-mails do Gmail. O restante dos Servidores deverá ser migrado para o Gmail até o prazo final para a desativação dos e-mails @pelotas, em abril de 2023.</p>	<p>Alinhamento tecnológico entre reitoria e câmpus. Padronização desta ferramenta de comunicação institucional.</p>		

<b>Ação:</b>	<b>Qualificar o acesso à internet e a atualização de novos equipamentos</b>					
<b>Código da ação:</b>	PL09					
<b>Responsável pela coordenação:</b>	PL-DIRAP					
<b>Descrição:</b>	Atualizar equipamentos danificados e ou defasados do Campus.					
<b>Resultados esperados:</b>	Garantir a execução das atividades de ensino por meio de equipamentos adequados.					
<b>Prazo para conclusão:</b>	Dezembro de 2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Atualização do Data Center	PL-DIRAP, PL-DETI	Mar – Dez	Ausência de recursos orçamentários	buscar outras formas de fomento	0,00	R\$230.369,00
2) Computadores para substituição emergencial de equipamentos danificados	PL-DIRAP, PL-DETI	Mar – Dez	Ausência de recursos orçamentários	buscar outras formas de fomento	0,00	R\$1.314.000,00
3) Atualização do Parque tecnológico - substituição de equipamentos defasados	PL-DIRAP, PL-DETI	Mar – Dez	Ausência de recursos orçamentários	buscar outras formas de fomento	0,00	R\$3.350.000,00
<b>Resultados</b>	<b>Total de etapas da ação</b>	<b>Etapas concluídas</b>	<b>Etapas em andamento</b>	<b>Etapas não iniciadas</b>	<b>% de etapas concluídas</b>	
1º Quadrimestre		0	0	3	0%	

<b>2º Quadrimestre</b>	3	0	1	1	0%
<b>3º Quadrimestre</b>		1	0	2	33%
<b>Avaliação final da ação</b>					
<b>Situação</b>	<b>Justificativa (exceto se finalizada)</b>	<b>Resultados quantitativos</b>	<b>Resultados qualitativos</b>		
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Foram adquiridos os computadores para substituição emergencial (Etapa 2). A atualização do Data Center e a substituição de equipamentos defasados foi adiado por questões orçamentárias.	Foram adquiridos 170 computadores e 10 switches.	Redução da perda de tempo causada por equipamentos inadequados e conseguinte melhoria na qualidade do trabalho do servidor.		

**Objetivo do PDI 2020-2024:** Consolidar a infraestrutura da instituição

<b>Ação:</b>	<b>Finalizar projeto arquitetônico de readequação da portaria dos estudantes.</b>					
<b>Código da ação:</b>	PL10					
<b>Responsável pela coordenação:</b>	PL-DIRAP					
<b>Descrição:</b>	Projeto arquitetônico que contemple as demandas e qualifique o espaço, permitindo o controle adequado do acesso dos estudantes.					
<b>Resultados esperados:</b>	Melhoria na segurança de acesso ao câmpus					
<b>Prazo para conclusão:</b>	Dezembro de 2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1)Elaborar especificação técnica e orçamento	PL-CAPO	Mar – Abr	a comissão atrasar a entrega	definir reuniões semanais	0,00	0,00
2)Elaborar processo licitatório	PL-DIRAP	até Junho	não ter toda a especificação	definir reuniões semanais	0,00	R\$200.000,00
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	2	0	1	1	0%	
2º Quadrimestre		1	1	0	50%	
3º Quadrimestre		1	1	0	50%	
<b>Avaliação final da ação</b>						

<b>Situação</b>	<b>Justificativa (exceto se finalizada)</b>	<b>Resultados quantitativos</b>	<b>Resultados qualitativos</b>
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	<p>A execução será executada internamente pelo Departamento de Manutenção da Estrutura e, por isso, não haverá etapa 2. A execução será realizada quando houver disponibilidade orçamentária.</p>	<p>Projeto concluído.</p>	<p>Quando concluído, será a melhoria na segurança de acesso ao câmpus.</p>

<b>Ação:</b>	<b>Viabilizar o desenvolvimento do projeto das linhas de vida das coberturas</b>					
<b>Código da ação:</b>	PL11					
<b>Responsável pela coordenação:</b>	PL-DIRAP					
<b>Descrição:</b>	Desenvolver o projeto das linhas de vida das coberturas, com as peculiaridades individuais de cada cobertura.					
<b>Resultados esperados:</b>	Atender aspectos legais e garantir a integridade física dos servidores que realizam os serviços de manutenção nas coberturas.					
<b>Prazo para conclusão:</b>	Dezembro de 2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Realizar pesquisa de soluções técnicas para o projeto de linhas de vida das coberturas do Campus;	PL-CAPO	Jan – Mar	não encontrar empresas no ramo	Buscar soluções com engenheiros de segurança da reitoria.	0,00	0,00
2) Realizar cotação de preços para elaboração de projeto para linhas de vida;	PL-CAPO	Mar – Abr	não encontrar empresas no ramo		0,00	0,00
3) Elaborar processo licitatório para contratação do projeto de linhas de vida;	PL-DIRAP	Abr – Jun			0,00	0,00
4)dispor de recurso orçamentário para contratação da elaboração do projeto;	PL-DIRAP	Jul – Ago	não ter recurso orçamentário	Buscar soluções com engenheiros de segurança da reitoria.	0,00	
5)Acompanhamento e fiscalização da execução do serviço.	PL-CAPO	Jul – Dez	pandemia interferir na execução		0,00	0,00

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	5	0	1	4	0%
2º Quadrimestre		2	1	2	40%
3º Quadrimestre		2	1	2	40%
Avaliação final da ação					
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos		
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Escassez de empresas que atuam na área de execução de linhas de vida e indisponibilidade orçamentária.	Projeto concluído.	Quando concluído, haverá adequação aos requisitos legais, permitindo que o trabalho em altura seja realizado com a segurança adequada.		

<b>Ação:</b>	<b>Adequar rede de gás GLP conforme projeto PPCI - REDE DE GASES</b>					
<b>Código da ação:</b>	PL12					
<b>Responsável pela coordenação:</b>	PL-DIRAP					
<b>Descrição:</b>	Adequar a rede de gás GLP às condições de segurança exigidas.					
<b>Resultados esperados:</b>	Atender questões de segurança e aspectos legais de funcionamento da instituição. Reduzir riscos associados.					
<b>Prazo para conclusão:</b>	Dezembro de 2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1)Elaborar processo licitatório;	PL-DIRAP	Jan – Mar	processo licitatório não dar certo		0,00	R\$59.747,03
2)Contratar empresa para execução da obra;	PL-DIRAP	Mar – Jul	empresa não atender aos requisitos legais	ter mais de uma empresa habilitada	0,00	
3)Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços.	PL-CAPO	Ago – Dez	pandemia interferir na execução	aplicar os protocolos de segurança para realizar a obra	0,00	
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre		0	1	2	0%	

2º Quadrimestre	3	0	1	2	0%
3º Quadrimestre		0	1	2	0%

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input checked="" type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	<p>Ao realizar levantamentos para o processo licitatório houve necessidade de revisão do projeto, com intuito de adequar às necessidades técnicas e financeiras.</p>	N/A	N/A

<b>Ação:</b>	<b>Viabilizar a execução das demais etapas do PPCI já licitadas</b>					
<b>Código da ação:</b>	PL13					
<b>Responsável pela coordenação:</b>	PL-DIRGER					
<b>Descrição:</b>	Buscar recursos para viabilizar a execução das etapas do PPCI já licitadas: 1-Sistema de Alarme e Detecção Automática de incêndio; 2-Sistema Hidráulico Preventivo; e 3- Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas.					
<b>Resultados esperados:</b>	Atender questões de segurança e aspectos legais de funcionamento da instituição					
<b>Prazo para conclusão:</b>	Dezembro de 2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1)Solicitar ao MEC (Setec) liberação do orçamento adicional para complementação do PPCI.	PL-DIRGER	Jan – Dez	não obter os recursos	buscar outras formas de fomento	0,00	R\$1.671.329,24
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	1	0	1	0	0%	
2º Quadrimestre		0	1	0	100%	
3º Quadrimestre		0	1	0	100%	

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	<p>Mesmo com a liberação de orçamento adicional, ainda aguarda-se a liberação de recursos para o item 3 do PPCI (Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas).            Projeto em licitação no momento.</p>	<p>A liberação de recursos foi suficiente para a execução do Sistema Hidráulico Preventivo.</p>	<p>Ao atender os requisitos legais do PPCI assegura-se proteção aos ocupantes dos espaços físicos contra possíveis sinistros gerados pelo fogo.</p>

<b>Ação:</b>	<b>Elaborar projeto para troca da cobertura do pavilhão do curso de eletrotécnica</b>
<b>Código da ação:</b>	PL14
<b>Responsável pela coordenação:</b>	PL-CAPO
<b>Descrição:</b>	Elaboração do estudo técnico e do processo licitatório para a troca da cobertura do pavilhão do curso de Eletrotécnica.
<b>Resultados esperados:</b>	Ter projeto arquitetônico elaborado
<b>Prazo para conclusão:</b>	Dezembro de 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1)desenvolver estudo técnico preliminar para definição de solução técnica para troca da cobertura do pavilhão do curso de eletrotécnica	PL-CAPO	Jan – Mar	não ter todas as informações técnicas necessárias	definir agenda de reuniões	0,00	0,00
2) Elaborar processo licitatório;	PL-DIRAP	Mar – Jun	não atender o prazo legal do período eleitoral	definir prioridade	0,00	0,00
3)viabilizar recurso orçamentário para a execução do projeto.	PL-DIRGER	Ago – Dez	não obter os recursos	buscar outras formas de fomento	0,00	R\$265.619,80

<b>Resultados</b>	<b>Total de etapas da ação</b>	<b>Etapas concluídas</b>	<b>Etapas em andamento</b>	<b>Etapas não iniciadas</b>	<b>% de etapas concluídas</b>
-------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

1º Quadrimestre	3	0	1	2	0%
2º Quadrimestre		0	1	2	0%
3º Quadrimestre		0	1	2	0%

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Não foi realizada em detrimento de outras ações mais prioritárias. Devido à expectativa de continuidade da restrição orçamentária no ano de 2023, essa ação deverá ser descontinuada.	N/A	N/A

<b>Ação:</b>	<b>Realizar a manutenção das estruturas de gesso</b>
<b>Código da ação:</b>	PL15
<b>Responsável pela coordenação:</b>	PL-CAPO
<b>Descrição:</b>	Ações de reparo e manutenção das estruturas de gesso do câmpus
<b>Resultados esperados:</b>	Manutenção de estruturas danificadas e adequações de espaços
<b>Prazo para conclusão:</b>	Dezembro de 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1)Elaborar Termo de referência	PL-CAPO	Jan – Mar			n/a	n/a
2)Obter orçamentos por SRP juntamente com outros câmpus	PL-CAPO	Mar – Abr	Não haver empresas interessadas		0,00	0,00
3)Viabilizar recurso orçamentário para empenho	PL-DIRGER	Abr - Dez	Não ter recursos financeiros suficientes para o empenho	buscar outras formas de fomento	0,00	
4)Realizar a manutenção priorizando locais críticos	PL-CAPO	Dezembro	Não haver tempo hábil para iniciar a manutenção	Dar continuidade ao processo de manutenção em 2023	0,00	

<b>Resultados</b>	<b>Total de etapas da ação</b>	<b>Etapas concluídas</b>	<b>Etapas em andamento</b>	<b>Etapas não iniciadas</b>	<b>% de etapas concluídas</b>
-------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

1º Quadrimestre	4	0	1	3	0%
2º Quadrimestre		1	1	2	25%
3º Quadrimestre		1	1	2	25%

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Foi elaborado o Termo de Referência para a licitação em 2023.	N/A	N/A

<b>Ação:</b>	<b>Realizar a manutenção de calhas</b>
<b>Código da ação:</b>	PL16
<b>Responsável pela coordenação:</b>	PL-CAPO
<b>Descrição:</b>	Realizar manutenção preventiva e corretiva das calhas
<b>Resultados esperados:</b>	Garantir a manutenção adequada da estrutura existente otimizando recursos, minimizando as manutenções corretivas e danos por água ao patrimônio.
<b>Prazo para conclusão:</b>	Dezembro de 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Elaborar Termo de referência	PL-CAPO	Jan - Mar			0,00	0,00
2) Obter orçamentos por SRP	PL-CAPO	Mar – Abr	Não haver empresas interessadas		0,00	0,00
3) Viabilizar recurso orçamentário para empenho	PL-DIRAP	Jan – Dez	Não ter recursos financeiros suficientes para o empenho	Buscar outras formas de fomento	0,00	
4) Realizar a manutenção priorizando locais críticos	PL-CAPO	Dezembro	Não haver tempo hábil para iniciar a manutenção	Dar continuidade ao processo de manutenção em 2023	0,00	

<b>Resultados</b>	<b>Total de etapas da ação</b>	<b>Etapas concluídas</b>	<b>Etapas em andamento</b>	<b>Etapas não iniciadas</b>	<b>% de etapas concluídas</b>
-------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

<b>1º Quadrimestre</b>	4	0	1	3	0%
<b>2º Quadrimestre</b>		1	1	2	25%
<b>3º Quadrimestre</b>		1	1	2	25%
<b>Avaliação final da ação</b>					
<b>Situação</b>	<b>Justificativa (exceto se finalizada)</b>	<b>Resultados quantitativos</b>		<b>Resultados qualitativos</b>	
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Foi elaborado o Termo de Referência para a licitação em 2023.	N/A		N/A	

<b>Ação:</b>	<b>Realizar a impermeabilização de lajes</b>					
<b>Código da ação:</b>	PL17					
<b>Responsável pela coordenação:</b>	PL-CAPO					
<b>Descrição:</b>	Remover o material de impermeabilização antigo e realizar nova impermeabilização					
<b>Resultados esperados:</b>	Reduzir problemas de infiltração de água da chuva e consequente manutenção corretiva.					
<b>Prazo para conclusão:</b>	Dezembro de 2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Finalizar projeto	PL-CAPO	Jan – Mar	Projeto não ser aprovado	Refazer o projeto	0,00	0,00
2) Obter orçamentos	PL-CAPO	Mar – Abr			15.000,00	0,00
3) Definir modalidade de execução	PL-DIRAP, PL-CAPO	Abr – Mai			0,00	0,00
4) Aquisição do material necessário	PL-DIRAP	Jun – Dez	Falta de recursos financeiros necessários.		0,00	
5) Executar a obra	PL-DEME	Set - Dez				
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	5	0	1	4	0%	
2º Quadrimestre		4	1	0	80%	

<b>3º Quadrimestre</b>		4	1	0	80%
<b>Avaliação final da ação</b>					
<b>Situação</b>	<b>Justificativa (exceto se finalizada)</b>	<b>Resultados quantitativos</b>	<b>Resultados qualitativos</b>		
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Foi concluída a impermeabilização da torre do relógio do câmpus, a impermeabilização da portaria dos estudantes será realizada no início de 2023.	Foi realizada a impermeabilização de 70% da área de laje prevista.	Com a conclusão da impermeabilização da laje da torre foi resolvido o problema recorrente de infiltração de água da chuva, evitando danos patrimoniais.		

<b>Ação:</b>	<b>Adequar o laboratório de soldagem do curso de Eletromecânica</b>					
<b>Código da ação:</b>	PL18					
<b>Responsável pela coordenação:</b>	PL-CAPO					
<b>Descrição:</b>	Adequar o espaço físico para os diferentes tipos de equipamentos de solda disponíveis					
<b>Resultados esperados:</b>	Garantir a integridade física dos discentes e docentes na execução das atividades					
<b>Prazo para conclusão:</b>	Dezembro de 2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1)Elaborar projeto	PL-CAPO	Jan – Mar	Projeto não ser aprovado	Alterar o projeto	0,00	0,00
2) Obter orçamentos	PL-CAPO	Mar – Abr	Falta de recursos financeiros	Buscar outras formas de fomento	0,00	
3)Executar a obra de adequação	PL-DEME	Jun – Dez	Falta de recursos financeiros e de tempo hábil para a execução da obra	Postergar a execução para 2023.	0,00	
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	3	0	1	2	0%	
2º Quadrimestre		0	1	2	0%	
3º Quadrimestre		0	1	2	0%	

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	<p>Após a finalização do projeto será necessária a atualização do orçamento e reativar a comissão antes de enviar para licitação.</p>	<p>Projeto finalizado.</p>	<p>N/A</p>

<b>Ação:</b>	<b>Elaborar projeto e definir modalidade de execução para instalação de água quente no refeitório</b>					
<b>Código da ação:</b>	PL19					
<b>Responsável pela coordenação:</b>	PL-CAPO					
<b>Descrição:</b>	Elaboração do projeto das obras necessárias à disponibilização de água quente no refeitório do câmpus					
<b>Resultados esperados:</b>	Melhorar as condições de trabalho no preparo de refeições e higienização dos utensílios do refeitório					
<b>Prazo para conclusão:</b>	maio de 2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1)Elaborar projeto	PL-CAPO	Jan – Mar			0,00	0,00
2) Obter orçamentos	PL-CAPO	Mar – Abr			0,00	
3)Definir modalidade de execução	PL-DIRAP, PL-CAPO	Abr – Mai			0,00	
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	3	0	1	2	0%	
2º Quadrimestre		0	1	2	0%	
3º Quadrimestre		0	1	2	0%	
<b>Avaliação final da ação</b>						

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input checked="" type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Há necessidade de novos estudos para buscar soluções de menor custo e maior eficiência.	N/A	N/A