

## Plano de Ação – Câmpus Charqueadas – 2022

Período: Janeiro a Dezembro

### Orçamento

Ação (código)	Orçamento de custeio		Orçamento de investimento	
	Valor (R\$)	Origem (próprio ou externo ao câmpus)	Valor (R\$)	Origem (próprio ou externo ao câmpus)
CH01	-	-	-	-
CH02	-	-	-	-
CH03	-	-	-	-
CH04	-	-	-	-
CH05	-	-	700 mil	Externo 350mil; Próprio 350mil.
CH06	-	-	-	-
CH07	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	700 mil	



## Ações

**Objetivo do PDI 2020-2024:** Ampliar o envolvimento do IFSul com a sua comunidade de abrangência

<b>Ação:</b>	<b>Fazer uma consulta junto às secretarias municipais de educação a respeito de uma graduação em Licenciatura em Pedagogia</b>
<b>Código da ação:</b>	CH01
<b>Responsável pela coordenação:</b>	Coordenação da Formação Geral
<b>Descrição:</b>	Realizar uma consulta através de uma comissão que será responsável pelas etapas do desenvolvimento da ação.
<b>Resultados esperados:</b>	Obter informações necessárias para saber se há demanda na região para o curso mencionado.
<b>Prazo para conclusão:</b>	Julho 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Convidar servidores para participar da comissão.	Coordenação da Formação Geral	Mar	Desinteresse de servidores em executar a ação.	Conscientizar os servidores da importância dessa ação.		
2) Fazer consulta junto às secretarias municipais de educação da região.	Comissão formada	Jun	Falta de participação das secretarias municipais de educação.	Divulgar a ação e sua importância para o desenvolvimento da região.		
3) Análise de dados obtidos.	Comissão formada	Jul	Falta de dados necessários.			

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
------------	-------------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------------

1º Quadrimestre	3	1	1	1	33%
2º Quadrimestre		3			100%
3º Quadrimestre					

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar			O curso de Licenciatura em Pedagogia foi aprovado em CONSUP e as primeiras vagas serão ofertadas em 2023/01.

**Objetivo do PDI 2020-2024:** Consolidar a infraestrutura da instituição

<b>Ação:</b>	<b>Trabalhar na conscientização da coleta seletiva no campus</b>
<b>Código da ação:</b>	CH02
<b>Responsável pela coordenação:</b>	Gabinete da Direção
<b>Descrição:</b>	Estabelecer projetos de conscientização através do NUGAI.
<b>Resultados esperados:</b>	Realização da coleta seletiva no campus.
<b>Prazo para conclusão:</b>	Julho/2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Reorganização do NUGAI	Gabinete da Direção	Mai	Desinteresse de servidores e/ou alunos em executar a ação.	Incentivar a participação de servidores e alunos na composição do NUGAI.		
2) Organização da coleta seletiva dentro do campus	NUGAI	Jul				

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	2	1	1		50%
2º Quadrimestre		2			100%
3º Quadrimestre					

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar			O NUGAI foi reativado impactando diretamente na coleta seletiva do campus. Agora a maioria das salas possuem lixeiras de coleta seletiva. Além disso, áreas comuns do campus também foram contempladas com lixeiras para a realização da coleta seletiva.

<b>Ação:</b>	<b>Continuar o projeto para o fechamento da quadra esportiva</b>
<b>Código da ação:</b>	CH03
<b>Responsável pela coordenação:</b>	COMAG
<b>Descrição:</b>	Dar continuidade ao projeto de fechamento da quadra esportiva junto a DPO.
<b>Resultados esperados:</b>	Fechamento da quadra esportiva
<b>Prazo para conclusão:</b>	Dezembro 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Realizar o pedido formal do projeto junto à DPO	DEAP e COMAG	Abr	Outras demandas mais urgentes de manutenção do campus podem surgir.			

<b>2) Realização do projeto</b>	Engenharia do campus/ DPO	Dez				
---------------------------------	---------------------------	-----	--	--	--	--

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	2			2	0
2º Quadrimestre				2	0%
3º Quadrimestre					

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	A ação depende de fatores externos ao campus, como a elaboração do projeto pela DPO e disponibilidade orçamentária.		

<b>Ação:</b>	<b>Ampliar espaços de sala de aula e laboratórios</b>
<b>Código da ação:</b>	CH04
<b>Responsável pela coordenação:</b>	COMAG
<b>Descrição:</b>	Dar continuidade ao projeto de ampliação das salas de aulas.
<b>Resultados esperados:</b>	A obra esteja empenhada até o final do ano.
<b>Prazo para conclusão:</b>	Dezembro 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Projeto	Engenharia do campus	Jul	Outras demandas mais urgentes de manutenção do campus podem surgir.			
2) Verificação de recursos	DEAP	Ago	Falta de orçamento.			700 mil
3) Licitação	COLIC	Nov	Problemas relacionados à realização da licitação.			
4) Empenho da obra	DEAP / COCAF	Dez	A possibilidade da licitação não ficar pronta antes do prazo final para o empenho.			

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	4	4			100%
2º Quadrimestre					
3º Quadrimestre					

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos



<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar		Dois blocos novos foram construídos, totalizando 4 novas salas de aula	
--	--	--	--

<b>Ação:</b>	<b>Investigar o aprimoramento do Curso de Especialização em Educação e Contemporaneidade</b>
<b>Código da ação:</b>	CH05
<b>Responsável pela coordenação:</b>	Coordenação do Curso de Especialização em Educação e Contemporaneidade
<b>Descrição:</b>	Através de diálogos do colegiado, buscar ações que possam aprimorar o Curso de Especialização em Educação e Contemporaneidade.
<b>Resultados esperados:</b>	Análise da necessidade (ou não) do aprimoramento do Curso de Especialização em Educação e Contemporaneidade.
<b>Prazo para conclusão:</b>	Setembro 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento

<b>1) Discussão entre coordenação de curso e colegiado</b>	Coordenação do curso e colegiado	Jul	A não realização das discussões por parte do colegiado devido à falta de tempo que outras demandas podem gerar.	Incentivar que ocorra diálogos entre os integrantes do colegiado a respeito da busca pelo aprimoramento do Curso de Especialização em Educação e Contemporaneidade.		
<b>2) Análise das discussões e parecer das conclusões obtidas</b>	Coordenação do curso e colegiado	Set				

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	2		2		0
2º Quadrimestre			2		0%
3º Quadrimestre					

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	As discussões sobre o aprimoramento da especialização ainda estão sendo realizadas e demandam de tempo para tal.		

<b>Ação:</b>	<b>Plano de Contingência contra a COVID-19</b>
<b>Código da ação:</b>	CH06
<b>Responsável pela coordenação:</b>	COE-E local
<b>Descrição:</b>	Dar continuidade ao Plano de Contingência contra a COVID-19.
<b>Resultados esperados:</b>	Que atenda às demandas do contingenciamento contra a COVID-19.
<b>Prazo para conclusão:</b>	Dezembro 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Orientação sobre o retorno às atividades presenciais para os servidores e alunos	COE-E local	Jan - Fev	O não cumprimento das orientações.	Conscientização dos servidores e alunos sobre o plano de contingência contra a COVID-19.		
2) Distribuição de máscaras para servidores e alunos e álcool em gel dentro das dependências do campus	COE-E local	Contínuo, enquanto durar a ação.				
3) Análise sobre a discriminação da doença na região e a necessidade de retomar as APNP	COE-E local	Contínuo, enquanto durar a ação.				

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	3	1	2		33%
2º Quadrimestre			2		33%
3º Quadrimestre			2		33%

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	<p>Temos ciência de que o vírus continua a circular, por isso continuamos com as medidas de prevenção tais como distribuição de máscaras e álcool em gel.</p>		

## Objetivo do PDI 2020-2024: Potencializar a comunicação institucional

<b>Ação:</b>	<b>Criar um grupo de servidores e alunos para que seja desenvolvido um projeto de divulgação institucional</b>
<b>Código da ação:</b>	CH07
<b>Responsável pela coordenação:</b>	Gabinete da Direção
<b>Descrição:</b>	Impulsionar a divulgação institucional por meio de uma comissão local.
<b>Resultados esperados:</b>	- Potencializar os projetos que já vem sendo desenvolvidos dentro do campus; - Criar um espaço onde poder-se-á consultar informações sobre os servidores tais como disciplinas lecionadas, capacitação, currículo Lattes, etc..
<b>Prazo para conclusão:</b>	Dezembro 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Criar comissão de divulgação da produção institucional	Gabinete da Direção	Mar	Desinteresse de servidores em executar a ação.	Conscientizar os servidores da importância dessa ação.		
2) Investigar modos efetivos para a divulgação da produção institucional	Comissão de divulgação da produção institucional	Jul				
3) Levantar dados da produção institucional	Comissão de divulgação da produção institucional	Out				

<b>4) Divulgar a produção institucional</b>	Comissão de divulgação da produção institucional	Dez				
---	--	-----	--	--	--	--

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	4		4		0
2º Quadrimestre			4		0%
3º Quadrimestre					

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input checked="" type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Houve dificuldade de sensibilizar servidores para executar a ação.		