

Câmpus Lajeado 2025

Objetivo do PDI 2025-2029: Garantir condições de permanência e êxito de estudantes

Ação:	Desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão no Câmpus Lajeado.			
Código da ação:	LJ01			
Responsável pela coordenação:	DEPEX			
Justificativa:	A ação será realizada para garantir condições de permanência e êxito dos estudantes do Câmpus Lajeado.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Planejamento de projetos de ensino, pesquisa e extensão.	x	x	x	
Realização dos projetos de ensino, pesquisa e extensão.	x	x	x	x
Prestação de contas dos projetos que envolvem fomento.				x
Levantamento do quantitativo de projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos no Câmpus Lajeado.				x

Ação:	Desenvolvimento de projeto de ensino com contratação de bolsistas para auxiliar no atendimento da comunidade externa bem como estudantes na biblioteca do Câmpus Lajeado.			
Código da ação:	LJ02			
Responsável pela coordenação:	DEPEX			
Justificativa:	A ação será realizada para contratação de bolsistas para auxiliar no atendimento da comunidade externa bem como estudantes na biblioteca do Câmpus Lajeado.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Elaboração de projeto de ensino para contratação de bolsistas para auxiliar no atendimento da comunidade externa bem como estudantes na biblioteca do Câmpus Lajeado.	x			
Contratação de bolsistas para atendimento da comunidade externa bem como na biblioteca do Câmpus Lajeado.	x			
Realização do projeto de ensino para contratação de bolsistas para auxiliar no atendimento da comunidade externa bem como estudantes do Câmpus Lajeado.		x	x	x

Prestação de contas do projeto, uma vez que envolve recursos orçamentários.				x
---	--	--	--	---

Objetivo do PDI 2025-2029: Adequar a instituição para as demandas inclusivas

Ação:	Realização de palestras com discussão de temáticas inclusivas com estudantes e servidoras/es e oferta de Monitoria e Atendimento Educacional Especializado (AEE) no Câmpus Lajeado.			
Código da ação:	LJ03			
Responsável pela coordenação:	NAPNE, NEABI E NUGEDS			
Justificativa:	A ação será realizada para promover a inclusão no processo formativo, por meio da discussão de temáticas relacionadas à inclusão com servidoras/es e estudantes, bem como a oferta de monitoria e manutenção do AEE no Câmpus Lajeado.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Planejamento de eventos com temáticas inclusivas.	x	x		
Realização de lives e palestras com discussão de temáticas inclusivas com estudantes e servidoras/es.		x	x	x
Acompanhamento das lives e palestras realizadas.				x
Realização do Projeto de Ensino "Monitoria no Ensino Médio Integrado: buscando estratégias de apoio à aprendizagem".	x	x	x	x
Elaboração e execução de um novo projeto de ensino com contratação de duas bolsistas para atendimento de demandas que envolvem os processos de ensino e de aprendizagem.	X	x	x	x
Oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE).	x	x	x	x
Acompanhamento do contrato administrativo referente ao serviço de Atendimento Educacional Especializado (AEE).	x	x	x	x

Objetivo do PDI 2025-2029: Promover a pesquisa e a extensão como princípio pedagógico, articulando ensino com as demandas da sociedade

Ação:	Oferta de Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial
Código da ação:	LJ04

Responsável pela coordenação:	DEPEX			
Justificativa:	A ação será realizada para ampliar o envolvimento do IFSul com a sua comunidade de abrangência, por meio da oferta de Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial, previsto no Plano de Oferta de Vagas (POV) para o 1º semestre de 2026.			
Etapas	Cronograma			
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Finalização do Projeto Pedagógica do Curso (PPC)	x			
Tramitação do PPC em instâncias superiores: COGRAD, Câmara de Ensino, CODIR e CONSUP		x		
Realização do processo seletivo 2026/1 e homologação dos candidatos aprovados			x	x

Objetivo do PDI 2025-2029: Potencializar a comunicação institucional

Ação:	Incremento na divulgação do IFSul Campus Lajeado junto à comunidade.			
Código da ação:	LJ05			
Responsável pela coordenação:	Gabinete da Direção-geral			
Justificativa:	A ação será realizada para intensificar a divulgação das ações e das oportunidades do IFSul Câmpus Lajeado junto à comunidade regional do Vale do Taquari.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Divulgação de ações no site, em redes sociais e também em outros meios de comunicação do Câmpus Lajeado.	x	x	x	x
Participação em eventos externos para divulgação do Câmpus.	x	x	x	x
Realização de parcerias com entidades.	x	x	x	x
Oferta de ações de extensão.		x	x	x
Acompanhar a procura pelas ações de extensão ofertadas pelo Câmpus Lajeado.				x

Objetivo do PDI 2025-2029: Garantir condições para a participação estudantil nos processos de planejamento, desenvolvimento e avaliação da instituição

Ação:	Incentivo da participação estudantil nos processos do Câmpus Lajeado, tanto pela equipe de gestão da unidade, quanto pelo Grêmio Estudantil.
--------------	---

Código da ação:	LJ06			
Responsável pela coordenação:	DEPEX			
Justificativa:	A ação será realizada para garantir condições de participação estudantil nos processos de planejamento, desenvolvimento e avaliação da instituição contribuindo nos processos e nas decisões do Câmpus Lajeado.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Intensificação e ampliação da divulgação dos meios de participação estudantil nos processos do Câmpus Lajeado.	x	x	x	x
Incentivo ao protagonismo do Grêmio Estudantil e do Diretório Acadêmico do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais.	x	x	x	x
Levantamento de demandas das/os estudantes por meio de formulários eletrônicos.		x	x	x
Realização de reuniões mensais com as/os representantes de turma.	x	x	x	x
Acompanhamento da realização de reuniões mensais.	x	x	x	x
Análise do levantamento das demandas por meio de formulários eletrônicos.		x	x	x

Objetivo do PDI 2025-2029: Desenvolver as servidoras e os servidores para a implementação da estratégia institucional

Ação:	Estudo de dimensionamento do quadro de servidoras/es do Câmpus Lajeado			
Código da ação:	LJ07			
Responsável pela coordenação:	Direção-geral			
Justificativa:	A ação será realizada para apresentar a necessidade de mais códigos de vagas de servidoras/es técnico-administrativos em educação e docentes para o Câmpus Lajeado.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Identificação e formalização das demandas de pessoal do Câmpus Lajeado pela equipe de Gestão.	X			
Estabelecimento de critérios para priorização no atendimento de vagas para Docentes.		x	x	x
Estabelecimento de critérios para priorização no atendimento de vagas para Técnicos-administrativos em Educação.		x	x	x
Elaboração de relatório de apresentação das demandas de pessoal do Câmpus Lajeado para justificar a oferta de vagas.		x	x	x

Encaminhamento do relatório com as demandas de pessoal do Câmpus Lajeado para a Reitoria/PROGEP.		x	x	x
Solicitação, junto à Reitoria, o estabelecimento de critérios para distribuição de vagas e o preenchimento de quadros de servidoras/es dos câmpus, buscando um atendimento equânime dos discentes em todo o IFSul.		x	x	x
Solicitação, junto à Reitoria, códigos de vagas Docentes e Técnicos Administrativos em Educação para o Câmpus Lajeado.		x	x	x
Acompanhamento do dimensionamento do quadro de servidores do Câmpus Lajeado.		x	x	x

Objetivo do PDI 2025-2029: Consolidar a infraestrutura da instituição

Ação:	Potencialização do uso de espaços físicos no Câmpus Lajeado.			
Código da ação:	LJ08			
Responsável pela coordenação:	Direção-geral			
Justificativa:	A ação será realizada para otimizar a utilização dos espaços físicos do Câmpus Lajeado.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Identificação e formalizar as demandas e dificuldades encontradas devido às limitações de espaço físico do Câmpus Lajeado pela equipe de gestão.	x			
Estudo dos espaços físicos do Câmpus Lajeado e identificação das potencialidades de seu melhor uso.		x	x	x
Elaboração do relatório de apresentação de necessidades no espaço físico do Câmpus Lajeado (apontar necessidades mais simples e de menor custo para adaptações de projetos e dificuldades no modelo de atendimento da Diretoria de Projetos e Obras).		x	x	x
Encaminhamento do relatório para a Reitoria/Diretoria de Projetos e Obras com as demandas do Câmpus Lajeado.		x	x	x
Solicitar elaboração de projetos para Diretoria de Projetos e Obras.		x	x	x
Reorganização do uso dos espaços físicos do Câmpus Lajeado.			x	x
Acompanhamento da utilização dos espaços físicos do Câmpus Lajeado.			x	x

Ação:	Troca do telhado e conserto da clarabóia do prédio multifuncional e reorganização da sala dos docentes do Câmpus Lajeado			
Código da ação:	LJ09			
Responsável pela coordenação:	DPO / LJ - DEAP			
Justificativa:	A ação será realizada para consertar as goteiras e a claraboia do prédio multifuncional do Câmpus Lajeado. Também será realizado reorganização de espaços na sala dos docentes, uma vez que a ação se faz necessária devido ao aumento de quantitativo de servidores docentes.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Execução do projeto de conserto das goteiras e da claraboia do prédio multifuncional do Câmpus Lajeado.	x			
Elaboração do projeto de organização dos espaços físicos da sala dos docentes do Câmpus Lajeado pela Diretoria de Projeto e Obras.	x			
Organização dos espaços da sala dos docentes do Câmpus Lajeado.	x			
Fiscalização e monitoramento do serviço realizado pela empresa contratada para troca do telhado e conserto da clarabóia do prédio multifuncional do Câmpus Lajeado.	x	x		

Ação:	Projeto para construção de Quadra Poliesportiva no Câmpus Lajeado.			
Código da ação:	LJ10			
Responsável pela coordenação:	DPO / LJ - DEAP			
Justificativa:	A ação será realizada para construção de quadra poliesportiva no Câmpus Lajeado.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Elaboração de projeto pela Diretoria de Projetos e Obras para construção de quadra poliesportiva no Câmpus Lajeado.		x		
Realização de processo licitatório para contratação de empresa para construção de quadra poliesportiva para o Câmpus Lajeado.			x	
Execução do projeto para construção de quadra poliesportiva no Câmpus Lajeado.				x
Fiscalização e monitoramento do serviço realizado pela empresa contratada para construção de quadra poliesportiva no Câmpus Lajeado.				x

Ação:	Projeto para construção de cobertura entre os prédios do Câmpus Lajeado.			
Código da ação:	LJ11			
Responsável pela coordenação:	DPO / LJ - DEAP			
Justificativa:	A ação será realizada para construção de cobertura entre os prédios do Câmpus Lajeado.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Elaboração de projeto pela Diretoria de Projetos e Obras para construção de cobertura entre os prédios do Câmpus Lajeado.	x			
Realização de processo licitatório para contratação de empresa para construção de cobertura entre os prédios do Câmpus Lajeado.		x		
Execução do projeto para construção de coberturas entre os prédios do Câmpus Lajeado.			x	x
Fiscalização e monitoramento do serviço realizado pela empresa contratada para construção de cobertura entre os prédios do Câmpus Lajeado.			x	x

Ação:	Projeto para construção de Bloco Multiuso no Câmpus Lajeado (laboratórios, biblioteca, refeitório, salas de aula, entre outros).			
Código da ação:	LJ12			
Responsável pela coordenação:	DPO / LJ - DEAP			
Justificativa:	A ação será realizada para construção de Bloco Multiuso no Câmpus Lajeado. O prédio será composto de salas de aula, biblioteca, refeitório e laboratórios.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Elaboração de projeto pela Diretoria de Projetos e Obras para construção de Bloco Multiuso no Câmpus Lajeado.	x			
Realização de processo licitatório para contratação de empresa para construção de Bloco Multiuso para o Câmpus Lajeado.		x		
Execução do projeto para construção de Bloco Multiuso no Câmpus Lajeado.			x	x
Fiscalização e monitoramento do serviço realizado pela empresa contratada para construção de Bloco Multiuso no Câmpus Lajeado.			x	x

Ação:	Aquisição de duas salas modulares (sala de aula e banheiro) para o Câmpus Lajeado.			
Código da ação:	LJ13			
Responsável pela coordenação:	DPO / LJ - DEAP			
Justificativa:	A ação será realizada para aquisição de duas salas modulares, sendo uma sala de aula e outra banheiro para o Câmpus Lajeado.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Elaboração de projeto pela Diretoria de Projetos e Obras para aquisição de duas salas modulares para o Câmpus Lajeado.	x			
Realização de processo licitatório para aquisição de duas salas modulares para o Câmpus Lajeado.		x		
Instalação das salas modulares, sendo uma sala de aula e outra banheiro no Câmpus Lajeado.			x	
Fiscalização e monitoramento do serviço realizado pela empresa contratada para instalação de duas salas modulares no Câmpus Lajeado.				x

Objetivo do PDI 2025-2029: Qualificar a infraestrutura de tecnologia da informação

Ação:	Expansão da rede lógica do prédio multifuncional do Câmpus Lajeado.			
Código da ação:	LJ14			
Responsável pela coordenação:	DPO / LJ - DEAP			
Justificativa:	A ação será realizada para melhorar a internet do prédio multifuncional do Câmpus Lajeado.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Adequação do projeto de expansão da rede lógica do prédio multifuncional pela Diretoria de Projetos e Obras.	x			
Realização do processo licitatório para contratação de empresa para execução do projeto de expansão da rede lógica do prédio multifuncional do Câmpus Lajeado.		x		
Execução do projeto de expansão da rede lógica do prédio multifuncional do Câmpus Lajeado.			x	
Fiscalização e monitoramento do serviço realizado pela empresa contratada para execução do projeto de expansão da rede lógica do prédio multifuncional do Câmpus Lajeado.			x	x

Quando for projeto registrado:

Objetivo do PDI 2025-2029:

Projeto	
Código da ação:	
Responsável pela coordenação:	
Justificativa:	
Unidade administrativa de registro	