

Câmpus Saporanga

Plano de Ação 2025

Objetivo do PDI 2025-2029: Desenvolver e consolidar relações com organizações públicas, privadas, movimentos sociais, egressas e egressos

Ação:	Estreitar relacionamento EMPRESA - ESCOLA (TEDx SAP)			
Código da ação:	SG01			
Responsável pela coordenação:	COPEX			
Justificativa:	Para efetivar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão cabe ouvir as demandas da comunidade externa ao Câmpus, e a comunidade empresarial é uma das vertentes. Ainda assim, cabe ressaltar que estreitar os laços com as empresas abrem caminhos para ofertas de oportunidades de estágios obrigatórios e não-obrigatórios para nossos(as) estudantes.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Solicitar aprovação da comunidade IFSul câmpus Saporanga em reunião geral	x			
Se aprovada, contatar as empresas	x			
Definir cronograma	x			
iniciar o TEDx SAP		X		
Continuidade ao TEDx SAP			X	X
Avaliação comunidade Câmpus e Empresas				x

Objetivo do PDI 2025-2029: Otimizar os processos organizacionais

Ação:	Realizar formação relativa a comunicação assertiva e implantação do projeto estratégico de mapeamento de processos (DDI).			
Código da ação:	SG02			
Responsável pela coordenação:	DIRGER/DEPEX/DEAP			
Justificativa:	A comunicação precisa ser melhorada: mais assertiva e menos violenta por parte de todos os servidores.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Identificação dos fluxos dos processos	x			
identificação do que a comunidade considera e o que é comunicação assertiva	x			
Estudo e mapeamento dos processos do DEPEX	x	x		

Implementação do fluxo de processos		x	x	
Formação sobre comunicação assertiva com ajuda da psicóloga da reitoria	x	x		
Avaliação sobre o trabalho desenvolvido com relação a comunicação assertiva e fluxo dos processos		x		x

Ação:		Definir destinação de vagas TAES			
Código da ação:	SG05				
Responsável pela coordenação:	DIRGER/DEAP/DEPEX				
Justificativa:	O Campus tem defasagem de TAEs em todas as áreas, para o adequado funcionamento e atendimento à comunidade geral em todos os processos e possibilitar a ampliação de ofertas de cursos e vagas.				
Etapas		Cronograma			
		1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Recebimento de vagas TAES		x	x	x	x
Estudo de necessidade de destinação de vagas ao IFSul Sapiiranga		x	x	x	x
Definição de alocação das vagas TAES e disponibilização das vagas conforme legislação (concurso vigente, remoção, redistribuição/novo concurso)					x

Objetivo do PDI 2025-2029: Garantir condições para a participação estudantil nos processos de planejamento, desenvolvimento e avaliação da instituição

Ação:		Implementar conselho de campus			
Código da ação:	SG07				
Responsável pela coordenação:	DIRGER				
Justificativa:	Consolidação da democratização através do Conselho de Câmpus				
Etapas		Cronograma			
		1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Estudo sobre o regulamento do Câmpus		x	x	x	
Criação e implementação do Conselho de Campus				x	

Objetivo do PDI 2025-2029: Potencializar a comunicação institucional

Ação:	Organizar e divulgar memória do câmpus			
Código da ação:	SG08			
Responsável pela coordenação:	DIRGER/DEPEX			
Justificativa:	Resgate da memória do câmpus			
Etapas	Cronograma			
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Criação de GT para organização da memória do câmpus	x			
Disponibilização de espaço físico para guarda de material histórico do Câmpus		x		
Apresentação para a comunidade escolar			x	

Objetivo do PDI 2025-2029: Promover inovação e tecnologia social

Ação:	Implementar o curso de graduação tecnológica em ADS e gestão da produção industrial.			
Código da ação:	SG09			
Responsável pela coordenação:	DEPEX			
Justificativa:	Curso de graduação tecnológica que atenda a comunidade da região do Vale dos Sinos			
Etapas	Cronograma			
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Convocação para a comissão de elaboração do PPC	x	x		
Elaboração do PPC	x	x		
Criação do NDE	x	x		
Encaminhamento CONGRAD			x	
Aprovação na Câmara de Ensino			x	x
Aprovação no CONSUP				x

Objetivo do PDI 2025-2029: Desenvolver as servidoras e os servidores para a implementação da estratégia institucional

Ação:	Realizar a formação das/os servidoras/es para trabalhar com alunas/os de inclusão na perspectiva da flexibilização curricular.			
Código da ação:	SG10			
Responsável pela coordenação:	DEPEX			

Justificativa:	Dificuldade que as/os alunas/os têm em ter um rendimento satisfatório			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Formação sobre o regulamento 366/2023	x	x		
Organização da Equipe PEI	x	x	x	x

Objetivo do PDI 2025-2029: Otimizar os processos organizacionais

Ação:	Realizar a execução das atribuições do setor de acordo com o organograma previsto			
Código da ação:	SG14			
Responsável pela coordenação:	DEPEX/COEFE			
Justificativa:	Entendimento das atribuições do setor de apoio do Câmpus			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Realizar uma consulta a PROGEP	x			
Discutir as atribuições com a Coordenação da COEFE	x	x		
Implementar a execução das atribuições			x	x

Ação:	Viabilizar a RAD complementado a carga horária com a participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão bem como atividades de gestão.			
Código da ação:	SG15			
Responsável pela coordenação:	DEPEX			
Justificativa:	Criar um fluxo de organização			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Realizar uma consulta a Proen	x			
Discutir a participação em	x	x		
Implementar a execução das atribuições			x	x

Objetivo do PDI 2025-2029: Adequar a instituição para as demandas inclusivas

Ação:	Viabilizar a contratação de Profissionais de Atendimento Especializado		
Código da ação:	SG16		

Responsável pela coordenação:	DEPEX			
Justificativa:	Inclusão de discentes com deficiência			
Etapas	Cronograma			
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Articular com a Direção-Geral a solicitação de códigos de vagas	x	x	x	x

Objetivo do PDI 2025-2029: Otimizar os processos organizacionais

Ação:	Realizar chamado no SUAP para atualização da logo da carteira estudantil			
Código da ação:	SG17			
Responsável pela coordenação:	DEPEX / CORAC			
Justificativa:	Carteira estudantil no SUAP com a logo do IFRN			
Etapas	Cronograma			
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Abrir chamado no SUAP	x			
Acompanhar a resolução e a finalização do chamado		x	X	X

Objetivo do PDI 2025-2029: Otimizar os processos organizacionais

Ação:	Realizar um fluxo de implementação de um plano de ação dos eventos realizados no Câmpus			
Código da ação:	SG19			
Responsável pela coordenação:	DEPEX/COEFE			
Justificativa:	Organizar os fluxos das ações dos eventos			
Etapas	Cronograma			
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Solicitar que as lideranças das comissões organizadoras dos eventos que organizem um plano de ação para cada evento	x			
Discutir as atribuições com a Coordenação da COEFE	x	x		
Implementar a execução das atribuições			x	x

Objetivo do PDI 2025-2029: Consolidar a infraestrutura da instituição

Ação:		Revitalizar a pintura externa dos prédios			
Código da ação:	SG20				
Responsável pela coordenação:	IF-DPO/DEAP/COMAG				
Justificativa:	É necessária a contratação de serviço de pintura externa para a revitalização e manutenção estrutural dos prédios do câmpus				
Etapas		Cronograma			
		1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Aderir a pregão de pintura externa sob demanda planejado pela IF-DPO		x	x	x	x
Adquirir quantitativo conforme disponibilidade orçamentária				x	x
Definir áreas prioritárias e cronograma de execução				x	x
Acompanhar execução e atestar serviço					x

Ação:		Contratar serviço terceirizado de jardinagem			
Código da ação:	SG21				
Responsável pela coordenação:	DEAP/COMAG				
Justificativa:	Não há contratação para esta finalidade no câmpus atualmente - o corte de grama é feito gratuitamente pela prefeitura municipal				
Etapas		Cronograma			
		1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Estudo orçamentário de viabilidade de contratação para o câmpus		x	x		
Elaboração de processo de licitação para contratação				x	x
Licitação do objeto/contratação do serviço					x
Acompanhamento da execução e fiscalização técnica do contrato					x

Ação:		Instalar projetores em todas as salas de aula			
Código da ação:		SG22			
Responsável pela coordenação:		DEAP/COMAG/COEFE			
Justificativa:		Não há projetores fixos em todas as salas			
Etapas		Cronograma			
		1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Estudo pela COEFE de quantitativo necessário total, de equipamentos instalados (fixos), e de não instalados (para uso móvel)		x	x		

Aquisição de quantitativo necessário conforme disponibilidade orçamentária de investimento			x	x
A partir do quantitativo total disponível, COMAG verificar a estrutura necessária e providenciar a instalação dos equipamentos fixos nos espaços viáveis				x
COEFE orientar aos servidores sobre para uso dos equipamentos “móveis”				x

Ação:		Construir passarelas cobertas			
Código da ação:	SG23				
Responsável pela coordenação:	DEAP/DIRGER				
Justificativa:	Não há estrutura para abrigo de sol ou chuva da comunidade em circulação no câmpus				
Etapas		Cronograma			
		1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Realização de projeto de obra e aprovação pela DPO		x	x	x	
Busca de orçamento extra para realização da obra		x	x	x	x
Tramitação de projeto aprovado pela DPO para licitação, conforme disponibilidade orçamentária					x
Licitação e contratação da obra					x
Acompanhamento da execução e fiscalização técnica da obra					x

Ação:		Ampliar a área de alimentação do câmpus			
Código da ação:	SG24				
Responsável pela coordenação:	IF-DPO/DEAP/DIRGER/COEFE				
Justificativa:	Ampliar a área de alimentação do Câmpus, evitando a super ocupação existente no espaço atual.				
Etapas		Cronograma			
		1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Realização de projeto de obra de refeitório		x	x	x	
Busca de orçamento extra para realização da obra		x	x	x	x
Tramitação de projeto aprovado para licitação, conforme disponibilidade orçamentária					x
Licitação e contratação da obra					x
Acompanhamento da execução e fiscalização técnica da obra					x

Planejamento pela COEFE de mobiliário e materiais a serem adquiridos para o uso adequado do espaço				x
Definição de coordenação responsável e orientações de uso do espaço pela comunidade				x

Ação:	Ampliar espaços de ensino do câmpus (salas de aula, laboratórios, salas de atendimento)			
Código da ação:	SG25			
Responsável pela coordenação:	IF-DPO/DEAP/DIRGER/COEFE			
Justificativa:	Ampliar os espaços destinados às práticas de ensino do Câmpus, possibilitando a ampliação de oferta de vagas e melhor qualidade nos espaços de ensino e aprendizagem			
Etapas	Cronograma			
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Realização de projeto de obra do prédio multiuso	x	x	x	
Busca de orçamento extra para realização da obra	x	x	x	x
Tramitação de projeto aprovado para licitação, conforme disponibilidade orçamentária				x
Licitação e contratação da obra				x
Acompanhamento da execução e fiscalização técnica da obra				x
Planejamento pela COEFE, DEPEX, COTIN, COMAG, DIRGER de mobiliário, equipamentos e materiais a serem adquiridos para o uso adequado do espaço				x
Licitação dos mobiliários e equipamentos mapeados				x
Aquisição dos mobiliários e equipamentos mapeados, conforme disponibilidade orçamentária				x
Definição de coordenação responsável e orientações de uso dos espaços pela comunidade				x

Ação:	Executar obra de reparos estruturais para extinção de goteiras			
Código da ação:	SG26			
Responsável pela coordenação:	IF-DPO/DEAP			
Justificativa:	Estrutura atual tem goteiras			
Etapas	Cronograma			
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.

Contratação de projeto de manutenção 1, já licitado em 2023 no processo 23163.004311.2023-85, conforme disponibilidade orçamentária	x	x		
Acompanhamento da execução e fiscalização técnica da obra de manutenção 1			x	x
Finalização de projeto de manutenção 2, em análise com DPO desde 24/11/2023		x	x	
Tramitação de projeto aprovado para licitação, conforme disponibilidade orçamentária			x	
Licitação e contratação da obra de manutenção 2			x	
Acompanhamento da execução e fiscalização técnica da obra de manutenção 2				x

Ação:	Construir cobertura da quadra poliesportiva a estrutura de ginásio (com vestiários e arquibancada)			
Código da ação:	SG27			
Responsável pela coordenação:	IF-DPO/DEAP			
Justificativa:	Quadra do câmpus não tem cobertura, expondo a comunidade ao sol e impedindo o uso do espaço em dias de chuva			
Etapas	Cronograma			
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Conclusão de projeto de obra da cobertura da quadra	x	x	x	
Busca de orçamento extra para realização da obra	x	x	x	x
Tramitação de projeto aprovado para licitação, conforme disponibilidade orçamentária				x
Licitação e contratação da obra				x
Acompanhamento da execução e fiscalização técnica da obra				x
Planejamento pela COEFE e DEPEX dos mobiliários, equipamentos e materiais a serem adquiridos para o uso adequado do espaço				x
Licitação dos mobiliários, equipamentos e materiais mapeados				x
Aquisição dos mobiliários, equipamentos e materiais mapeados, conforme disponibilidade orçamentária				x
Definição de coordenação responsável e orientações de uso dos espaços pela comunidade				x

Ação:		Contratar cantina/food truck no câmpus			
Código da ação:	SG28				
Responsável pela coordenação:	DEAP/COLIC				
Justificativa:	Câmpus não conta com o serviço desde a desistência do último contratado e há demanda do serviço pela comunidade				
Etapas		Cronograma			
		1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Elaboração de edital de documentos para licitação do serviço		x			
Licitação e contratação			x	x	
Instalação da estrutura e oferta efetiva do serviço a comunidade				x	x
Acompanhamento da execução e fiscalização técnica do contrato					x

Objetivo do PDI 2025-2029: Promover inovação e tecnologia social

Ação:		Destinar recursos para Inovação			
Código da ação:	SG29				
Responsável pela coordenação:	DIRGER/DEPEX/DEAP/INOVAÇÃO				
Justificativa:	Apoiar e fomentar ações de inovação no Câmpus				
Etapas		Cronograma			
		1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Levantamento de recursos necessários pela área de inovação e formalização ao DEAP/DIRGER/DEPEX		x			
Encaminhamento de descritivos de aquisições para licitações		x			
Busca de recursos extras em editais de fomento à inovação		x	x	x	x
Organização de prioridades na alocação de recursos disponíveis para aquisições (DEAP/DIRGER/DEPEX)				x	x
Aquisições conforme disponibilidade orçamentária				x	x

Objetivo do PDI 2025-2029: Qualificar a infraestrutura de tecnologia da informação

Ação: Adequar rede lógica e elétrica da sala 208	
Código da ação:	SG30

Responsável pela coordenação:	DEAP/COMAG/COTIN			
Justificativa:	Laboratório montado sem planejamento estrutural, está com recursos “colapsando”			
Etapas	Cronograma			
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Verificar necessidades de adequações e aquisições	x	x		
Enviar descritivos de aquisições para licitações			x	
Licitar materiais necessários				x
Aquisição de materiais conforme disponibilidade orçamentária				x
Adequação das instalações				x