



**Câmpus Gravataí**  
**Plano de Ação 2023**  
**Avaliação final**

**Objetivo do PDI 2020-2024:** Promover a pesquisa e a extensão como princípio pedagógico, articulando ensino com as demandas da sociedade

<b>Ação:</b>		<b>Realizar uma mostra/feira de ciências no câmpus Gravataí</b>			
<b>Código da ação:</b>	GR01				
<b>Responsável pela coordenação:</b>	GR-DEPEX				
<b>Justificativa:</b>	A ação será a criação de uma comissão com a finalidade de realização de uma mostra/feira para estimular o desenvolvimento de projetos de pesquisa, tecnologia e inovação para as/os estudantes do campus				
Etapas	Cronograma				
	1ºtrim.	2ºtrim.	3ºtrim.	4ºtrim.	
Designar comissão responsável pela organização	x				
Identificar interessados na comunidade externa em participar		x			
Levantamento de atividades/palestras que serão realizadas		x	x		
Organização do cronograma das atividades		x	x		
Elaboração de material de divulgação		x	x		
Identificar canais de comunicação para comunidade interna e externa		x	x		
Realizar inscrições das/os interessadas/os			x		
Realizar as atividades/palestras planejadas				x	
Certificar as/os participantes				x	
<b>Avaliação final da ação</b>					
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos		



<input type="checkbox"/> Finalizada <input checked="" type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	A ação não pode ser realizada porque a equipe de servidores concentrou os esforços na retomada da realização da semana acadêmica.	Sem mensuração.	Sem mensuração.
--	---	-----------------	-----------------

<b>Ação:</b>		<b>Incentivar e promover projetos e ações de ensino, pesquisa e extensão, para os cursos técnico e superior</b>			
<b>Código da ação:</b>	GR02				
<b>Responsável pela coordenação:</b>	GR-DEPEX, GR-COPEX				
<b>Justificativa:</b>	Estimular a comunidade escolar a desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão, aprimorando o aprendizado, impactando positivamente na sociedade e preparando a/o aluna/o para o mercado de trabalho.				
Etapas	Cronograma				
	1ºtrim.	2ºtrim.	3ºtrim.	4ºtrim.	
Campanha de conscientização sobre a importância social e educacional desses tipos de projeto.	x	x	x	x	
Divulgação entre servidoras/es sobre a possibilidade de participação nesses projetos.	x	x	x	x	
Planejamento de projetos de ensino, pesquisa e extensão.	x	x	x	x	
Submissão de projetos nos editais das Pró-reitorias		x	x	x	
Realização dos projetos de ensino, pesquisa e extensão.	x	x	x	x	
Prestação de contas dos projetos que envolvem fomento.	x	x	x	x	
Avaliar o número de projetos submetidos pelo campus			x	x	
Avaliar o número de projetos submetidos pelo campus, comparando com o ano anterior			x	x	



Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
( ) Finalizada ( ) Não iniciada, passar para ano seguinte ( ) Não iniciada, descontinuar (X) Em andamento, continuar no próximo ano ( ) Em andamento, descontinuar	Embora algumas ações sejam do fluxo padrão da Copex, outras não puderam ser realizadas em 2023. Para o ano seguinte, planeja-se desenvolver as ações de conscientização sobre pesquisa e extensão no câmpus e avaliar, comparativamente, as ações de pesquisa e extensão entre os anos.	Sem mensuração.	Alguns resultados qualitativos foram: publicização dos editais de submissão de projetos de pesquisa e extensão aos servidores do câmpus; encaminhamento dos projetos de extensão aos editais das Pró-Reitorias e apoio aos coordenadores dos projetos; participação de membros dos projetos em eventos (como a Mostra de Produção em novembro de 2023, realizada em Pelotas).

### Objetivo do PDI 2020-2024: Potencializar a comunicação institucional

<b>Ação:</b>	Elaboração de um plano de comunicação interna e externa, aproximando a comunidade escolar e local.			
<b>Código da ação:</b>	GR03			
<b>Responsável pela coordenação:</b>	GR-DIRGER, GR-GABDIR, GR-DEPEX, GR-DEAP, GR-COAE			
<b>Justificativa:</b>	Falhas constantes de comunicação interna e externa			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Reuniões sobre levantamento de demandas e redefinição dos meios de divulgação das ações do câmpus Gravataí junto à comunidade.	x			
Divulgação nas salas de aula sobre as ferramentas e meios de comunicação interna e externa.	x		x	



Divulgação de ações do Câmpus no site, em redes sociais e outros meios de comunicação.	X	X	X	X
Participação em eventos externos para divulgação do Câmpus.		X	X	X
Visitação em diversas instituições públicas e privadas, além de convites à visitação ao Câmpus.		X	X	X
Realização de reuniões gerais com todos os servidores do campus para divulgação das ações realizadas, em andamento e a serem executadas. Sugere-se periodicidade mínima semestral.		X	X	X
Publicização dos horários de trabalho dos servidores do campus.			X	X
Publicização dos horários de atendimento dos docentes aos estudantes.			X	
Incentivo à promoção de reuniões periódicas de Coordenadorias e Departamentos.	X	X	X	X
Criação de grupo de whatsapp com os pais dos estudantes (apenas para avisos institucionais).			X	
Criação de grupo de whatsapp com todos os servidores do campus (apenas para avisos) e/ou uso do e-mail de comunicação do campus.			X	
Reuniões quinzenais entre representante da gestão e representante das/os estudantes (grêmio estudantil)			X	X
Realização de reuniões pedagógicas semanais e presenciais, com cronograma de planejamento e divulgação prévia. O espaço pode ser usado para avisos sobre ações institucionais e demandas mais urgentes.			X	X
Acompanhamento dos atendimentos via redes sociais, e-mails institucionais e setores.	X	X	X	X

**Avaliação final da ação**

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
----------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------



( ) Finalizada ( ) Não iniciada, passar para ano seguinte ( ) Não iniciada, descontinuar (X) Em andamento, continuar no próximo ano ( ) Em andamento, descontinuar	Foram adquiridos aparelhos e central telefônica (com atualização de contatos na página); criação de e-mails setoriais; criação de grupos de whatsapp de segmentos de servidores (Docentes e TAEs); respostas de direcionamento nas redes sociais; aumento significativo do uso das redes sociais para comunicação interna e externa; e-mails, horários e contatos dos/as servidores/as foram divulgados nas portas dos Departamentos.	Sem mensuração.	Melhoria na comunicação interna e externa.
--	---	-----------------	--

**Objetivo do PDI 2020-2024:** Desenvolver os processos de ensino e de aprendizagem de maneira participativa

<b>Ação:</b>	<b>Ampliar o acervo bibliográfico físico da Biblioteca do Câmpus Gravataí</b>			
<b>Código da ação:</b>	GR04			
<b>Responsável pela coordenação:</b>	GR-DIRGER, GR-DEPEX, GR-CTII, GR-CSTADS, GR-DEAP, GR-COEFE			
<b>Justificativa:</b>	Necessidade de aquisição e diversificação do acervo bibliográfico, de modo que atenda às necessidades dos cursos e da comunidade acadêmica			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Aquisição do acervo para atendimento do curso de Análise de Sistemas e demais áreas, assim que liberado o orçamento.		x	x	x
<b>Avaliação final da ação</b>				
<b>Situação</b>	<b>Justificativa (exceto se finalizada)</b>	<b>Resultados quantitativos</b>	<b>Resultados qualitativos</b>	



<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Como em anos anteriores, fez-se a adesão ao pregão pertinente à compra de livros, mas ainda não houve retorno quanto à possibilidade de empenho/compra. Dependemos, ainda, desse processo. Mesmo que o acervo não tenha sido adquirido com orçamento do Câmpus, foi realizada uma campanha de arrecadação e ampliação da bibliografia, através de doações pela comunidade.	Sem mensuração.	Ampliação no acervo bibliográfico.
--	--	-----------------	------------------------------------

<b>Ação:</b>	<b>Incentivo à criação de Clubes de Teatro, Música, entre outros</b>			
<b>Código da ação:</b>	GR05			
<b>Responsável pela coordenação:</b>	Núcleo Cultura			
<b>Justificativa:</b>	Necessidade de ampliação de espaços de aprendizagem			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Elaborar projeto de ensino, pesquisa ou extensão, direcionado à criação de Clubes de Teatro, Música, entre outros.		x		
Mobilizar estudantes e servidoras/es para participação		x		
Preparar material de divulgação		x		
Registrar projeto na Pró-reitoria de competência		x		
Organizar agenda dos eventos				
Executar o festival da área, podendo ser realizado juntamente com a feira de ciências		x	x	x



Monitorar o engajamento e a participação de estudantes			x	x
--	--	--	---	---

#### Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
( ) Finalizada ( ) Não iniciada, passar para ano seguinte (x) Não iniciada, descontinuar ( ) Em andamento, continuar no próximo ano ( ) Em andamento, descontinuar	As ações do núcleo não foram divulgadas até o momento, sendo que o presidente era Prof. EBTT Substituto e teve seu contrato de trabalho finalizado.	Sem resposta dos(as) representantes do Núcleo.	Sem resposta dos(as) representantes do Núcleo.

### Objetivo do PDI 2020-2024: Consolidar a infraestrutura da instituição

<b>Ação:</b>	<b>Adequação e regularização do PPCI do Câmpus Gravataí</b>			
<b>Código da ação:</b>	GR06			
<b>Responsável pela coordenação:</b>	GR-DIRGER, GR-DEAP, GR-COMAG e IF-DPO			
<b>Justificativa:</b>	O Projeto prevê a adequação e regularização do Plano de prevenção e proteção de combate a incêndio do Câmpus Gravataí, aumentando a segurança de toda a comunidade acadêmica, conforme a legislação vigente.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Levantamento prévio da situação atual e necessidades de adequação	x	x		
Solicitação de projeto à DPO	x	x		
Solicitação de licitação para a PROAP	x	x		
Apoio na fiscalização das obras	x	x	x	x

#### Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
----------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------



<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	O projeto foi solicitado à IF-DPO e está na fase final de licitação.	Não obtidos até o momento.	Diversas etapas do processo já foram concluídas.
--	--	----------------------------	--

<b>Ação: Substituição e adequação da iluminação externa do Câmpus (LED)</b>				
<b>Código da ação:</b>	GR07			
<b>Responsável pela coordenação:</b>	IF-DPO, GR-DIRGER, GR-DEAP, GR-COMAG			
<b>Justificativa:</b>	O projeto prevê a adequação e substituição do sistema de iluminação do Câmpus Gravataí, visando a redução de gastos e manutenção, proporcionando uma maior segurança à comunidade escolar.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Levantamento prévio da situação atual e necessidades de adequação	x	x		
Solicitação de projeto à DPO	x	x		
Solicitação de licitação para a PROAP	x	x		
Apoio na fiscalização das obras	x	x	x	x

<b>Avaliação final da ação</b>			
<b>Situação</b>	<b>Justificativa (exceto se finalizada)</b>	<b>Resultados quantitativos</b>	<b>Resultados qualitativos</b>
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	O Projeto foi solicitado à IF-DPO e aguarda recursos para o início do processo licitatório. Em paralelo a esta demanda, foram instalados diversos refletores de LED entre alguns prédios, suprimindo	Foram instalados 5 refletores entre 3 prédios, aumentando a iluminação e segurança de quem circula nas áreas.	Foram instalados 5 refletores entre 3 prédios, aumentando a iluminação e segurança de quem circula nas áreas.





	parcialmente a demanda.		
--	-------------------------	--	--

<b>Ação:</b> Executar manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado do Câmpus Gravataí.				
<b>Código da ação:</b>	GR08			
<b>Responsável pela coordenação:</b>	GR-COMAG; GR-DEAP			
<b>Justificativa:</b>	Visando o pleno funcionamento de equipamentos e a saúde da comunidade escolar.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Levantamento de aparelhos de ar-condicionado no Câmpus	x	x	x	x
Criação de comissão multicampi de planejamento da licitação		x	x	
Elaboração da documentação de licitação		x	x	
Conclusão do processo licitatório			x	x
Execução do serviço				x
Levantamento de requisitos e procedimentos legais para a execução do processo licitatório		x	x	x

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
( ) Finalizada ( ) Não iniciada, passar para ano seguinte ( ) Não iniciada, descontinuar ( x ) Em andamento, continuar no próximo ano ( ) Em andamento, descontinuar	Foi realizada uma Licitação para a manutenção corretiva em 27 aparelhos de ar-condicionado. Em paralelo, por meio do Câmpus Passo Fundo, o IFSul está prevendo uma licitação centralizada para manutenções e instalações de aparelhos de ar-condicionado.	Foram consertados, instalados e limpos 27 aparelhos de ar-condicionado.	Melhoria na climatização de todos os ambientes.



<b>Ação:</b> Construção da cobertura das passarelas constantes entre os prédios e de um Bicicletário.				
<b>Código da ação:</b>	GR09			
<b>Responsável pela coordenação:</b>	IF-DPO, GR-DIRGER, GR-DEAP, GR-COMAG			
<b>Justificativa:</b>	Para que a comunidade escolar possa circular em todas as partes do Câmpus Gravataí, sem sofrer as consequências do clima local, evitando acidentes, bem como, para que possam acomodar suas bicicletas de maneira segura.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Levantamento prévio da situação atual e necessidades de adequação	x	x		
Solicitação de projeto à DPO	x	x		
Solicitação de licitação para a PROAP	x	x		
Apoio na fiscalização das obras	x	x	x	x

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
( ) Finalizada ( ) Não iniciada, passar para ano seguinte ( ) Não iniciada, descontinuar (x) Em andamento, continuar no próximo ano ( ) Em andamento, descontinuar	O projeto foi solicitado à DPO e aguarda recursos para o prosseguimento.	Não obtido.	Não obtido.

<b>Ação:</b> Adequar e qualificar os espaços dos laboratórios de ensino, com a aquisição de cortinas e equipamentos				
<b>Código da ação:</b>	GR10			
<b>Responsável pela coordenação:</b>	GR-DIRGER, GR-DEAP, GR-COMAG, GR-COEFEE, GR-COTIN			
<b>Justificativa:</b>	Necessidade de ampliação e melhoria na estrutura, dando melhores condições nos ambientes de ensino			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Levantamento das necessidades	x	x	x	x



Organização dos processos de licitação	x	x	x	x
Execução das licitações, conforme disponibilidade orçamentária	x	x	x	x
Fiscalização do recebimento das aquisições	x	x	x	x

#### Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
( x ) Finalizada ( ) Não iniciada, passar para ano seguinte ( ) Não iniciada, descontinuar ( ) Em andamento, continuar no próximo ano ( ) Em andamento, descontinuar	Ação finalizada com a realização de uma Dispensa de Licitação para aquisição de cortinas.	Colocação de cortinas em todos os laboratórios, com acompanhamento do GR-DEAP, GR-COEFE, GR-COMAG e GR-COAE.	Melhoria na climatização dos ambientes escolares.

**Ação:** Construção de estrutura emergencial de contenção ao lado do bloco salas de aula

**Código da ação:** GR11

**Responsável pela coordenação:** IF-DPO, GR-DIRGER, GR-DEAP, GR-COMAG

**Justificativa:** Necessidade melhoria na estrutura

Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Levantamento prévio da situação atual e necessidades de adequação	x	x		
Solicitação de projeto à DPO	x	x		
Solicitação de licitação para a PROAP		x	x	x
Apoio na fiscalização das obras		x	x	x

#### Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
----------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------



<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	O processo licitatório foi concluído e estamos aguardando o início da obra, que está previsto para março de 2024.	Sem mensuração.	Minimização de risco estrutural e respectivos acidentes.
--	---	-----------------	--

<b>Ação:</b> Construção de estrutura emergencial de contenção na sala dos docentes				
<b>Código da ação:</b>	GR12			
<b>Responsável pela coordenação:</b>	IF-DPO, GR-DIRGER, GR-DEAP, GR-COMAG			
<b>Justificativa:</b>	Necessidade melhoria na estrutura			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Levantamento prévio da situação atual e necessidades de adequação	x	x		
Solicitação de projeto à DPO	x	x		
Solicitação de licitação para a PROAP		x	x	x
Apoio na fiscalização das obras		x	x	x

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	O processo licitatório foi concluído e estamos aguardando o início da obra, que está previsto para janeiro de 2024. Servidores(as) docentes foram temporariamente alocados(as) na sala de reuniões.	Sem mensuração.	Minimização de risco estrutural e respectivos acidentes.



<b>Ação:</b>	Construção de estrutura para ampliação do depósito de resíduos e lixo			
<b>Código da ação:</b>	GR13			
<b>Responsável pela coordenação:</b>	IF-DPO, GR-DIRGER, GR-DEAP, GR-COMAG			
<b>Justificativa:</b>	Necessidade melhoria na estrutura			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Levantamento prévio da situação atual e necessidades de adequação	x	x		
Solicitação de projeto à DPO	x	x		
Solicitação de licitação para a PROAP		x	x	x
Apoio na fiscalização das obras		x	x	x

#### Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
( ) Finalizada ( x ) Não iniciada, passar para ano seguinte ( ) Não iniciada, descontinuar ( ) Em andamento, continuar no próximo ano ( ) Em andamento, descontinuar	Não iniciada devido à falta de recursos, bem como, falta de prioridade, pois não envolve risco estrutural. Está sendo estudada a possibilidade de se levar pontos de água e luz com os materiais e mão de obra disponíveis no IFSul.	Não obtido.	Não obtido.