



Campus Lajeado
Plano de Ação 2023
Avaliação final

Objetivo do PDI 2020-2024: Garantir condições de permanência e êxito de estudantes

Ação:		Desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão no Câmpus Lajeado			
Código da ação:	LJ01				
Responsável pela coordenação:	DEPEX				
Justificativa:	A ação será realizada para garantir condições de permanência e êxito de estudantes				
Etapas	Cronograma				
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	
Planejamento de projetos de ensino, pesquisa e extensão.	x	x	x		
Realização dos projetos de ensino, pesquisa e extensão.	x	x	x	x	
Prestação de contas dos projetos que envolvem fomento.				x	
Levantamento do quantitativo de projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos no câmpus Lajeado.				x	
Avaliação final da ação					
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos		
() Finalizada () Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar (X) Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar	Ao longo do ano de 2023, foram realizados diversos projetos de ensino, pesquisa e extensão no Câmpus Lajeado. Dessa forma, a ação será mantida no planejamento anual de 2024, tendo em vista a necessidade de continuidade.				



Objetivo do PDI 2020-2024: Adequar a instituição para as demandas inclusivas

Ação:		Realização de palestras com discussão de temáticas inclusivas com estudantes e servidoras/es e oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE)			
Código da ação:	LJ02				
Responsável pela coordenação:	NAPNE, NEABI E NUGEDS				
Justificativa:	A ação será realizada para promover a inclusão no processo formativo, por meio da discussão de temáticas relacionadas à inclusão com servidoras/es e estudantes, bem como a manutenção do AEE				
Etapas	Cronograma				
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	
Planejamento de eventos com temáticas inclusivas.	x	x			
Continuação da oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE).	x	x	x	x	
Realização de lives e palestras com discussão de temáticas inclusivas com estudantes e servidoras/es.		x	x	x	
Oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE).	x	x	x	x	
Acompanhamento das lives e palestras realizadas				x	
Acompanhamento do contrato administrativo referente ao serviço de Atendimento Educacional Especializado (AEE).	x	x	x	x	
Avaliação final da ação					
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos		Resultados qualitativos	
() Finalizada () Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar (X) Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar	Ao longo do ano de 2023, foram realizadas diversas lives, palestras e atividades acadêmicas sobre inclusão, bem como, continuou-se a oferta de atendimento educacional especializado. Dessa forma, a ação será mantida no planejamento anual de 2024, tendo em vista a necessidade de				



	continuidade e relevância da temática.		
--	--	--	--

Objetivo do PDI 2020-2024: Promover a pesquisa e a extensão como princípio pedagógico, articulando ensino com as demandas da sociedade

Ação:	Adequação de espaço para sala temática da área de gestão e negócios no Campus Lajeado
Código da ação:	LJ03
Responsável pela coordenação:	Coordenadoras/es dos cursos técnico em Administração e tecnólogo em Processos Gerenciais
Justificativa:	A ação será realizada para melhorar o desenvolvimento das atividades dos cursos técnico em Administração e tecnólogo em Processos Gerenciais

Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2ºtrim.	3ºtrim.	4ºtrim.
Listagem dos equipamentos e materiais necessários para a criação de uma sala temática da área de gestão e negócios.	x			
Montagem da estrutura das salas modulares.		x		
Aquisição de equipamentos e materiais necessários para equipar a sala temática da área de Gestão e Negócios.		x	x	x
Montagem da sala temática.		x		
Monitoramento da execução do serviço prestado pela empresa contratada pelo fornecimento das salas modulares.		x		
Monitoramento da montagem da sala temática.		x		

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
(X) Finalizada () Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar		Ao longo do ano de 2023, foram realocados bens para a sala temática da área de gestão e negócios para aulas de negócios, atender os discentes dos cursos de Administração, Tecnologia em Processos Gerenciais. Atualmente, a sala conta com dez	Os alunos da área de gestão e negócios podem usufruir de uma sala temática para as aulas de negócios, contribuindo para o desenvolvimento das atividades acadêmicas, contando com uma parede estilo Harvard para escrita com giz e



		mesas de 1,40 m., uma mesa de reuniões de 2,5 m., um quadro móvel de 2,5 m., um armário alto com portas e trinta e seis cadeiras.	desenvolvimento de brainstorming.
--	--	---	-----------------------------------

Ação: Oferta do curso de Pós-graduação lato sensu Especialização em Gestão da Educação Básica

Código da ação:	LJ04
Responsável pela coordenação:	DEPEX
Justificativa:	A ação será realizada para ampliar o envolvimento do IFSul com a sua comunidade de abrangência, por meio da oferta do curso de pós-graduação lato sensu Especialização em Gestão da Educação Básica, previsto no Plano de Oferta de Vagas (POV), no 1º semestre de 2023, de forma multicampi, com o Campus Passo Fundo, para a capacitação de gestoras/es de escolas públicas e privadas da região do Vale do Taquari

Etapas	Cronograma			
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Elaboração do edital do processo seletivo.	x			
Divulgação do processo seletivo na comunidade.	x			
Realização do processos seletivo e homologação dos candidatos aprovados	x			
Processo de matrículas	x			
Definição dos horários das disciplinas ofertadas	x			
Acolhida com apresentação do curso e do campus		x		
Realização da aula inaugural		x		
Monitoramento de evasão e retenção		x	x	x

Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
(X) Finalizada () Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar		Ao longo do ano de 2023, foram ofertadas 30 vagas para a primeira turma do curso de pós-graduação lato sensu Especialização em Gestão da Educação Básica.	Ampliação do envolvimento do IFSul com a comunidade.



Objetivo do PDI 2020-2024: Potencializar a comunicação institucional

Ação:		Incremento na divulgação do IFsul Campus Lajeado junto à comunidade			
Código da ação:	LJ05				
Responsável pela coordenação:	Gabinete da Direção-geral				
Justificativa:	A ação será realizada para intensificar a divulgação das ações e das oportunidades do IFsul Câmpus Lajeado junto à comunidade regional do Vale do Taquari				
Etapas	Cronograma				
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	
Redefinição dos meios de divulgação das ações do campus Lajeado junto à comunidade	x				
Divulgação de ações do Campus no site, em redes sociais e outros meios de comunicação	x	x	x	x	
Participação em eventos externos para divulgação do Campus	x	x	x	x	
Oferta de ações de extensão		x	x	x	
Realização de parcerias com entidades	x	x	x	x	
Acompanhar a procura pelas ações de extensão ofertadas				x	
Avaliação final da ação					
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos		
() Finalizada () Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar (X) Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar	Ao longo do ano de 2023, foram realizadas visitas em escolas e empresas, participações em eventos e publicações em sites e redes sociais sobre o desenvolvimento de atividades no Câmpus Lajeado. Dessa forma, a ação será mantida no planejamento anual de 2024, tendo em vista que contribuiram para a divulgação do IFsul junto à comunidade.				



Objetivo do PDI 2020-2024: Garantir condições para a participação estudantil nos processos de planejamento, desenvolvimento e avaliação da instituição

Ação:		Incentivo da participação estudantil nos processos do Câmpus Lajeado, tanto pela equipe de gestão da unidade, quanto pelo Grêmio Estudantil			
Código da ação:	LJ06				
Responsável pela coordenação:	DEPEX				
Justificativa:	A ação será realizada para garantir condições de participação estudantil nos processos de planejamento, desenvolvimento e avaliação da instituição contribuindo nos processos e nas decisões do Campus Lajeado				
Etapas	Cronograma				
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	
Intensificação e ampliação da divulgação dos meios de participação estudantil nos processos do Campus Lajeado	x	x	x	x	
Incentivo ao protagonismo do Grêmio Estudantil do Campus Lajeado	x	x	x	x	
Levantamento de demandas das/os estudantes por meio de formulários eletrônicos		x	x	x	
Realização de reuniões mensais com as/os representantes de turma	x	x	x	x	
Acompanhamento da realização de reuniões mensais	x	x	x	x	
Análise do levantamento das demandas por meio de formulários eletrônicos		x	x	x	
Avaliação final da ação					
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos		
() Finalizada () Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar (x) Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar	Ao longo do ano de 2023, foram realizadas algumas reuniões para garantir a participação estudantil nos processos de planejamento, desenvolvimento e avaliação da instituição, bem como nos processos decisórios. Dada a relevância da temática, a ação será mantida no				



	planejamento anual de 2024.		
--	-----------------------------	--	--

Objetivo do PDI 2020-2024: Promover a sustentabilidade ambiental como princípio transversal aos processos institucionais

Ação: Utilizar a composteira do Câmpus Lajeado				
Código da ação:	LJ07			
Responsável pela coordenação:	NUGAI			
Justificativa:	A ação será realizada para colocar em funcionamento a composteira, contribuindo com a sustentabilidade, por meio da utilização dos resíduos gerados pela comunidade interna do Câmpus Lajeado			
Etapas	Cronograma			
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Realização de reuniões do NUGAI para organizar as coletoras bem como os demais procedimentos necessários para colocar a composteira em funcionamento.	x			
Organização e definição do grupo que irá realizar a atividade.	x			
Elaboração de material de divulgação enfatizando a importância da compostagem.		x		
Sensibilização da comunidade acadêmica para a separação adequada para o uso dos resíduos na compostagem.	x	x	x	x
Divulgação da utilização da composteira.		x	x	x
Acompanhamento da utilização da composteira.		x	x	x
Avaliação final da ação				
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos	
(X) Finalizada () Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar		A composteira já está sendo utilizada, sendo que todos os compostos orgânicos são biodegradáveis e direcionados para a composteira. O composto extraído da composteira é utilizado na horta comunitária do	Ao longo do ano de 2023, o NUGAI realizou diversas ações de sustentabilidade, como a elaboração de materiais, cartazes e adesivos de separação de lixo para a composteira.	



		câmpus. Dessa forma, a ação foi finalizada.	
--	--	---	--

Objetivo do PDI 2020-2024: Desenvolver as servidoras e os servidores para a implementação da estratégia institucional

Ação:		Estudo de dimensionamento do quadro de servidoras/es do Câmpus Lajeado			
Código da ação:	LJ08				
Responsável pela coordenação:	Direção-geral				
Justificativa:	A ação será realizada para apresentar a necessidade de mais códigos de vagas de servidoras/es técnico-administrativos em educação e docentes para o Câmpus Lajeado				
Etapas	Cronograma				
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	
Criação de comissão para identificação e formalização das demandas de pessoal do Câmpus Lajeado.		x			
Estabelecimento de critérios para priorização no atendimento de vagas para Docentes.		x			
Estabelecimento de critérios para priorização no atendimento de vagas para Técnicos-administrativos em Educação.		x			
Elaboração de relatório de apresentação das demandas de pessoal do Câmpus Lajeado para justificar a oferta de vagas.		x			
Encaminhamento do relatório com as demandas de pessoal do Câmpus Lajeado para a Reitoria/PROGEP.		x			
Solicitação, junto à Reitoria, o estabelecimento de critérios para distribuição de vagas e o preenchimento de quadros de servidoras/es dos câmpus, buscando um atendimento equânime dos discentes em todo o IFSul.		x			
Solicitação, junto à Reitoria, códigos de vagas Docentes e Técnicos Administrativos em Educação para o Câmpus Lajeado.		x			
Acompanhamento do dimensionamento do quadro de servidores do Câmpus Lajeado.		x	x	x	
Avaliação final da ação					
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos		



<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Ao longo do ano de 2023, diversas ações foram realizadas no sentido de apresentar a necessidade de mais vagas de docentes e técnicos administrativos em educação. Dessa forma, foram disponibilizadas 15 vagas do cargo de docentes para o Câmpus Lajeado. A ação será mantida no planejamento anual de 2024, pois espera-se que sejam disponibilizadas vagas de técnicos administrativos em educação.		
--	--	--	--

Objetivo do PDI 2020-2024: Consolidar a infraestrutura da instituição

Ação:		Potencialização do uso de espaços físicos no Câmpus Lajeado			
Código da ação:	LJ09				
Responsável pela coordenação:	Direção-geral				
Justificativa:	A ação será realizada para otimizar a utilização dos espaços físicos do Câmpus Lajeado				
Etapas	Cronograma				
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	
Atualização da comissão para identificar e formalizar as demandas e dificuldades encontradas devido às limitações de espaço físico do Câmpus Lajeado.		x			
Estudo dos espaços físicos do Câmpus Lajeado e identificação das potencialidades de seu melhor uso.		x			
Elaboração do relatório de apresentação de necessidades no espaço físico do Câmpus Lajeado (apontar necessidades mais simples e de menor custo para adaptações de projetos e dificuldades no modelo de atendimento da Diretoria de Projetos e Obras).		x			



Encaminhamento do relatório para a Reitoria/Diretoria de Projetos e Obras com as demandas do Câmpus Lajeado.		x		
Solicitar elaboração de projeto para a Diretoria de Projetos e Obras.		x		
Reorganização do uso dos espaços físicos no Câmpus Lajeado.			x	x
Acompanhamento da utilização dos espaços físicos do Câmpus Lajeado.			x	x

Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
() Finalizada () Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar (X) Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar	Ao longo do ano de 2023, diversas ações foram realizadas para a otimização de espaços físicos no Câmpus Lajeado bem como a solicitação de elaboração de projetos para a Diretoria de Projetos e Obras. Dada a relevância da ação, tendo em vista a necessidade de espaços físicos, como prédios e ginásio, para atender a comunidade, a ação será mantida no planejamento anual de 2024.		

Ação:	Projeto de acessibilidade nas salas modulares do Câmpus Lajeado			
Código da ação:	LJ10			
Responsável pela coordenação:	DPO / LJ - DEAP			
Justificativa:	A ação será realizada para viabilizar a acessibilidade nas salas modulares do Câmpus Lajeado.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Elaboração do projeto de acessibilidade nas salas modulares pela Diretoria de Projetos e Obras.		x		



Realização do processo licitatório e contratação da empresa vencedora para execução do projeto de acessibilidade.		x		
Execução do projeto de acessibilidade.			x	
Fiscalização e monitoramento do serviço realizado pela empresa contratada para execução do projeto de acessibilidade nas salas modulares.			x	x

Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
() Finalizada (X) Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar	Ao longo do ano de 2023, a Diretoria de Projetos e Obras compareceu ao Câmpus Lajeado para a realização de estudos e medições. O projeto de acessibilidade das salas modulares já foi iniciado, mas ainda não foi finalizado. Dessa forma, a ação será mantida no planejamento anual de 2024.		

Ação: Estudo de movimentação de terras do Câmpus Lajeado

Código da ação: LJ11

Responsável pela coordenação: DPO / LJ - DEAP

Justificativa: A ação será realizada para viabilizar um estudo de movimentação de terras do Câmpus Lajeado para futuras construções.

Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Elaboração de projeto de estudo de movimentação de terras pela Diretoria de Projetos e Obras.		x		
Realização do processo licitatório e contratação da empresa vencedora para execução do estudo de movimentação de terras.		x		
Execução do estudo de movimentação de terras.			x	
Fiscalização e monitoramento do serviço realizado pela empresa contratada para execução do projeto de estudo de movimentação de terras.			x	x

Avaliação final da ação



Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
() Finalizada (X) Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar	Ao longo do ano de 2023, não foi realizada a movimentação de terras do Câmpus Lajeado. Como a ação é importante e essencial para futuras construções, será mantida no planejamento anual de 2024.		

Ação: Projeto de iluminação externa do Câmpus Lajeado				
Código da ação:	LJ12			
Responsável pela coordenação:	DPO / LJ - DEAP			
Justificativa:	A ação será realizada para melhorar a iluminação externa do Câmpus Lajeado.			
Etapas	Cronograma			
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Elaboração do projeto de iluminação externa pela Diretoria de Projetos e Obras.		x		
Realização do processo licitatório e contratação da empresa vencedora para execução do projeto de iluminação externa.		x		
Execução do projeto de iluminação externa.			x	
Fiscalização e monitoramento do serviço realizado pela empresa contratada para execução do projeto de iluminação externa.			x	x

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
() Finalizada () Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano (x) Em andamento, descontinuar	Ao longo do ano de 2023, foi contratada empresa especializada para o conserto e substituição das luminárias do Câmpus Lajeado. Em dezembro, os serviços foram iniciados e acredita-se que até o final do ano		



	seja finalizado. Dessa forma, não será necessário incluir no planejamento anual de 2024.		
--	--	--	--

Ação: Conserto das goteiras na sala das/os docentes no Câmpus Lajeado				
Código da ação:	LJ13			
Responsável pela coordenação:	DPO / LJ - DEAP			
Justificativa:	A ação será realizada para consertar partes do telhado do Câmpus Lajeado, para eliminar goteiras existentes na sala das/os docentes.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Identificação dos pontos de goteiras existentes na sala das/os docentes do Câmpus Lajeado.	x			
Conserto das goteiras nas salas dos docentes do Câmpus Lajeado pela Diretoria de Projetos e Obras juntamente com as coordenadorias de manutenção geral dos campi Lajeado e Venâncio Aires.		x		
Fiscalização e monitoramento do conserto das goteiras na sala dos docentes.	x	x	x	x

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
() Finalizada () Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano (X) Em andamento, descontinuar	Ao longo do ano de 2023, foi contratada empresa especializada para o conserto do telhado do prédio multifuncional do Câmpus Lajeado. Em dezembro, os serviços foram iniciados e acredita-se que até o final do ano seja finalizado. Dessa forma, não será necessário incluir no planejamento anual de 2024.		



Objetivo do PDI 2020-2024: Qualificar a infraestrutura de tecnologia da informação

Ação: Adequação de uma sala de aula em laboratório de informática do Câmpus Lajeado				
Código da ação:	LJ14			
Responsável pela coordenação:	DPO / LJ - DEAP			
Justificativa:	A ação será realizada para viabilizar a adequação de uma sala de aula em laboratório de informática do Câmpus Lajeado.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Execução de adequação de uma sala de aula em laboratório de informática.	x			
Fiscalização e monitoramento do serviço realizado pela empresa contratada para execução do projeto de adequação de uma sala de aula em laboratório de informática.	x	x		

Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
(x) Finalizada () Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar		No início do ano de 2023, foi realizada a adequação de uma sala de aula em laboratório de informática com capacidade para atendimento de trinta e cinco estudantes, além do professor.	O laboratório de informática proporciona melhoria no desenvolvimento das atividades acadêmicas.

Ação: Expansão da rede lógica do prédio multifuncional do Câmpus Lajeado				
Código da ação:	LJ15			
Responsável pela coordenação:	DPO / LJ - DEAP			
Justificativa:	A ação será realizada para melhorar a internet do prédio multifuncional do Câmpus Lajeado.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.



Adequação do projeto de expansão da rede lógica do prédio multifuncional pela Diretoria de Projetos e Obras.		x		
Realização do processo licitatório e contratação da empresa vencedora para execução do projeto de expansão da rede lógica do prédio multifuncional.		x		
Execução do projeto de expansão da rede lógica do prédio multifuncional.			x	
Fiscalização e monitoramento do serviço realizado pela empresa contratada para execução do projeto de expansão da rede lógica do prédio multifuncional.			x	x

Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
() Finalizada (x) Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar	Ao longo do ano de 2023, não foi possível realizar a expansão da rede lógica do Câmpus Lajeado. O projeto precisa ser atualizado pela Diretoria de Projetos e Obras. Dada a relevância da ação para a melhora do funcionamento da internet do câmpus, a ação será mantida no planejamento anual de 2024.		