

Plano de Ação – Câmpus Passo Fundo – 2022

Período: janeiro a Dezembro

Orçamento

Ação (código)	Orçamento de custeio		Orçamento de investimento	
	Valor (R\$)	Origem (próprio ou externo ao câmpus)	Valor (R\$)	Origem (próprio ou externo ao câmpus)
PF01	-	-	-	-
PF02	10.000,00	Próprio	-	-
PF03	-	-	-	-
PF04	-	-	-	-
PF05	-	-	-	-
PF06	-	-	-	-
PF07	A definir	Externo	-	-
PF08	20.000,00	Próprio	20.000,00	Próprio
PF09	5.000,00	Próprio	-	-
PF10	2.400,00	Próprio	-	-
PF11	-	-	150.000,00	Próprio
PF12	A definir	Próprio	A definir	Próprio
PF13	-	-	120.000,00	Próprio
PF14	-	-	20.000,00	Próprio
PF15	-	-	20.000,00	Próprio

PF16	-	-	500.000,00	Externo
PF17	1.000,00	Próprio	-	-
PF18	15.000,00	Próprio	-	-
PF19	20.000,00	Próprio	-	-
PF20	-	-	-	-
PF21	-	-	-	-
Total	73.400,00		830.000,00	

Ações

Objetivo do PDI 2020-2024: Ampliar o envolvimento do IFSul com a sua comunidade de abrangência

Ação:	Estabelecer convênios/parcerias com outras instituições para ampliar a conexão do câmpus com a comunidade.
Código da ação:	PF01
Responsável pela coordenação:	PF-DEPEX
Descrição:	Realizar prospecção e formalização de convênios/parcerias visando ampliar o envolvimento com a comunidade de Passo Fundo e região
Resultados esperados:	Maior participação do IFSul no atendimento de demandas da sociedade
Prazo para conclusão:	Dezembro 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Prospecção	PF-DEPEX, PF-DIRGER	Jan - Dez	Não receber demandas	Ampliar rede de prospecção	-	-
2) Formalização	PF-DIRGER, PF-COEX, PF-DEPEX	Jan - Dez	Alta demanda de projetos	Planejar cronograma de ações		

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	2		1	1	0%
2º Quadrimestre			2		0%
3º Quadrimestre		1	1		50%

Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	A ação deve ter continuidade para finalizar as ações em andamento e busca de novas parcerias.	Foi estabelecido convênio com a FASE e há outros projetos em andamento para serem concretizados.	

Ação:	Implementar o Laboratório Maker
Código da ação:	PF02
Responsável pela coordenação:	PF-COMAG
Descrição:	Adequação do espaço para instalação dos equipamentos adquiridos
Resultados esperados:	Disponibilização do laboratório para uso em atividade de ensino, pesquisa e extensão
Prazo para conclusão:	Dezembro 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Adequação do ambiente	PF-COMAG	Mar- Jun	n/a	n/a	R\$5.000,00	
2) Aquisição de suprimentos	PF-COLIC, PF-DEAP	Jul - Dez	n/a	n/a	R\$5.000,00	

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre		1		1	50%

2º Quadrimestre	2	1	1	50%
3º Quadrimestre		2		100%

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar		A implantação do laboratório foi concluída.	

Objetivo do PDI 2020-2024: Garantir condições de permanência e êxito de estudantes

Ação:	Ampliar a divulgação dos editais de pesquisa e extensão
Código da ação:	PF03
Responsável pela coordenação:	PF-COEX
Descrição:	Divulgação através das redes sociais, grupos de servidores, SUAP e email
Resultados esperados:	Ampliar o número de projetos de pesquisa e extensão
Prazo para conclusão:	Dezembro 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Divulgação	PF-COEX, PF-COPIN	Jan - Dez	n/a	n/a	-	-

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	1		1		0%
2º Quadrimestre			1		0%
3º Quadrimestre		1			100%

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar			Foram aumentados os canais e frequência de divulgação dos editais, atingindo com mais frequência o público-alvo.

Objetivo do PDI 2020-2024: Promover a inclusão no processo formativo

Ação:	Fortalecer as ações promovidas pelos núcleos promovendo a inclusão de alunos
Código da ação:	PF04
Responsável pela coordenação:	PF-DEPEX
Descrição:	Incentivar as ações promovidas pelos núcleos promovendo um processo contínuo de inclusão
Resultados esperados:	Promover a reflexão e a conscientização acerca da temática da inclusão
Prazo para conclusão:	Dezembro / 22

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Incentivar as ações realizadas pelos núcleos	DEPEX, NAPNE, NEABI, NUGED	Jan - Dez	n/a	n/a	-	-

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	1		1		0%
2º Quadrimestre			1		0%
3º Quadrimestre		1			100%

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos

<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar		Houve a contratação de profissionais de apoio, como psicopedagogas e intérpretes de libras, proporcionando o aumento efetivo dos atendimentos e acompanhamentos dos estudantes.	Foram promovidas recorrentes atividades dos núcleos no câmpus e proporcionou-se a participação de estudantes e servidores em atividades dos núcleos em outros câmpus.
--	--	---	---

Objetivo do PDI 2020-2024: Potencializar a comunicação institucional

Ação:	Qualificar a comunicação do câmpus com a sociedade
Código da ação:	PF05
Responsável pela coordenação:	PF-DIRGER
Descrição:	Reestruturar o site do câmpus
Resultados esperados:	Qualificar a comunicação por meio do canal oficial da instituição
Prazo para conclusão:	Dezembro 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Instituir comissão e realizar diagnóstico	PF-GABDIR	Fev - Abr	n/a	n/a	-	-

2) Realizar adequações	PF-GABDIR	Mai - Jul	n/a	n/a	-	-
-------------------------------	-----------	-----------	-----	-----	---	---

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	2			2	0%
2º Quadrimestre				2	0%
3º Quadrimestre				2	0%

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input checked="" type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Focou-se em outras atividades de divulgação e inserção do câmpus na comunidade. Houveram problemas de dificuldade de pessoal para execução.		

Objetivo do PDI 2020-2024: Desenvolver os processos de planejamento com foco na permanência e êxito de estudantes

Ação:	Revisão de Projetos Pedagógicos de Curso visando a atualização, modernização e curricularização da extensão
Código da ação:	PF06

Responsável pela coordenação:	PF-DEPEX
Descrição:	Discussão dos projetos nos colegiados e análise nas instâncias superiores
Resultados esperados:	Atualizar os PPCs de forma a ofertar cursos para que estejam de acordo com a legislação e mercado
Prazo para conclusão:	Dezembro 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Elencar projetos prioritários	PF-DEPEX	Jan-mai	n/a	n/a	-	-
2) Dar suporte às revisões	Colegiados	Jun-dez	n/a	n/a	-	-

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	2		1	1	0%
2º Quadrimestre			2		0%
3º Quadrimestre		2			100%

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos

<p><input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar</p>		<p>Os três cursos superiores do câmpus tiveram seus processos de revisão e atualização, com inserção da curricularização da extensão concluídos e aprovados.</p>	
---	--	--	--

Objetivo do PDI 2020-2024: Adequar a instituição para as demandas inclusivas

Ação:	Ofertar condições adequadas aos estudantes com necessidades específicas
Código da ação:	PF07
Responsável pela coordenação:	PF-NAPNE
Descrição:	Disponibilizar aos estudantes pessoal capacitado para auxiliar os estudantes com necessidades específicas
Resultados esperados:	Garantir permanência e êxito dos estudantes com necessidades específicas
Prazo para conclusão:	Maio 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Levantamento de demanda	PF-DEPEX; PF-NAPNE	Abr-mai	n/a	n/a		
2) Contratar empresa especializada por meio de pregão compartilhado	PF-DEAP,	Jun	n/a	n/a	A definir	

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	2	1		1	50%
2º Quadrimestre		2			100%
3º Quadrimestre		2			100%

Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<p> <input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar </p>		<p> Contratação de psicopedagogo, profissional de apoio e tradutor/intérprete de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Observa-se que, referente ao contrato de intérpretes de LIBRAS, mesmo tendo sido feita a contratação, o serviço não pode ser disponibilizado devido às dificuldades de pessoal da empresa contratada. </p>	<p> Alunos portadores de necessidades específicas estão sendo assistidos por profissionais qualificados, colaborando para a permanência e êxito dos estudantes. </p>

Objetivo do PDI 2020-2024: Garantir condições para a participação estudantil nos processos de planejamento, desenvolvimento e avaliação da instituição

Ação:	Realizar processo de participação da comunidade para elencar projetos prioritários
Código da ação:	PF08
Responsável pela coordenação:	PF-DEAP
Descrição:	Estabelecer processo de participação da comunidade para propor, votar e viabilizar a execução das ideias direcionadas à melhoria dos espaços de convivência do câmpus.
Resultados esperados:	Maior envolvimento da comunidade nos projetos do câmpus, qualificação dos espaços de convivência do câmpus.
Prazo para conclusão:	Dezembro 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1)Elaborar edital	PF-DEAP, PF-DEPEX	Jan-Mai	n/a	n/a		
2)Publicação e seleção dos projetos	PF-DEPEX	Mai-Jun	n/a	n/a		
3)Execução dos projetos	PF-DEAP	Jun-Dez	Indisponibilidade orçamentária	Redução dos projetos contemplados	R\$20.000,00	R\$20.000,00

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	3			3	0%
2º Quadrimestre			1	2	0%

3º Quadrimestre		1		2	33%
-----------------	--	---	--	---	-----

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Devido às incertezas de orçamento, a ação foi postergada para o próximo exercício.		

Ação:	Implementação de espaço adequado para a CPA(Comissão Própria de Avaliação)
Código da ação:	PF09
Responsável pela coordenação:	PF-COMAG
Descrição:	Disponibilização de um espaço adequado para a CPA realizar as atividades de avaliação dos cursos superiores
Resultados esperados:	Qualificação dos cursos superiores do campus a partir dos resultados das avaliações realizadas pela comissão.
Prazo para conclusão:	Dezembro/22

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1)Projeto	PF-DEPEX, PF-DEAP	Jun - Ago	n/a	n/a		
2) Implantação	PF-COMAG	Set - Dez	n/a	n/a	5.000,00	

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	2	1		1	50%
2º Quadrimestre		1	1		50%
3º Quadrimestre		2			100%

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar			O espaço foi adequado.

Objetivo do PDI 2020-2024: Otimizar os processos organizacionais

Ação:	Desenvolver tutoriais para auxiliar os alunos no uso dos sistemas acadêmicos
Código da ação:	PF10
Responsável pela coordenação:	PF-DEPEX
Descrição:	Elaboração dos tutoriais e divulgação dentre os alunos
Resultados esperados:	Melhorar o acesso dos alunos aos serviços disponibilizados pelos sistemas acadêmicos

Prazo para conclusão:

Dezembro 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1)Elaborar projeto	PF-DEPEX	Mar - Jun	n/a	n/a	-	
2)Criação dos tutoriais	PF-DEPEX	Jul - Dez	n/a	n/a	R\$2.400,00	

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	2	1	1		50%
2º Quadrimestre		2			100%
3º Quadrimestre					

Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar		Foram criados 10 tutoriais eletrônicos que proporcionaram a redução na quantidade de chamados associados ao uso dos sistemas acadêmicos	Observou-se maior autonomia dos alunos no acesso aos sistemas acadêmicos.

Objetivo do PDI 2020-2024: Qualificar a infraestrutura de tecnologia da informação

Ação:	Reestruturar a rede wi-fi do câmpus
Código da ação:	PF11
Responsável pela coordenação:	PF-COTIN
Descrição:	Revisar projeto, licitar e instalar novos equipamentos da rede wi-fi.
Resultados esperados:	Melhoria do acesso em todos os prédios do câmpus
Prazo para conclusão:	Dezembro 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Revisão das especificações	PF-COTIN, IF-DTI	Jan - Fev	n/a	n/a	-	-
2) Processo licitatório	PF-COLIC	Mar – Jun	Pregão deserto	Especificações que contemplem diversas marcas	-	R\$150.000,00
3) Instalação dos equipamentos	PF-COTIN	Set - Dez	Atraso na entrega	Prever penalidades em caso de atraso	-	-

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	3		1	2	0%
2º Quadrimestre		1	1	1	33%
3º Quadrimestre			1	2	33%

Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Com o corte orçamentário, não houve recursos suficientes para atender à demanda.		

Ação:	Atualizar os recursos dos laboratórios que envolvem disciplinas de montagem e manutenção de computadores e redes de computadores
Código da ação:	PF12
Responsável pela coordenação:	PF-DEPEX
Descrição:	A partir da aquisição de novos equipamentos e readequação do parque de máquinas do campus se buscará equipar o laboratório de hardware
Resultados esperados:	Disponibilização hardware adequado para as aulas
Prazo para conclusão:	Dezembro de 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Estudo/Avaliação	PF-DEPEX	Mar - Jun	n/a	n/a	-	-
2) Implementação	PF-DEPEX, PF-DEAP	Jul - Dez	n/a	n/a	A definir	A definir

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
------------	-------------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------------

1º Quadrimestre	2		1	1	0%
2º Quadrimestre			2		0%
3º Quadrimestre		2			100%

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar		Foi realizada a melhoria de ambos os laboratórios, com as compras de materiais de consumo e adequações físicas, como por exemplo, novas máquinas de apoio.	Melhora da aulas de Redes e Manutenção de computadores, aumento dos alunos que podem ser atendidos simultaneamente. Laboratórios obtiveram nota máxima na avaliação do MEC, pelo Ciência da Computação.

Ação:	Implementação do laboratório de Computação Gráfica
Código da ação:	PF13
Responsável pela coordenação:	PF-DEPEX
Descrição:	Adquirir computadores com placas gráficas para as montar laboratório de computação gráfica
Resultados esperados:	Prover a infraestrutura adequada para os alunos de computação gráfica
Prazo para conclusão:	Dezembro/22

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento

1) Planejamento	PF-DEPEX, PF-DEAP	Mar - Jul	n/a	n/a	-	-
2) Contratação	PF-DEAP, PF-COLIC	Ago - Dez	n/a	n/a	-	120.000,00

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	2		1	1	0%
2º Quadrimestre			2		0%
3º Quadrimestre			2		0%

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Com o corte orçamentário, não houve recursos suficientes para atender à demanda.		

Ação:	Aquisição de um servidor gráfico para uso dos alunos de todos os cursos
Código da ação:	PF14
Responsável pela coordenação:	PF-DEPEX
Descrição:	Aquisição de um servidor com placa gráfica para processamento de imagens
Resultados esperados:	Permitir aos alunos de todos os cursos o uso de tecnologias de processamento de imagem que hoje não estão disponíveis no cursos.

Prazo para conclusão:

Dezembro/22

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Planejamento	PF-DEPEX, PF-DEAP	Mar - Jul	n/a	n/a	-	-
2) Contratação	PF-DEAP, PF-COLIC	Ago - Dez	n/a	n/a	-	20.000,00

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	2			2	0%
2º Quadrimestre				2	0%
3º Quadrimestre		1	1		50%

Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Com o corte orçamentário, não houve recursos suficientes para atender à demanda.		

Objetivo do PDI 2020-2024: Desenvolver as servidoras e os servidores para a implementação da estratégia institucional

Ação:	Capacitar servidores por meio de cursos de qualificação e/ou eventos
Código da ação:	PF15
Responsável pela coordenação:	PF-DEAP
Descrição:	Capacitação de servidores com foco em atividades estratégicas para o câmpus
Resultados esperados:	Qualificação de servidores para o desenvolvimento das atividades administrativas e acadêmicas
Prazo para conclusão:	Dezembro 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Levantamento de demandas	PF-DEAP, PF-DEPEX	Fev - Jun	n/a	n/a	-	-
2) Contratação de capacitações	PF-DEAP, PF-DEPEX	Jul - Nov	n/a	n/a	R\$20.000,00	-

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	2			2	
2º Quadrimestre				2	
3º Quadrimestre				2	0%

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos

<p><input type="checkbox"/> Finalizada <input checked="" type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar</p>	<p>Em razão dos cortes orçamentários, ação foi cancelada.</p>		
---	---	--	--

Objetivo do PDI 2020-2024: Consolidar a infraestrutura da instituição

Ação:	Projetar e licitar a construção de quadra poliesportiva no câmpus
Código da ação:	PF16
Responsável pela coordenação:	PF-DEAP
Descrição:	Elaborar projeto e viabilizar a execução de quadra poliesportiva para atendimento das necessidades da comunidade acadêmica.
Resultados esperados:	Construção de quadra de esportes
Prazo para conclusão:	Dezembro 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Elaboração de projeto	PF-DEAP, IF-DPO	Jan - Mar	Surgimento de outras demandas	Elencar equipe para elaboração do projeto	-	-
2) Processo licitatório	PF-COLIC	Abr - Jun	Indisponibilidade orçamentária	Buscar fontes externas	-	R\$500.000,00
3) Execução da obra	PF-DEAP, IF-DPO	Jul - Dez	n/a	n/a	-	-

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	3		1	2	0%
2º Quadrimestre		2		1	66%
3º Quadrimestre		2	1		66%

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	As obras estão em andamento.		

Ação:	Implantação do laboratório de eficiência energética em edificações
Código da ação:	PF17
Responsável pela coordenação:	PF-DEPEX
Descrição:	Adequação do espaço para implantação do laboratório
Resultados esperados:	Liberação do espaço para uso acadêmico
Prazo para conclusão:	Junho 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Realização de adequações físicas	PF-COMAG	Mar - Abr	n/a	n/a	R\$1.000,00	-

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre		1			100%

2º Quadrimestre	1				
3º Quadrimestre					

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar		Readequação do laboratório para um novo espaço físico	Melhora na qualidade das aulas do praticas de eficiência energética

Ação:	Concluir adequações nos espaços administrativos e de apoio ao ensino
Código da ação:	PF18
Responsável pela coordenação:	PF-COMAG
Descrição:	Conclusão de reformas dos ambientes do Prédio 1, Prédio 4, e área externa
Resultados esperados:	Conclusão das obras e liberação para uso dos espaços
Prazo para conclusão:	Junho 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Realização das obras	PF-COMAG	Jan - Abr	n/a	n/a	R\$15.000,00	

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	1		1		0%
2º Quadrimestre		1			100%
3º Quadrimestre					

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar		Reorganização dos espaços de trabalho da COAE, GABDIR.	

Ação:	Realizar remanejamento e adequações de espaços para um melhor aproveitamento e execução das atividades administrativas e de ensino, pesquisa e extensão
Código da ação:	PF19
Responsável pela coordenação:	PF-DEAP
Descrição:	Análise de necessidade de adequação e elaboração de plano de remanejamento dos espaços.
Resultados esperados:	Oferta de espaços de maior qualidade para atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão
Prazo para conclusão:	Dezembro 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Análise dos espaços	PF-DEAP, PF-DEPEX	Jan - Dez	n/a	n/a	-	-
2) Realização das adequações	PF-COMAG, PF-DEAP	Jan - Dez	n/a	n/a	R\$20.000,00	-

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	2		1	1	0%
2º Quadrimestre		2			100%
3º Quadrimestre					

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos

<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar		Realocação dos setores: COAE, NAPNE, GABDIR e Sala dos professores da mecânica.	
--	--	--	--

Ação:	Projetar a ampliação do prédio 2
Código da ação:	PF20
Responsável pela coordenação:	PF-DEAP
Descrição:	Elaboração dos projetos para atender as demandas de manutenção e depósito de materiais
Resultados esperados:	Qualificação do espaço para realização de atividades de manutenção e suporte as atividades dos curso da área da mecânica
Prazo para conclusão:	Dezembro 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Elaboração do projeto	PF-DEAP	Jul - Ago	n/a	n/a	-	-

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	1			1	0%
2º Quadrimestre				1	0%
3º Quadrimestre		1			

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar		Projeto concluído para início imediato.	

Ação:	Projetar adequações de acessibilidade para os sanitários
Código da ação:	PF21
Responsável pela coordenação:	PF-DEAP
Descrição:	Elaboração dos projetos para atender as demandas de acessibilidade
Resultados esperados:	Oferta de acessibilidade integral a todos os usuários do câmpus
Prazo para conclusão:	Julho 2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Elaboração do projeto	PF-DEAP	Mai - Jun	n/a	n/a	-	-

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	1			1	0%
2º Quadrimestre			1		0%

3º Quadrimestre

1

0%

Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Devido à demanda de trabalho, não foi possível ser iniciada.		