



Plano de Ação – Câmpus Lajeado – 2022

Período: Janeiro a Dezembro

Orçamento

Ação (código)	Orçamento de custeio		Orçamento de investimento	
	Valor (R\$)	Origem (próprio ou externo ao câmpus)	Valor (R\$)	Origem (próprio ou externo ao câmpus)
LJ01	-	-	-	-
LJ02	-	-	-	-
LJ03	-	-	R\$ 200.000,00	Externo
LJ04	-	-	R\$ 150.000,00	Externo
LJ05	-	-	R\$ 100.000,00	Externo
LJ06	-	-	R\$ 100.000,00	Externo
LJ07	-	-	R\$ 40.000,00	Próprio
LJ08	R\$ 580,20	Próprio	-	-
LJ09	-	-	-	-
LJ10	-	-	-	-
LJ11	R\$ 18.000,00	Próprio	-	-
LJ12	-	-	-	-
Total		R\$ 18.580,20		R\$ 590.000,00

Ações

Objetivo do PDI 2020-2024: Consolidar a infraestrutura da instituição

Ação:	Viabilizar melhorias na infraestrutura do Câmpus Lajeado					
Código da ação:	LJ01					
Responsável pela coordenação:	DEAP					
Descrição:	Execução de um conjunto de melhorias na infraestrutura do Câmpus, tais como: reforço estrutural da sala dos docentes; instalação hidráulica no laboratório de Ciências da Natureza; colocação de filtros nas cisternas; reforma da cobertura da guarita.					
Resultados esperados:	Conclusão do/a: reforço estrutural da sala dos docentes; instalação hidráulica no laboratório de Ciências da Natureza; colocação de filtros nas cisternas; reforma da cobertura da guarita. Dessa forma, será possível ter mais segurança e qualidade nos serviços ofertados pelo Câmpus.					
Prazo para conclusão:	Junho/2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Reforço estrutural da sala dos docentes.	DEAP	jan - jun	Demora na execução do serviço pela empresa contratada	Monitoramento da execução do serviço prestado pela empresa contratada	-	-
2) Instalação hidráulica no laboratório de Ciências da Natureza.	DEAP	jan - jun	Demora na execução do serviço pela empresa contratada	Monitoramento da execução do serviço prestado pela empresa contratada	-	-
3) Colocação de filtros nas cisternas.	DEAP	jan - jun	Demora na execução do serviço pela empresa contratada	Monitoramento da execução do serviço prestado pela empresa contratada	-	-
4) Reforma da cobertura da guarita.	DEAP	jan - jun	Demora na execução do serviço pela empresa contratada	Monitoramento da execução do serviço	-	-

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	4	3	1	0	75%
2º Quadrimestre		4	0	0	100%
3º Quadrimestre		4	0	0	100%

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar		- Foi realizado o reforço estrutural da sala dos docentes; instalação hidráulica no laboratório de Ciências da Natureza; colocação de filtros nas cisternas e reforma da cobertura da guarita.	- Por meio das reformas realizadas ao longo do ano foi possível solucionar alguns problemas já existentes bem como melhorar a infraestrutura física do Câmpus Lajeado, contribuindo para a oferta dos cursos, além de um melhor aproveitamento dos espaços físicos.

Ação:	Ampliar a estrutura física do Câmpus Lajeado
Código da ação:	LJ02
Responsável pela coordenação:	DEAP
Descrição:	Ampliação da estrutura física do Câmpus Lajeado, com mais salas de aula e espaço para construção de novos prédios.
Resultados esperados:	Recebimento e instalação de três salas modulares; planialtimétrico da área física do Câmpus executado.
Prazo para conclusão:	Junho/2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Instalação de três salas modulares	DEAP	jan - maio	Demora na execução do serviço pela empresa contratada	Monitoramento da execução do serviço prestado pela empresa contratada	-	-
2) Execução de planialtimétrico da área física do Câmpus	DEAP	jan - jun	Demora na execução do serviço pela empresa contratada	Monitoramento da execução do serviço prestado pela empresa contratada	-	-

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	2	1	1	0	50%
2º Quadrimestre		1	1	0	50%
3º Quadrimestre		1	1	0	50%

Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Já foi realizada a montagem de uma sala modular e também recebemos os materiais e estrutura necessários para a instalação das outras duas. A montagem das duas salas modulares está prevista para janeiro/2023. O planialtimétrico já foi realizado, a		

	Diretoria de Projetos e Obras está aguardando o envio das plantas pela empresa.		
--	---	--	--

Ação:	Viabilizar a acessibilidade nas salas modulares do Câmpus Lajeado
Código da ação:	LJ03
Responsável pela coordenação:	DEAP
Descrição:	Viabilização da acessibilidade nas salas modulares do Câmpus Lajeado.
Resultados esperados:	Projeto de acessibilidade nas salas modulares do Câmpus Lajeado executado.
Prazo para conclusão:	Dezembro/2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Elaboração de projeto de acessibilidade nas salas modulares.	DPO	fev - mai	Demora na elaboração do projeto	Não se aplica	-	-
2) Execução do processo licitatório e contratação da empresa vencedora referente ao projeto de acessibilidade.	COLICIT	jun - ago	Falta de recursos financeiros e demora na realização do processo licitatório	Não se aplica	-	R\$ 200.000,00
3) Execução e fiscalização do projeto de acessibilidade nas salas modulares	DEAP	set - dez	Demora na execução do serviço pela empresa contratada	Monitoramento da execução do serviço prestado pela empresa contratada	-	-

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	3	0	1	2	0%
2º Quadrimestre		0	1	2	0%
3º Quadrimestre		0	1	2	0%

Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	O projeto de acessibilidade das salas modulares já foi iniciado pela Diretoria de Projetos e Obras, no entanto, ainda não foi finalizado.		

Ação:	Viabilizar a cobertura dos espaços entre as salas modulares do Câmpus Lajeado					
Código da ação:	LJ04					
Responsável pela coordenação:	DEAP					
Descrição:	Viabilização da cobertura dos espaços entre as salas modulares do Câmpus Lajeado.					
Resultados esperados:	Cobertura dos espaços entre as salas modulares, para proteção da comunidade acadêmica da incidência solar e das chuvas.					
Prazo para conclusão:	Dezembro/2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Elaboração de projeto de cobertura dos espaços entre as salas modulares.	DPO	fev - jun	Demora na elaboração do projeto	Não se aplica	-	-
2) Execução do processo licitatório e contratação da empresa vencedora referente ao projeto de cobertura dos espaços entre as salas modulares.	COLICIT	jul - ago	Falta de recursos financeiros e demora na realização do processo licitatório	Não se aplica	-	R\$ 150.000,00
3) Execução e fiscalização do projeto de cobertura dos espaços entre as salas modulares.	DEAP	set - dez	Demora na execução do serviço pela empresa contratada	Monitoramento da execução do serviço prestado pela empresa contratada	-	-
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	3	0	0	3	0%	
2º Quadrimestre		0	0	3	0%	
3º Quadrimestre		0	0	3	0%	

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input checked="" type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	A elaboração do projeto de cobertura dos espaços entre as salas modulares ainda não foi iniciado pela Diretoria de Projetos e Obras.		

Ação:	Viabilizar a cobertura da interligação dos prédios do Câmpus Lajeado
Código da ação:	LJ05
Responsável pela coordenação:	DEAP
Descrição:	Viabilização da cobertura da interligação dos prédios (passarelas) do Câmpus Lajeado.
Resultados esperados:	Cobertura da interligação dos prédios do Câmpus (passarelas), para proteção da comunidade acadêmica da incidência solar e das chuvas.
Prazo para conclusão:	Dezembro/2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Elaboração de projeto para cobertura da interligação dos prédios (passarelas).	DPO	fev - jun	Demora na elaboração do projeto	Não se aplica	-	-
2) Execução do processo licitatório e contratação da empresa vencedora referente ao projeto para cobertura da interligação dos prédios (passarelas).	COLICIT	jul - ago	Falta de recursos financeiros e demora na realização do processo licitatório	Não se aplica	-	R\$ 100.000,00
3) Execução e fiscalização do projeto para cobertura da interligação dos prédios (passarelas).	DEAP	set - dez	Demora na execução do serviço pela empresa contratada	Monitoramento da execução do serviço prestado pela empresa contratada	-	-

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	3	0	0	3	0%
2º Quadrimestre		0	0	3	0%
3º Quadrimestre		0	0	3	0%
Avaliação final da ação					
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos		
<input type="checkbox"/> Finalizada <input checked="" type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	A elaboração do projeto para cobertura da interligação dos prédios do câmpus Lajeado ainda não foi iniciado pela Diretoria de Projetos e Obras.				

Ação:	Realizar um estudo de movimentação de terras do Câmpus Lajeado
Código da ação:	LJ06
Responsável pela coordenação:	DEAP
Descrição:	Realização de um estudo de movimentação de terras do Câmpus Lajeado para futuras construções.
Resultados esperados:	Estudo de movimentação de terras do Câmpus Lajeado para futuras construções.
Prazo para conclusão:	Dezembro/2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Elaboração de projeto para o estudo de movimentação de terras.	DPO	fev - jun	Demora na elaboração do projeto	Não se aplica	-	-
2) Execução do processo licitatório e contratação da empresa vencedora referente ao estudo de movimentação de terras.	COLICIT	jul - ago	Falta de recursos financeiros e demora na realização do processo licitatório	Não se aplica	-	R\$ 100.000,00
3) Execução e fiscalização do projeto para estudo de movimentação de terras.	DEAP	set - dez	Demora na execução do serviço pela empresa contratada	Monitoramento da execução do serviço prestado pela empresa contratada	-	-

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	3	0	0	3	0%
2º Quadrimestre		0	0	3	0%
3º Quadrimestre		0	0	3	0%

Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
() Finalizada	A elaboração do projeto para o estudo de movimentação de terras ainda não		
(X) Não iniciada, passar para ano seguinte			
() Não iniciada, descontinuar			

<input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	foi iniciado pela Diretoria de Projetos e Obras.		
--	--	--	--

Ação:	Realizar a adequação de uma sala de aula em laboratório de informática
Código da ação:	LJ07
Responsável pela coordenação:	DEAP
Descrição:	Realização da adequação de uma sala de aula em laboratório de informática.
Resultados esperados:	Adequação de uma sala de aula em laboratório de informática.
Prazo para conclusão:	Dezembro/2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Elaboração de projeto de adequação de uma sala de aula em laboratório de informática.	DPO	ago - set	Demora na elaboração do projeto	Não se aplica	-	-
2) Execução do processo licitatório e contratação da empresa vencedora referente à adequação de uma sala de aula em laboratório de informática.	COLICIT	out	Falta de recursos financeiros e demora na realização do processo licitatório	Não se aplica	-	R\$ 66.049, 30
3) Execução e fiscalização do projeto da adequação de uma sala de aula em laboratório de informática.	DEAP	nov - dez	Demora na execução do serviço pela empresa contratada	Monitoramento da execução do serviço prestado pela empresa contratada	-	-

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	3	0	0	3	0%
2º Quadrimestre		0	0	3	0%
3º Quadrimestre		1	1	1	33,33%

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Estamos aguardando a realização do processo licitatório, modalidade convite, previsto para 29/12/2022, para dar continuidade à realização da adequação de uma sala de aula em laboratório de informática.		

Ação:	Promover a permanência e êxito dos estudantes
Código da ação:	LJ08
Responsável pela coordenação:	DEPEX
Descrição:	Promoção da permanência e do êxito dos estudantes dos cursos ofertados pelo Câmpus Lajeado.
Resultados esperados:	Permanência e êxito dos estudantes do Câmpus e capacitação dos servidores do Câmpus.
Prazo para conclusão:	Dezembro/2022

Objetivo do PDI 2020-2024: Garantir condições de permanência e êxito de estudantes

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Oferta de projetos de ensino.	DEPEX	fev - dez	Quadro de servidores limitado para a oferta de projetos de ensino	Não se aplica	-	-
2) Revisão do PPC do Curso Técnico em Administração - Forma Integrada.	Coordenação do CT em Administração	maio - ago	Não se aplica	Não se aplica	-	-
3) Capacitação de servidores do DEPEX.	DEPEX	fev - dez	Capacitações mais genéricas e pouco específicas à área de atuação	Não se aplica	-	-
4) Capacitação de servidores do DEAP.	DEAP	fev - dez	Capacitações mais genéricas e pouco específicas à área de atuação	Não se aplica	-	-
5) Ressarcimento à qualificação profissional de servidores, mediante projeto de capacitação.	DEAP	jan - dez	Limitação de recursos financeiros para ressarcimento	Não se aplica	R\$ 580,20	-

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	5	1	3	1	20%
2º Quadrimestre		1	4	0	20%
3º Quadrimestre		5	0	0	100%
Avaliação final da ação					
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos		
<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar		- 09 projetos de ensino executados ou em execução; - 01 servidor contemplado com ressarcimento para qualificação profissional.	- PPC do CT em Administração revisado e encaminhado para apreciação da PROEN; - Diferentes capacitações realizadas por servidores do DEPEX e do DEAP.		

Objetivo do PDI 2020-2024: Garantir condições para a participação estudantil nos processos de planejamento, desenvolvimento e avaliação da instituição

Ação:	Intensificar a participação estudantil nos processos do Câmpus Lajeado
Código da ação:	LJ09
Responsável pela coordenação:	DEPEX
Descrição:	Intensificação da participação estudantil nos processos do Câmpus Lajeado, tanto pela equipe de gestão da unidade, quanto pelo Grêmio Estudantil.
Resultados esperados:	Maior participação e entendimento dos estudantes sobre os processos e as decisões do Câmpus.
Prazo para conclusão:	Dezembro/2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Realização de reuniões mensais com os representantes de turma.	DEPEX	jan - dez	Reduzida participação dos representantes de turma nas reuniões	Ampliar a divulgação dos meios de participação estudantil no Câmpus	-	-
2) Levantamento de demandas dos estudantes por meio de formulários eletrônicos.	DEPEX	mar - dez	Reduzida participação de estudantes nos formulários	Ampliar a divulgação dos meios de participação estudantil no Câmpus	-	-
3) Incentivo ao protagonismo do Grêmio Estudantil do Câmpus.	Direção-geral	jan - dez	Reduzida participação de estudantes nas ações do Grêmio Estudantil	Ampliar a divulgação dos meios de participação estudantil no Câmpus	-	-

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
------------	-------------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------------

1º Quadrimestre	3	0	3	0	0%
2º Quadrimestre		0	3	0	0%
3º Quadrimestre		3	0	0	100%

Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar		- 08 reuniões mensais realizadas com representantes de turma do EMI.	- Disponibilizados formulários eletrônicos para levantamento de demandas dos estudantes do Câmpus; - Diferentes ações do Grêmio Estudantil aconteceram no Câmpus Lajeado em 2022.

Objetivo do PDI 2020-2024: Potencializar a comunicação institucional

Ação:	Intensificar a divulgação do IFSul Câmpus Lajeado junto à comunidade
Código da ação:	LJ10
Responsável pela coordenação:	Direção-geral
Descrição:	Intensificação da divulgação das ações e das oportunidades do IFSul Câmpus Lajeado junto à comunidade regional do Vale do Taquari.
Resultados esperados:	Maior conhecimento do IFSul Câmpus Lajeado pela comunidade da região do Vale do Taquari.
Prazo para conclusão:	Dezembro/2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Divulgação de ações do Câmpus no site, em redes sociais e outros meios de comunicação	Gabinete da direção-geral	jan - dez	Não se aplica	Não se aplica	-	-
2) Oferta de ações de extensão	COPEX	mar - dez	Quadro de servidores limitado para a oferta de ações de extensão	Não se aplica	-	-
3) Realização de projetos de pesquisa com a comunidade	COPEX	mar - dez	Quadro de servidores limitado para a realização de projetos de pesquisa	Não se aplica	-	-
4) Participação em eventos externos para divulgação do Câmpus	Direção-geral	jan - dez	Quadro de servidores limitado para participação em eventos externos	Não se aplica	-	-
5) Realização de parcerias com entidades	Direção-geral	jan - dez	Quadro de servidores limitado para o	Não se aplica	-	-

			desenvolvimento de parcerias com entidades			
--	--	--	--	--	--	--

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	5	0	3	2	0%
2º Quadrimestre		0	5	0	0%
3º Quadrimestre		5	0	0	100%

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar		<p>- 6 ações de extensão foram desenvolvidas em 2022;</p> <p>- 01 projeto de pesquisa com uma comunidade quilombola de Lajeado está em desenvolvimento.</p>	<p>- Ampliação da divulgação das ações e eventos do Câmpus nas redes sociais e rádios de Lajeado;</p> <p>- Participação em eventos regionais, tais como: Feira Estrela do conhecimento em Estrela/RS e Expovale em Lajeado/RS.</p> <p>- Parcerias firmadas com os municípios de Lajeado e de Estrela para oferta do curso de Assistente Administrativo na modalidade EJA FIC.</p>

Objetivo do PDI 2020-2024: Promover a inclusão no processo formativo

Ação:	Realizar ações de inclusão no processo formativo de estudantes
Código da ação:	LJ11
Responsável pela coordenação:	DEPEX
Descrição:	Realização de lives e palestras com discussão de temáticas inclusivas com estudantes e servidores e oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE).
Resultados esperados:	Discussão de temáticas relacionadas à inclusão com servidores e estudantes e manutenção do AEE.
Prazo para conclusão:	Dezembro/2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Realização de lives e palestras com discussão de temáticas inclusivas com estudantes e servidores.	NAPNE NEABI NUGEDS	mar - dez	Reduzida participação de servidores e estudantes nas lives e palestras promovidas	Ampliar a divulgação das lives e palestras entre os estudantes e servidores do Câmpus Lajeado	-	-
2) Oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE).	DEPEX	jan - dez	Limitação de recursos orçamentários para pagamento de bolsa ao profissional de AEE	Não se aplica	R\$ 4.500,00	-

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	2	0	2	0	0%
2º Quadrimestre		0	2	0	0%
3º Quadrimestre		2	0	0	100%

Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<p>(x) Finalizada () Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar</p>		<p>- 03 profissionais foram contratados para oferta do AEE, sendo um psicopedagogo e dois profissionais de apoio escolar. Recebemos recurso extraorçamentário para a contratação das profissionais.</p> <p>- 01 profissional foi contratada, por meio de recursos orçamentários próprios, para oferta do AEE, nos meses de janeiro, fevereiro e março.</p>	<p>- Foram realizadas palestras, lives e oficinas com abordagem de temáticas inclusivas com estudantes e servidores, especialmente, em sábados letivos de 2022.</p>

Objetivo do PDI 2020-2024: Ampliar o envolvimento do IFSul com a sua comunidade de abrangência

Ação:	Implementar curso de Pós-graduação <i>lato sensu</i> Especialização em Gestão da Educação Básica
Código da ação:	LJ12
Responsável pela coordenação:	DEPEX
Descrição:	Oferta do curso de Pós-graduação lato sensu Especialização em Gestão da Educação Básica, previsto no Plano de Oferta de Vagas (POV), no 2º semestre de 2022, de forma multicampi com o Câmpus Passo Fundo.
Resultados esperados:	Capacitação de gestores de escolas públicas e privadas da região do Vale do Taquari.
Prazo para conclusão:	Agosto/2022

Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Composição da Comissão de Implantação do Curso (CIC)	DEPEX	jan	Não se aplica	Não se aplica	-	-
2) Realização de estudos de demanda e de potencialidades do curso	DEPEX	jan - fev	Não se aplica	Não se aplica	-	-
3) Elaboração do Regulamento do Curso (RC)	DEPEX	fev - mar	Não se aplica	Não se aplica	-	-
4) Elaboração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC)	DEPEX	fev - mar	Não se aplica	Não se aplica	-	-
5) Envio do PPC e do RC à PROPESP para tramitação nas instâncias superiores (CAMPIP, CODIR e CONSUP)	DEPEX	mar - maio	Não aprovação da oferta do curso pelas instâncias superiores (CAMPIP, CODIR e CONSUP)	Fortalecimento dos estudos de demanda e de potencialidades do curso junto à comunidade regional	-	-
6) Realização de processo seletivo para ingresso no curso	DEPEX	jun - jul	Não aprovação da oferta do curso pelas instâncias superiores (CAMPIP, CODIR e CONSUP)	Fortalecimento dos estudos de demanda e de potencialidades do curso junto à comunidade regional	-	-

7) Início das aulas do curso de Especialização	DEPEX	ago	Não aprovação da oferta do curso pelas instâncias superiores (CAMPIP, CODIR e CONSUP)	Fortalecimento dos estudos de demanda e de potencialidades do curso junto à comunidade regional	-	-
--	-------	-----	---	---	---	---

Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas
1º Quadrimestre	7	3	1	3	43%
2º Quadrimestre		4	1	2	57%
3º Quadrimestre		5	0	2	71%
Avaliação final da ação					
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos		
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Como a oferta do curso foi aprovada somente no CONSUP de dezembro, não houve tempo hábil para realização do processo seletivo de 2022, o que acontecerá no primeiro trimestre de 2023, com previsão de início das aulas no mês de abril de 2023.				