

Avaliação do Plano de Ação do Câmpus Avançado Novo Hamburgo - 2021

Período: Agosto a Dezembro

Objetivo do PDI 2020-2024: Garantir condições de permanência e êxito de estudantes

Ação:	Elaborar questionário diagnóstico evasão
Responsável:	DEPEX
Descrição:	Elaborar questionário diagnóstico para identificar motivos que levam a evasão
Prazo:	Novembro/2021
Recursos:	Equipamentos de tecnologia da informação e servidores do DEPEX
Resultados esperados:	Ter questionário aplicável que permitam determinar todos os motivos da evasão dos cursos do Câmpus Novo Hamburgo
Indicador:	Questionário finalizado.
Riscos:	Não se aplica
Mecanismo para minimizar riscos:	Não se aplica

Avaliação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
() Finalizada (x) Não iniciada, começar no ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar	Em função das restrições impostas pela pandemia de Covid-19 a ação não foi realizada.		

Ação:	Promover atividades práticas nos laboratórios.
Responsável:	DEPEX
Descrição:	Promover atividades práticas nos laboratórios.
Prazo:	Dezembro/2021
Recursos:	Laboratórios atuais com eventuais ajustes.
Resultados esperados:	Realização de atividades de ensino nos laboratórios.
Indicador:	Número de atividades realizadas.
Riscos:	Restrições sanitárias em função da pandemia de Covid-19.
Mecanismo para minimizar riscos:	Implementação do plano de contingência local

Avaliação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input checked="" type="checkbox"/> Não iniciada, começar no ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Em função das restrições impostas pela pandemia de Covid-19 a ação não foi realizada.		

Ação:	Implementar Plano de Contingência COVID-19
Responsável:	DEPEX e COAP
Descrição:	Finalizar, aprovar e implementar o Plano de Contingência
Prazo:	Outubro/2021
Recursos:	Recursos estarão previstos no Plano de Contingência, servidores do DEPEX e COAP
Resultados esperados:	Plano implementado garantindo condições sanitárias para as atividades desenvolvidas no Câmpus.
Indicador:	Plano implementado integralmente.
Riscos:	Maiores restrições de órgãos reguladores externos.
Mecanismo para minimizar riscos:	Não se aplica.

Avaliação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, começar no ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar			Plano aprovado e implementado

Objetivo do PDI 2020-2024: Consolidar a infraestrutura da instituição

Ação:	Elaboração de projeto de extensão para a criação de luminoso		
Responsável:	DEPEX		
Descrição:	Elaborar projeto de extensão para a criação de luminoso que permita uma maior visibilidade para os usuários do Trensurb.		
Prazo:	Novembro/2021		
Recursos:	Recursos de tecnologia da informação e servidores do DEPEX		
Resultados esperados:	Projeto de extensão elaborado		
Indicador:	Projeto de extensão elaborado e aprovado junto a PROEX		
Riscos:	Ausência de viabilidade para a execução do luminoso		
Mecanismo para minimizar riscos:	Durante a elaboração do projeto de extensão será avaliada a viabilidade para a execução do luminoso		
Avaliação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
() Finalizada (x) Não iniciada, começar no ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar	Em função das restrições impostas pela pandemia de Covid-19 a ação não foi realizada.		

Ação:	Avaliar condições físicas do Câmpus
Responsável:	COAP
Descrição:	Avaliar as condições físicas do Câmpus frente as normas legais atuais
Prazo:	Dezembro/2021
Recursos:	Recursos de tecnologia da informação e servidores da COAP
Resultados esperados:	Diagnóstico de eventuais melhorias que são necessárias para atender todas as normas legais vigentes
Indicador:	Relatório finalizado
Riscos:	Não se aplica.
Mecanismo para minimizar riscos:	Não se aplica

Avaliação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, começar no ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar			Elaborados diagnósticos e encaminhados para a Diretoria de Projetos e Obras.

Objetivo do PDI 2020-2024: Promover a inclusão no processo formativo

Ação:	Palestra Diretoria de Assuntos Internacionais		
Responsável:	Núcleo de Ações Internacionais		
Descrição:	Promover palestra da Diretoria de Assuntos Internacionais para os estudantes, fomentando intercâmbios de nossos alunos		
Prazo:	Outubro/2021		
Recursos:	Recursos de tecnologia da informação e servidores do Núcleo de Assuntos Internacionais		
Resultados esperados:	Fomento junto aos estudantes para a participação de intercâmbios		
Indicador:	Número de alunos participantes da palestra.		
Riscos:	Falta de engajamento dos estudantes para participar da palestra		
Mecanismo para minimizar riscos:	Promover ampla divulgação da palestra		
Avaliação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
() Finalizada (x) Não iniciada, começar no ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar	Em função das restrições impostas pela pandemia de Covid-19 a ação não foi realizada.		

Ação:	Elaborar projeto de curso FIC
Responsável:	DEPEX
Descrição:	Elaborar projeto de curso de Formação Inicial e Continuada
Prazo:	Dezembro/2021
Recursos:	Recursos de tecnologia da informação e servidores do DEPEX.
Resultados esperados:	Projeto elaborado e aprovado junto a PROEN.
Indicador:	Projeto aprovado
Riscos:	Projeto insuficiente para a aprovação a PROEN
Mecanismo para minimizar riscos:	Avaliar junto a PROEN critérios mínimos para a aprovação do projeto.

Avaliação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input checked="" type="checkbox"/> Não iniciada, começar no ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Em função das restrições impostas pela pandemia de Covid-19 a ação não foi realizada.		

Objetivo do PDI 2020-2024: Otimizar os processos organizacionais

Ação:	Reuniões de apresentação dos setores		
Responsável:	DEPEX, COEN e COAP.		
Descrição:	Nas reuniões de quarta-feira, ao menos em uma mensal, usar o espaço em que todos os servidores estão reunidos para que o Departamento e as Coordenadorias apresentem as atividades desenvolvidas e seus servidores.		
Prazo:	Dezembro/2021		
Recursos:	Recursos de tecnologia da informação e servidores do Departamento e Coordenadorias.		
Resultados esperados:	Ampliar a divulgação interna das atividades realizadas, promovendo maior entendimento de todos das responsabilidades dos servidores e setores.		
Indicador:	Não se aplica.		
Riscos:	Dificuldade de calendário para as reuniões.		
Mecanismo para minimizar riscos:	Atentar para as pautas das reuniões ordinárias permitindo a inclusão da ação proposta.		
Avaliação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
() Finalizada () Não iniciada, começar no ano seguinte () Não iniciada, descontinuar (x) Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar	Devido aos temas urgentes e necessários de serem debatidos, em reuniões que estavam previstas as apresentações as mesmas tiveram que ser adiadas		Positiva a participação e aceitação da comunidade quando os setores realizaram suas apresentações.

Objetivo do PDI 2020-2024: Potencializar a comunicação institucional

Ação:	Ampliar divulgação		
Responsável:	DEPEX		
Descrição:	Usar mídias sociais gratuitas disponíveis, ampliando a divulgação das ações e oportunidades do Câmpus junto à comunidade.		
Prazo:	Dezembro/2021		
Recursos:	Recursos de tecnologia da informação e servidores do DEPEX.		
Resultados esperados:	Maior procura por parte da comunidade às ações realizadas e oportunidades.		
Indicador:	Maior participação dos eventos realizados e adesão ao processo seletivo.		
Riscos:	Meios ineficazes para a comunicação		
Mecanismo para minimizar riscos:	Avaliar quais mídias possuímos maior abrangência ou potencial de abrangência.		
Avaliação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
() Finalizada () Não iniciada, começar no ano seguinte () Não iniciada, descontinuar (x) Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar	O processo é complexo e contínuo, devendo estar permanentemente sendo avaliado.		Houve incremento nas publicações e interações da comunidade.

Objetivo do PDI 2020-2024: Ampliar o envolvimento do IFSul com a sua comunidade de abrangência

Ação:	Criar de Núcleo - Direção, Gestão e Pais		
Responsável:	Direção Geral		
Descrição:	Criação de Núcleo Direção Geral, Gestão e Pais para promover reuniões em que serão debatidas as ações realizadas pelo Câmpus e necessidades dos estudantes		
Prazo:	Dezembro/2021		
Recursos:	Recursos de tecnologia da informação e servidores da Direção Geral, Departamento e Coordenadorias		
Resultados esperados:	Maior inserção da comunidade no processo de decisão		
Indicador:	Implementação das sugestões dos pais		
Riscos:	Ausência de recursos financeiros, humanos ou físicos e restrições legais para a implementação das ideias.		
Mecanismo para minimizar riscos:	Esclarecimento aos pais das limitações financeiras, humanas e físicas e restrições legais para a implementação das ideias.		
Avaliação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
() Finalizada () Não iniciada, começar no ano seguinte () Não iniciada, descontinuar (x) Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar	Realizadas algumas reuniões. Devem permanecer no exercício 2022.		Boa participação dos pais nas reuniões. Superando as expectativas iniciais.

Ação:	Fomentar projetos de extensão
Responsável:	DEPEX
Descrição:	Fomentar junto aos servidores a elaboração de projetos de extensão, através das reuniões gerais ou individualmente.
Prazo:	Dezembro/2021
Recursos:	Recursos de tecnologia da informação
Resultados esperados:	Maior número de projetos de extensão aprovados juntos a PROEX.
Indicador:	Incremento de projetos de extensão aprovados
Riscos:	Baixa participação dos servidores na elaboração dos projetos de extensão.
Mecanismo para minimizar riscos:	Não se aplica.

Avaliação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, começar no ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Em função das restrições impostas pela pandemia de Covid-19 foi realizada parcialmente, devendo ser mantida e fomentada.		

Objetivo do PDI 2020-2024: Desenvolver os processos de ensino e de aprendizagem de maneira participativa

Ação:	Palestra Editora IFSul		
Responsável:	Direção Geral		
Descrição:	Promover palestra de representantes da Editora do IFSul para ampliar a divulgação das possibilidades de publicações de trabalhos científicos		
Prazo:	Dezembro/2021		
Recursos:	Recursos de tecnologia da informação e servidores do DEPEX		
Resultados esperados:	Maior participação da comunidade em publicações da Editora do IFSul		
Indicador:	Número de trabalhos submetidos		
Riscos:	Ausência de participação da comunidade na palestra e submissão de trabalhos		
Mecanismo para minimizar riscos:	Divulgar evento em todos os canais possíveis e motivar os estudantes a submeter seus trabalhos.		
Avaliação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
() Finalizada (x) Não iniciada, começar no ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar	Em função das restrições impostas pela pandemia de Covid-19 a ação não foi realizada. Percebemos uma “saturação” de eventos on-line em 2021. Optando por realizar a atividade em 2022.		