



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

PORTARIA N.º1550/2018

O reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense, no uso de suas atribuições legais,

Considerando documento eletrônico da Coordenadoria de Fiscalização, em 14 de junho de 2018,

RESOLVE

Prorrogar, até 29/07/2018, a data para o Recebimento Definitivo das obras de Construção do campus Gravataí, referente à Portaria nº 1029/2018, de 16/04/2018.

Pelotas, 14 de junho de 2018.

Flavio Luis Barbosa Nunes

Reitor

Documento assinado eletronicamente por:

- **Flavio Luis Barbosa Nunes, REITOR - CD1 - IFSULRG**, em 19/06/2018 14:20:42.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 19/06/2018. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <http://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1062

Código de Autenticação: 19d0660514

