



MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
CAMPUS PELOTAS VISCONDE DA GRAÇA
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO FÍSICO



Obra: REFORMA DO REFEITÓRIO **Endereço:** Av. Ildefonso Simões Lopes, 2791 - Bairro Três Vendas
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - Câmpus Pelotas Visconde da Graça **Cidade:** Pelotas/RS

ITEM	30 dias		60 dias		TOTAL		
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	R\$ 19.903,36	80,00%	R\$ 4.975,84	20,00%	R\$ 24.879,20	100,00%
4	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES		100,00%			R\$ 8.270,85	100,00%
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 222,79	100,00%			R\$ 222,79	100,00%
7	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA			R\$ 1.152,30	100,00%	R\$ 1.152,30	100,00%
15	REVESTIMENTOS	R\$ 615,70	80,00%	R\$ 153,92	20,00%	R\$ 769,62	100,00%
17	PINTURA			R\$ 456,09	100,00%	R\$ 456,09	100,00%
21	GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	R\$ 6.237,00	50,00%	R\$ 6.237,00	50,00%	R\$ 12.474,00	100,00%
24	PISO		30,00%	R\$ 107.551,32	70,00%	R\$ 153.644,74	100,00%
Total da Etapa		R\$ 26.978,84	13,36%	R\$ 120.526,47	59,71%	R\$ 201.869,58	100,00%
Total Acumulado		R\$ 26.978,84	13,36%	R\$ 147.505,31	73,07%		

Pelotas, 25 de agosto de 2021.

Aretusa Oliveira Rodrigues
Engenheira Civil
CREA: RS159 529

Inst. Fed. de Educ., Ciencia e Tecnol. Sul-rio-grandense
CNPJ 10.729.992/0008-12
Av. Ildefonso Simões Lopes, nº 2791 - Telefone 53 - 3309-5551
email: ciplan@cavg.ifsul.edu.br

Documento Digitalizado Público

Cronograma

Assunto: Cronograma
Assinado por: Aretusa Rodrigues
Tipo do Documento: Documento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Aretusa Oliveira Rodrigues, ENGENHEIRO-AREA**, em 30/08/2021 10:42:13.

Este documento foi armazenado no SUAP em 30/08/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 257899

Código de Autenticação: eb5a8f9c7a

