

Plano de Ação – Câmpus Avançado Novo Hamburgo – 2022

Período: Janeiro a Dezembro

Orçamento

Ação (código)	Orçamento de custeio		Orçamento de investimento	
	Valor (R\$)	Origem (próprio ou externo ao câmpus)	Valor (R\$)	Origem (próprio ou externo ao câmpus)
NH 01	-	-	-	-
NH 02	-	-	-	-
NH 03	-	-	-	-
NH 04	-	-	-	-
NH 05	-	-	-	-
NH 06	-	-	-	-
NH 07	-	-	-	-
NH 08	-	-	-	-
NH 09	-	-	572.000,00	Próprio e externo
Total			572.000,00	

Ações

Objetivo do PDI 2020-2024: Ampliar o envolvimento do IFSul com a sua comunidade de abrangência

Ação: Criação do Núcleo Diretivo						
Código da ação:		NH01				
Responsável pela coordenação:		Direção Geral				
Descrição:		Criação de Núcleo Direção Geral, Gestão e Pais para promover reuniões em que serão debatidos as ações realizadas pelo Câmpus e necessidades dos estudantes				
Resultados esperados:		Maior inserção da comunidade no processo de decisão				
Prazo para conclusão:		Junho/2022				
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Criação do Núcleo	Direção Geral	Fev - Jun				
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre						
2º Quadrimestre						
3º Quadrimestre					1	0
Avaliação final da ação						
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos			
<input type="checkbox"/> Finalizada <input checked="" type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	O Câmpus entende que deve debater a criação junto a comunidade previamente. Neste momento a criação está prejudicada em função da pandemia.					

Objetivo do PDI 2020-2024: Garantir condições de permanência e êxito de estudantes

Ação:	Questionário diagnóstico evasão					
Código da ação:	NH 02					
Responsável pela coordenação:	DEPEX					
Descrição:	Elaborar questionário diagnóstico para identificar motivos que levam a evasão					
Resultados esperados:	Ter questionário aplicável que permitam determinar todos os motivos da evasão dos cursos do Câmpus Novo Hamburgo					
Prazo para conclusão:	Junho					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Elaborar questionário	DEPEX	Fev - Mar				
2) Aplicar questionário	DEPEX	Abr				
3) Avaliar resultado	DEPEX	Maio				
4) Apresentar resultado a comunidade escolar	DEPEX	Jun				
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	4	0	1	3	0%	
2º Quadrimestre		0	1	3	0%	
3º Quadrimestre		0	1	3	0%	
Avaliação final da ação						
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos		Resultados qualitativos		
() Finalizada () Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar (x) Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar	Questionário não foi finalizado e aplicado junto a comunidade. Ação será promovida em 2023.					

Ação:	Promover atividades práticas nos laboratórios					
Código da ação:	NH 03					
Responsável pela coordenação:	DEPEX					
Descrição:	Promover atividades práticas nos laboratórios, exercícios complementares às atividades regulares nos horários que os espaços estão desocupados					
Resultados esperados:	Realização de atividades de ensino nos laboratórios, promovendo maior engajamento e conhecimento dos estudantes					
Prazo para conclusão:	Dezembro					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1)Planejar as atividades práticas	DEPEX	Fev - Mar				
2)Desenvolver as atividades práticas	DEPEX	Abr - Nov				
3)Avaliar resultados	DEPEX	Dez				
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	3	0	2	1	0%	
2º Quadrimestre		1	2	0	33%	
3º Quadrimestre		3			100%	
Avaliação final da ação						
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos			
(x) Finalizada () Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar			Ação com resultados positivos. Alunos participaram ativamente e aprovaram a iniciativa.			

Objetivo do PDI 2020-2024: Promover a inclusão no processo formativo

Ação:	Promover palestra da Diretoria de Assuntos Internacionais para os estudantes					
Código da ação:	NH 04					
Responsável pela coordenação:	Núcleo de Ações Internacionais					
Descrição:	Promover palestra da Diretoria de Assuntos Internacionais para os estudantes, fomentando intercâmbios de nossos alunos					
Resultados esperados:	Fomento junto aos estudantes para a participação de intercâmbios					
Prazo para conclusão:	Julho					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1)Planejar palestra	NAI	Mai				
2)Divulgar palestra	NAI	Jun				
3)Promover e avaliar palestra	NAI	Jul				
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	3	3			100%	
2º Quadrimestre						
3º Quadrimestre						
Avaliação final da ação						
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)		Resultados quantitativos		Resultados qualitativos	
(x) Finalizada () Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar					Boa participação dos alunos na palestra. Entretanto, ainda não enviamos nenhum aluno para intercâmbio. Em 2023 o Câmpus receberá um aluno de intercâmbio.	

Ação:	Elaborar projeto de curso de Formação Inicial e Continuada					
Código da ação:	NH 05					
Responsável pela coordenação:	DEPEX					
Descrição:	Elaborar projeto de curso de Formação Inicial e Continuada					
Resultados esperados:	Projeto elaborado e aprovado junto a PROEN.					
Prazo para conclusão:	Maio					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1)Elaborar projeto de curso FIC	DEPEX	Fev - Mai				
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	1	1			100%	
2º Quadrimestre						
3º Quadrimestre						
Avaliação final da ação						
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)		Resultados quantitativos		Resultados qualitativos	
(x) Finalizada () Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar					Projeto aprovado junto a PROEN. Curso ofertado.	

Objetivo do PDI 2020-2024: Potencializar a comunicação institucional

Ação:	Ampliar a divulgação do Câmpus					
Código da ação:	NH 06					
Responsável pela coordenação:	DEPEX					
Descrição:	Ampliar divulgação do Câmpus Novo Hamburgo, usando ao menos as mídias sociais do Câmpus e site institucional					
Resultados esperados:	Maior procura por parte da comunidade às ações realizadas e oportunidades.					
Prazo para conclusão:	dezembro					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1)Planejar a divulgação	DEPEX	Fev - Mar				
2)Implementar maior divulgação	DEPEX	Abr - Nov				
3)Avaliar os resultados da maior divulgação	DEPEX	Dez				
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	3	1	1	1	33%	
2º Quadrimestre		1	1	1	33%	
3º Quadrimestre		3			100%	
Avaliação final da ação						
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)		Resultados quantitativos		Resultados qualitativos	
(x) Finalizada () Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar					Boa procura no processo seletivo realizado realizado no dia 27 de novembro de 2022.	

Objetivo do PDI 2020-2024: Desenvolver os processos de ensino e de aprendizagem de maneira participativa

Ação:	Palestra com Editora do IFSul					
Código da ação:	NH 07					
Responsável pela coordenação:	Direção geral					
Descrição:	Promover palestra de representantes da Editora do IFSul para ampliar a divulgação das possibilidades de publicações de trabalhos científicos					
Resultados esperados:	Maior número de trabalhos submetidos					
Prazo para conclusão:	Agosto					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1)Planejar a palestra	DG	Jun				
2)Divulgar a palestra	DG	Jul				
3)Avaliar a palestra	DG	Ago				
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	3	0	1	2	0%	
2º Quadrimestre		0	1	2	0%	
3º Quadrimestre		3				100%
Avaliação final da ação						
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)		Resultados quantitativos		Resultados qualitativos	
(x) Finalizada () Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar					Palestra provida com boa participação da comunidade escolar. Percebemos interesse em submeter trabalhos para publicação.	

Objetivo do PDI 2020-2024: Consolidar a infraestrutura da instituição

Ação:		Elaborar projeto de extensão para luminoso				
Código da ação:		NH 08				
Responsável pela coordenação:		DEPEX				
Descrição:		Elaborar projeto de extensão para a criação de luminoso				
Resultados esperados:		Projeto de extensão elaborado e aprovado junto a PROEX				
Prazo para conclusão:		Agosto				
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1)Elaborar projeto	DEPEX	Ago				
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre						
2º Quadrimestre						
3º Quadrimestre						
Avaliação final da ação						
Situação		Justificativa (exceto se finalizada)		Resultados quantitativos		Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input checked="" type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar		Avaliado como projeto de pesquisa que deve ser feito no exercício de 2023.				

Objetivo do PDI 2020-2024: Consolidar a infraestrutura da instituição

Ação:	Investimento em infraestrutura de TI					
Código da ação:	NH 09					
Responsável pela coordenação:	COAP					
Descrição:	Aquisição de equipamentos e investimento em infraestrutura de TI					
Resultados esperados:	Ampliar o número de laboratórios e qualidade da infraestrutura disponível					
Prazo para conclusão:	Dez					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1)Elaborar projeto	COAP	Maio/junho	Ausência de recursos financeiros	Buscar recursos financeiros		
2)Licitar equipamentos	COAP	Outubro	Fracasso no processo licitatório			R\$ 208.000,00
3)Licitar infraestrutura	COAP	Outubro	Fracasso no processo licitatório			R\$ 364.000,00
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	3	0	1	2	0%	
2º Quadrimestre		0	1	2	0%	
3º Quadrimestre		3				100
Avaliação final da ação						
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)		Resultados quantitativos		Resultados qualitativos	
<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar					Equipamentos adquiridos. Laboratório será montado em 2023.	