

Campus Venâncio Aires
Plano de Ação 2025

Objetivo do PDI 2025-2029: Consolidar a infraestrutura da instituição

Ação:	Intensificar busca por soluções para questões de infraestrutura do campus (PPCI)			
Código da ação:	VA01			
Responsável pela coordenação:	Diretoria de Projetos e Obras do IFSul (demanda já encaminhada), Chefia de Administração e Direção Geral do campus			
Justificativa:	Implantação do PPCI no Campus.			
Etapas	Cronograma			
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Realizar reunião presencial da chefia de administração do Câmpus e Diretor-geral com a DPO	x			
Solicitar projeto do PPCI	x			
Demandar políticos por emendas parlamentares visando a conclusão do PPCI		x		
Elaborar processo de licitação, quando houver recurso disponível			x	x
Fiscalizar execução do PPCI			x	x

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano			

Objetivo do PDI 2025-2029: Consolidar a infraestrutura da instituição

Ação:	Intensificar busca por soluções para questões de infraestrutura do campus (ETE)
Código da ação:	VA02

Responsável pela coordenação:	Diretoria de Projetos e Obras do IFSul (demanda já encaminhada), Chefia de Administração e Direção Geral do campus			
Justificativa:	Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no Campus.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Realizar reunião presencial da chefia de administração do Câmpus e Diretor-geral com a DPO	x			
Solicitar projeto da ETE	x			
Demandar políticos por emendas parlamentares visando a conclusão da ETE	x			
Elaborar processo de licitação, quando houver recurso disponível			x	x
Fiscalizar execução da ETE			x	x

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano			

Objetivo do PDI 2025-2029: Consolidar a infraestrutura da instituição

Ação:	Intensificar busca por soluções para questões de espaço para atividades de Educação Física			
Código da ação:	VA03			
Responsável pela coordenação:	Diretoria de Projetos e Obras do IFSul (demanda já encaminhada), Chefia de Administração e Direção Geral do campus			
Justificativa:	Projeto de cobertura e vestiários para a quadra esportiva.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Realizar reunião presencial da chefia de administração do Câmpus e Diretor-geral com a DPO	x			
Solicitar projeto da cobertura e vestiários para a quadra esportiva	x			

Demandar políticos por emendas parlamentares visando a conclusão da cobertura e vestiário da quadra esportiva	x			
Elaborar processo de licitação, quando houver recurso disponível			x	x
Fiscalizar execução da cobertura e vestiário da quadra esportiva			x	x

Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano			

Objetivo do PDI 2025-2029: Qualificar a infraestrutura de tecnologia da informação

Ação:	Realizar a melhoria da infraestrutura de rede, bem como a rede wireless dos ambientes			
Código da ação:	VA04			
Responsável pela coordenação:	Chefia de Administração e Direção Geral do campus			
Justificativa:	Dificuldade de acesso à rede (internet)			
Etapas	Cronograma			
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Realizar reunião presencial da chefia de administração do Câmpus e Diretor-geral	x			
Solicitar orçamento para empresas	x	x		
Reservar recurso do Câmpus para executar a melhoria da infraestrutura e adquirir os equipamentos necessários	x			
Elaborar processo de licitação			x	x
Fiscalizar execução do serviço			x	x

Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte			

() Não iniciada, descontinuar			
() Em andamento, continuar no próximo ano			

Objetivo do PDI 2025-2029: Consolidar a infraestrutura da instituição

Ação:	Realizar a implantação do restaurante estudantil			
Código da ação:	VA05			
Responsável pela coordenação:	Diretoria de Projetos e Obras do IFSul, Chefia de Administração, Direção Geral do campus			
Justificativa:	Mais espaços de alimentação para a comunidade acadêmica			
Etapas	Cronograma			
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Realizar reunião presencial da chefia de administração do Câmpus e Diretor-geral	x			
Solicitar orçamento para empresas			x	
Elaborar processo de licitação			x	x
Fiscalizar execução do serviço			x	x

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
() Finalizada () Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano			

Objetivo do PDI 2025-2029: Consolidar a infraestrutura da instituição

Ação:	Realizar a reforma e melhoria da cobertura contra infiltrações de alguns blocos do Câmpus			
Código da ação:	VA06			
Responsável pela coordenação:	Diretoria de Projetos e Obras do IFSul, Chefia de Administração, Direção Geral do campus			
Justificativa:	Melhoria nos blocos para impedir infiltrações nos blocos sala de aula 2; bloco de convivência e auditório (além da troca do forro e carpete)			
Etapas	Cronograma			
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Fiscalizar execução do serviço	x	x		

Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano			

Objetivo do PDI 2025-2029: Ampliar o envolvimento do IF Sul com a sua comunidade de abrangência

Ação:	Divulgação permanente dos cursos e das atividades do campus			
Código da ação:	VA07			
Responsável pela coordenação:	Comissão Permanente de Divulgação do Campus			
Justificativa:	Necessidade de informar a comunidade sobre a existência e funcionamento do campus, em termos de ofertas de cursos e processos seletivos			
Etapas	Cronograma			
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Cronograma de visitação em escolas e empresas da região		x		
Reunião com a equipe para elencar sugestões de ações de divulgação		x	x	
Preparar material físico para divulgações		x	x	
Preparar material digital para divulgação	x	x	x	
Visitar escolas e empresas da região		x	x	x
Divulgação através de mídias digitais em redes sociais	x	x	x	x
Reuniões periódicas da equipe para definição e análise das ações	x	x	x	x
Analisar os resultados candidatos por vaga nos processos seletivos			x	x

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano			

Objetivo do PDI 2025-2029: Desenvolver as servidoras e os servidores para a implementação da estratégia institucional

Ação:	Manutenção da formação continuada das/os servidoras/es docentes e técnico-administrativas/os do câmpus			
Código da ação:	VA08			
Responsável pela coordenação:	Chefia de Ensino e Equipe Multidisciplinar			
Justificativa:	Necessidade da continuidade de formação de servidoras/es e servidores em relação ao processos educativos			
Etapas	Cronograma			
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Identificação das necessidades de formação para servidoras/es docentes e técnico-administrativas/os do câmpus	x			
Atualização do PDP	x			x
Orientar a busca de cursos disponíveis na ENAP	x	x		
Divulgação/orientação para participação de editais de capacitação/qualificação	x		x	
Promoção de capacitação continuada pelo câmpus (durante as reuniões semanais)	x	x	x	x

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano			