

## Campus Avançado Jaguarão

### Plano de Ação 2023

#### Avaliação final

**Objetivo do PDI 2020-2024:** Ampliar o envolvimento do IFSul com a sua comunidade de abrangência

Ação:		Realizar evento cultural VI Sarau Integrador			
Código da ação:	JG01				
Responsável pela coordenação:	Coordenador/a do Projeto				
Justificativa:	A ação é realizada anualmente com o objetivo de mostrar os talentos da comunidade acadêmica e externa além de integrar e trazê-la para conhecer o campus, inclusive este ano, com a perspectiva de participação da comunidade de Rio Branco/Uruguai.				
Etapas	Cronograma				
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	
Escrever projeto			x		
Encaminhar para PROEX			x		
Selecionar as atrações			x		
Realizar a divulgação do evento				x	
Preparar o cerimonial				x	
Organizar o espaço físico (decoração, som)				x	
Elaborar relatório do projeto				x	

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input checked="" type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Não houve servidores voluntários que coordenassem a ação.		

**Objetivo do PDI 2020-2024:** Garantir condições de permanência e êxito de estudantes

Ação: Projeto ambientação/acolhimento	
<b>Código da ação:</b>	JG02
<b>Responsável pela coordenação:</b>	Coordenadoria de Ensino
<b>Justificativa:</b>	A ação será realizada porque foi identificado que as/os estudantes ingressantes chegam despreparadas/os para a nova realidade no ensino técnico.

Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Elaborar projeto de ensino	x			
Registrar na PROEN	x			
Realizar a etapa de ambientação	x			
Realizar a etapa de resgate de conhecimentos	x			
Realizar a etapa de introdução aos cursos técnicos	x			
Elaborar relatório de execução		x		
Solicitar certificação		x		

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar		64 estudantes participaram do projeto de ambientação 2023.	Os estudantes puderam fazer uma ótima integração entre eles, com os servidores e com os colegas de curso. Além disso, puderam se ambientar com a estrutura física e com as plataformas normalmente utilizadas ao decorrer do curso.

Ação: Projeto de astronomia				
<b>Código da ação:</b>	JG03			
<b>Responsável pela coordenação:</b>	Coordenador/a do Projeto			
<b>Justificativa:</b>	A ação visa proporcionar conhecimento na área de astronomia e a inter-relação da mesma com as outras áreas e ainda oportunizar a observação dos astros.			
Etapas	Cronograma			
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Elaborar projeto de ensino (curso)	x			
Elaborar projeto de extensão (palestra e observação nas escolas)	x			
Preparar material para divulgação de eventos para a comunidade externa	x			
Estabelecer cronograma de atividades internas (para estudantes) e atividades para comunidade externa (por meio das/os estudantes)	x			
Realizar o registro dos projetos nas pró-reitorias	x			
Divulgação na comunidade externa (extensão) e interna (ensino).	x	x	x	x
Visita às escolas (extensão)	x	x	x	x
Aplicação do curso (ensino)	x	x		
Levantamento da participação no projeto de extensão	x	x	x	x
Inscrição das/os alunas/os do curso como projeto de ensino	x			

Relatórios				x
------------	--	--	--	---

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
( X ) Finalizada		16 estudantes participaram do curso de astronomia.	Foram realizados o curso e um acampamento noturno de observação no dia 18.nov.23, aberto para toda a comunidade acadêmica.
( ) Não iniciada, passar para ano seguinte			
( ) Não iniciada, descontinuar		20 pessoas (alunos e servidores) participaram do acampamento noturno	
( ) Em andamento, continuar no próximo ano			
( ) Em andamento, descontinuar			

<b>Ação:</b> Realizar o Projeto “Pontes de Macarrão”	
<b>Código da ação:</b>	JG04
<b>Responsável pela coordenação:</b>	Coordenador/a do Projeto
<b>Justificativa:</b>	A ação visa o engajamento das/os estudantes na aplicação dos conceitos técnicos e também poderá colaborar na divulgação do câmpus.
Etapas	Cronograma
	1ºtrim.      2º trim.      3º trim.      4º trim.

Elaborar projeto de ensino		x		
Realizar o registro do projeto na pró-reitoria		x		
Pesquisar os modelos de protótipos desenvolvidos em outros trabalhos.			x	
Projetar a estrutura das pontes no FTOOL (software que permite a análise de estruturas bidimensionais)			x	
Realizar a simulação de carregamentos variados e definir o carregamento			x	
Iniciar a confecção dos protótipos de macarrão			x	
Realizar o teste de carga dos protótipos			x	
Escrever o relatório de execução do projeto				x
Solicitar certificação				x

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos

<p>( X ) Finalizada</p> <p>( ) Não iniciada, passar para ano seguinte</p> <p>( ) Não iniciada, descontinuar</p> <p>( ) Em andamento, continuar no próximo ano</p> <p>( ) Em andamento, descontinuar</p>		<p>Todos os 09 estudantes da turma do segundo ano do integrado participaram.</p>	<p>Houve o engajamento da turma do segundo ano do subsequente para confecção das pontes, e, no dia da prova de carga, o evento foi acompanhado presencialmente pela comunidade, e também por meio de transmissão nas mídias sociais.</p>
---	--	--	--

<b>Ação: Projeto Xadrez</b>					
<b>Código da ação:</b>	JG05				
<b>Responsável pela coordenação:</b>	Coordenador/a do Projeto				
<b>Justificativa:</b>	A ação destaca a importância da prática do xadrez como esporte escolar que propicia a análise lógica, o planejamento estratégico, o desenvolvimento da capacidade de concentração e o espírito de resiliência do indivíduo.				
Etapas	Cronograma				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="748 1612 911 1682">1ºtrim.</th> <th data-bbox="911 1612 1070 1682">2º trim.</th> <th data-bbox="1070 1612 1230 1682">3º trim.</th> <th data-bbox="1230 1612 1394 1682">4º trim.</th> </tr> </thead> </table>	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.		
Elaborar projeto de ensino (oficinas e torneios)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="748 1686 911 1794">x</td> <td data-bbox="911 1686 1070 1794"></td> <td data-bbox="1070 1686 1230 1794"></td> <td data-bbox="1230 1686 1394 1794"></td> </tr> </table>	x			
x					
Elaborar projeto de extensão (oficinas e torneios)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="748 1798 911 1906">x</td> <td data-bbox="911 1798 1070 1906"></td> <td data-bbox="1070 1798 1230 1906"></td> <td data-bbox="1230 1798 1394 1906"></td> </tr> </table>	x			
x					
Preparar material para divulgação de eventos para a comunidade externa	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="748 1910 911 2018">x</td> <td data-bbox="911 1910 1070 2018"></td> <td data-bbox="1070 1910 1230 2018"></td> <td data-bbox="1230 1910 1394 2018"></td> </tr> </table>	x			
x					

Estabelecer cronograma de atividades internas (para estudantes) e atividades para comunidade externa (por meio das/os estudantes)	x			
Realizar o registro dos projetos nas pró-reitorias	x			
Divulgação na comunidade externa (extensão) e interna (ensino)	x	x	x	x
Oficinas nas escolas (extensão)		x	x	x
Aplicação das oficinas (ensino)	x	x		
Realização de torneios		x	x	x
Levantamento da participação nas oficinas no projeto de extensão		x	x	x
Inscrição das/os alunos nas oficinas como projeto de ensino	x	x		
Relatórios				x

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos



<p>( <input checked="" type="checkbox"/> ) Finalizada</p> <p>( <input type="checkbox"/> ) Não iniciada, passar para ano seguinte</p> <p>( <input type="checkbox"/> ) Não iniciada, descontinuar</p> <p>( <input type="checkbox"/> ) Em andamento, continuar no próximo ano</p> <p>( <input type="checkbox"/> ) Em andamento, descontinuar</p>		<p>8 estudantes do IFSUL participaram das oficinas e encontros externos.</p> <p>15 alunos da Escola Gen Sampaio participaram de uma oficina básica.</p>	<p>Houve a realização de oficinas e encontros que mobilizaram a comunidade para participação em eventos internos e externos, e difundiram o esporte entre os estudantes.</p>
---	--	---	--

<b>Ação: Projeto MultiFverso</b>				
<b>Código da ação:</b>	JG06			
<b>Responsável pela coordenação:</b>	Coordenador/a do Projeto			
<b>Justificativa:</b>	A ação irá promover e divulgar o conhecimento científico, integrar a comunidade interna e externa, além de divulgar o câmpus.			
<b>Etapas</b>	<b>Cronograma</b>			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Consultar a gestão das escolas sobre o interesse em participar do projeto	x	x	x	
Levantar o número de estudantes a realizar as visitas no campus	x	x	x	
Estudar os experimentos a serem executados	x	x	x	

Comprar e preparar os materiais necessários		x	x	
Preparar o edital para estudantes voluntárias/os	x			
Selecionar e divulgar as/os estudantes voluntárias/os	x			
Preparar os experimentos nas datas da visita			x	x
Articular junto às escolas e a empresa de transporte, a ida e volta do campus			x	x
Recepcionar as/os estudantes e professoras/es visitantes			x	x
Escrever relatório do projeto				x
Realizar a prestação de contas				x
Solicitar a certificação das/os participantes				x
Escrever os trabalhos para a Jornada de Iniciação Científica (JIC) do IFSUL				x

#### Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
----------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------

<p>( x ) Finalizada</p> <p>(     ) Não iniciada, passar para ano seguinte</p> <p>(     ) Não iniciada, descontinuar</p> <p>(     ) Em andamento, continuar no próximo ano</p> <p>(     ) Em andamento, descontinuar</p>		<p>06 estudantes participaram na execução do projeto, como bolsistas ou voluntários;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 servidores coordenam o Projeto e mais 3 colaboraram;</li> <li>- 10 Escolas públicas da região visitaram o Câmpus Avançado Jaguarão, totalizando 110 estudantes do nono anos do ensino fundamental</li> </ul>	<p>O Projeto realizou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Divulgação científica;</li> <li>- Divulgação do Câmpus e dos cursos;</li> <li>- Formação do estudante extensionista em suas habilidades de organização, planejamento, fala com o público, e protagonismo em ações de extensão;</li> <li>- Contribuição nas ações de permanência e êxito dos estudantes;</li> <li>- Vivência para todos os estudantes na mostra de produção.</li> </ul> <p>O Projeto recebeu premiação na Mostra de Produção do IfSul de 2023.</p>
---	--	--	---



<b>Ação:</b>		<b>Projeto Clube de Ciências</b>			
<b>Código da ação:</b>	JG07				
<b>Responsável pela coordenação:</b>	Coordenador/a do Projeto				
<b>Justificativa:</b>	A ação irá fomentar ações de ensino e pesquisa no câmpus buscando aumentar o envolvimento das/os estudantes com as ciências.				
<b>Etapas</b>	<b>Cronograma</b>				
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	
Registro do Clube de Ciências		x			
Escrita do projeto		x			
Divulgação do Clube para as/os estudantes		x	x		
Levantamento do número de estudantes interessadas/os		x			
Escolha de temáticas científicas de interesse das/os estudantes			x	x	
Seleção de textos/artigos para discussão nos encontros (encontros quinzenais)			x	x	
Discussão sobre os tópicos estudados em aula (Biologia, Química e Física)			x	x	
Estudo de casos sobre temáticas escolhidas pelas/os estudantes e apresentados pelos mesmos.			x	x	
Organização dos grupos em subgrupos para preparo das dinâmicas com a comunidade interna e externa				x	
Escrever relatório do projeto				x	

Solicitar a certificação das/os participantes				X
Escrever trabalhos para a Jornada de Iniciação Científica (JIC) do IFSUL				X

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input checked="" type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Não houve servidores voluntários para desenvolver a ação.		

<b>Ação:</b>	<b>Realizar eventos festivos</b>
<b>Código da ação:</b>	JG08
<b>Responsável pela coordenação:</b>	Coordenador/a do Projeto
<b>Justificativa:</b>	A ação busca integrar as comunidades interna e externa através dos eventos, buscando envolver um grande número

de estudantes e servidoras/es como executoras/es e participantes dos projetos.				
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Estabelecer cronograma de atividades	x			
Formar comissões de execução das atividades	x			
Elaborar projetos para: Festa Junina, Aniversário da Escola, Festa de Halloween, Mateada	x	x	x	x
Realizar o registro dos projetos nas pró-reitorias	x	x	x	x
Preparar material para divulgação de eventos para a comunidade interna e externa	x	x	x	x
Providenciar certificação		x	x	x

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos

<p>( X ) Finalizada</p> <p>( ) Não iniciada, passar para ano seguinte</p> <p>( ) Não iniciada, descontinuar</p> <p>( ) Em andamento, continuar no próximo ano</p> <p>( ) Em andamento, descontinuar</p>		<p>Toda a comunidade acadêmica foi engajada em algumas das ações.</p>	<p>Realizados os seguintes eventos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9º Aniversário do Câmpus;</li> <li>- Festa Junina</li> <li>- Halowen</li> </ul>
---	--	---	--

### Objetivo do PDI 2020-2024: Potencializar a comunicação institucional

Ação: Realizar Projeto de Divulgação do Câmpus				
Código da ação:	JG09			
Responsável pela coordenação:	Coordenador/a do Projeto			
Justificativa:	A ação visa divulgar o câmpus e os cursos aqui ofertados buscando suprir o número de vagas ofertadas nos processos seletivos.			
Etapas	Cronograma			
	1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Escrever o Projeto		x		
Registrar projeto na PROEX		x		
Agendar com as escolas			x	

Agendar com a rádio			x	
Fazer as visitas				x
Auxiliar nas inscrições				x
Elaborar relatório de execução				x
Solicitar certificação				x

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar		<p>Foram visitadas 8 escolas de ensino fundamental na cidade de Jaguarão, 2 escolas na cidade de Rio Branco, 8 escolas na cidade de Arroio Grande.</p>	<p>Foram realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visitas às Escolas de Jaguarão;</li> <li>- Visitas às Escolas de Arroio Grande</li> <li>- Visitas às Escolas de Rio Branco - UG</li> <li>- Visitas às Escolas de EJA EM de Jaguarão</li> </ul>



**Objetivo do PDI 2020-2024:** Desenvolver e consolidar relações com organizações públicas, privadas, movimentos sociais, egressas e egressos

Ação: Ofertar cursos FIC em diferentes áreas				
<b>Código da ação:</b>	JG10			
<b>Responsável pela coordenação:</b>	Coordenador/a do curso FIC			
<b>Justificativa:</b>	Promover a participação da comunidade local e seu aperfeiçoamento nas áreas de informática e construção civil.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Definir as áreas	x			
Elaborar PPCs	x		x	
Solicitar parceria com município, se for o caso	x		x	
Encaminhar para PROEN	x		x	
Fazer a divulgação	x		x	

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos

<p>( X ) Finalizada</p> <p>(     ) Não iniciada, passar para ano seguinte</p> <p>(     ) Não iniciada, descontinuar</p> <p>(     ) Em andamento, continuar no próximo ano</p> <p>(     ) Em andamento, descontinuar</p>		<p>Foram matriculados 42 estudantes e 12 concluíram o curso integralmente.</p>	<p>Realizado o curso de aplicador de Revestimento Cerâmico</p>
---	--	--	--

<b>Ação: Realizar visitas técnicas</b>				
<b>Código da ação:</b>	JG11			
<b>Responsável pela coordenação:</b>	Professor/a da(s) disciplina(s)			
<b>Justificativa:</b>	A ação visa oportunizar às/aos estudantes dos cursos técnicos, vivência profissional no ambiente real de trabalho, sua dinâmica e organização.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Fazer levantamento das demandas	x			
Estabelecer critérios de priorização	x			
Elaborar cronograma	x			
Preencher o formulário de visita técnica		x	x	x
Solicitar veículo, se for o caso		x	x	x

Definir o público, se for o caso		x	x	x
----------------------------------	--	---	---	---

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar		<p>Foram realizadas 8 visitas técnicas e um total de 188 estudantes participaram das mesmas.</p>	<p>Realizadas as seguintes visitas técnicas em Porto Alegre e região:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Feira Construsul</li> <li>- UFRGS Portas Abertas</li> <li>- Visita ao Museu PUC/UFRGS Mundi</li> <li>- Robotrô</li> <li>- Evento robótica Camaqua</li> <li>- Visita à empresa de calcário Dagoberto Barcellos em Caçapava do Sul</li> <li>- Visita ao data center da Reitoria</li> </ul> <p>Realizadas as seguintes visitas técnicas em Jaguarão:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visita Técnica à Enfermaria Militar em Jaguarão</li> </ul>

## Objetivo do PDI 2020-2024: Adequar a instituição para as demandas inclusivas

Ação:		Realizar eventos de formação e conscientização			
Código da ação:	JG12				
Responsável pela coordenação:	Coordenador/a do Projeto				
Justificativa:	Trazer à discussão e vivência temas de interesse da comunidade nas diferentes áreas: humana, técnica, científica, saúde, etc.				
Etapas	Cronograma				
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	
Estabelecer cronograma de atividades	x				
Formar comissões de execução das atividades	x				
Elaborar projetos para: Semana Acadêmica, Dia do Surdo, Semana do deficiente, Consciência Negra, Diversidade, Outubro Rosa, Setembro Amarelo, Semana do Meio Ambiente	x	x	x	x	
Realizar o registro dos projetos nas pró-reitorias	x	x	x	x	
Preparar material para divulgação de eventos para a comunidade interna e externa	x	x	x	x	
Providenciar certificação		x	x	x	

Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<p>( X ) Finalizada</p> <p>(     ) Não iniciada, passar para ano seguinte</p> <p>(     ) Não iniciada, descontinuar</p> <p>(     ) Em andamento, continuar no próximo ano</p> <p>(     ) Em andamento, descontinuar</p>			<p>Foram realizados ou participamos dos seguintes eventos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fórum Ambiental;</li> <li>- JERGS - Jogos estudantis do IFSUL</li> <li>- JIFES - Jogos estudantis do IFSUL</li> <li>- UFRGS Mundi</li> <li>- Olimpíada de Informática</li> <li>- Palestra UFPEL - PAVE</li> <li>- Palestra Alimentos Orgânicos – MST</li> <li>- Palestra Prof Renato Della Vechia</li> <li>- Semana Acadêmica da Informática</li> <li>- Semana Acadêmica da Edificações</li> <li>- Projeto área de humanas - Aulão conflito oriente médio</li> <li>- Projeto robótica</li> <li>- Projeto de modelagem de banco de dados</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projeto de monitoria de desenho e laboratório de solos</li> <li>- Curso Pré IF</li> <li>- Curso Pré PAVE</li> <li>- Projeto contra Bullying (em execução)</li> </ul>
--	--	--	---

<b>Ação: Curso de Libras</b>				
<b>Código da ação:</b>	JG12			
<b>Responsável pela coordenação:</b>	Coordenador/a do Projeto			
<b>Justificativa:</b>	A ação visa proporcionar o ensino introdutório de libras à comunidade interna e externa tendo em a necessidade de comunicação com as pessoas surdas.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Elaborar Projeto de extensão		x		
Preparar material para divulgação de eventos para a comunidade externa		x		
Estabelecer cronograma de atividades internas (para estudantes) e atividades para comunidade externa (por meio das/os estudantes)		x		
Realizar o registro do projeto na pró-reitoria de extensão		x		
Ofertar o curso			x	x

Solicitar certificação				x
------------------------	--	--	--	---

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar			Foram realizadas ações alusivas à Semana dos surdos

**Objetivo do PDI 2020-2024:** Qualificar a infraestrutura de tecnologia da informação

<b>Ação:</b>	Adequar um espaço no campus para realização de web conferência
<b>Código da ação:</b>	JG13
<b>Responsável pela coordenação:</b>	Direção
<b>Justificativa:</b>	Alinhar o desenvolvimento da infraestrutura de tecnologia de acordo com as necessidades do campus.
<b>Etapas</b>	Cronograma



	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Identificar um espaço (sala) que possa ser utilizado	X			
Projetar um layout para o espaço (adequação de tomadas/rede...)	x			
Fazer levantamento de equipamentos e mobiliário que são necessários para adequar o espaço para as atividades remotas		x		
Fazer um levantamento de equipamentos e mobiliário que o campus pode utilizar que tem disponível		x		
Elaborar termo de referência com equipamentos e mobiliários ideias para o espaço			x	
Adaptar o espaço com equipamentos e mobiliários disponíveis no campus			x	
Solicitar licitação quando houver orçamento disponível			x	x

#### Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
----------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------



<input type="checkbox"/> Finalizada <input checked="" type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Não tendo previsão de recurso para executar compra do material, optou-se por realizar a ação no próximo ano.		
--	--	--	--

**Objetivo do PDI 2020-2024:** Desenvolver as servidoras e os servidores para a implementação da estratégia institucional

Ação: Capacitar servidoras/es no uso do SUAP				
Código da ação:	JG14			
Responsável pela coordenação:	Direção			
Justificativa:	Ampliar as ações com as parcerias já existentes e aumentar o número de parcerias.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Levantamento das necessidades da comunidade	x			
Escrever projeto	x			
Registrar na PROGEP	x			

Buscar junto à Reitoria instrutor/a	x			
Organizar cronograma de cada público	x			
Divulgar junto às/aos servidoras/es	x	x	x	x
Providenciar certificação				x

Avaliação final da ação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input checked="" type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	<p>Tendo em vista a falta que a direção assumiu a Coordenação de Administração e Planejamento e ainda teve o mesmo setor funcionando com apenas 1 servidor, não foi possível iniciar esta ação este ano.</p>		

### **Objetivo do PDI 2020-2024:** Consolidar a infraestrutura da instituição

<b>Ação:</b>	Fazer levantamento das necessidades de adequação e de novos espaços acadêmicos no Campus
<b>Código da ação:</b>	JG15
<b>Responsável pela coordenação:</b>	Direção

<b>Justificativa:</b>	A ação visa planejar de maneira consciente o crescimento do câmpus.			
Etapas	Cronograma			
	1ºtrim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.
Criar comissão para identificar e formalizar as demandas e dificuldades encontradas com as limitações de espaço físico do campus		x		
Estabelecer critérios para priorização das demandas		x		
Elaborar relatório de apresentação de necessidades críticas e necessidades identificadas (apontar necessidades mais simples e de menor custo para adaptações de projetos, apontar dificuldades no modelo de atendimento da DPO)			x	
Encaminhar relatório para a reitoria				
Solicitar elaboração de projeto para a DPO				x
Estudo dos espaços e do uso atual				x
Identificar potencialidades de melhor uso dos espaços				x

#### Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
----------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------

<p>( ) Finalizada</p> <p>( X ) Não iniciada, passar para ano seguinte</p> <p>( ) Não iniciada, descontinuar</p> <p>( ) Em andamento, continuar no próximo ano</p> <p>( ) Em andamento, descontinuar</p>	<p>Tendo em vista a falta que a direção assumiu a Coordenação de Administração e Planejamento e ainda teve o mesmo setor funcionando com apenas 1 servidor, não foi possível iniciar esta ação este ano.</p>		
---	--	--	--