

Plano de Ação – Câmpus Venâncio Aires - 2022

Período: Janeiro a Dezembro

Orçamento

Ação (código)	Orçamento de custeio		Orçamento de investimento	
	Valor (R\$)	Origem (próprio ou externo ao câmpus)	Valor (R\$)	Origem (próprio ou externo ao câmpus)
VA 01	-	-	-	-
VA 02	-	-	-	-
VA 03	-	-	-	-
VA 04	-	-	-	-
VA 05	-	-	-	-
VA 06	-	-	-	-
VA 07	-	-	-	-
VA 08	-	-	-	-
VA 09	-	-	-	-
VA 10	-	-	-	-
VA 11	-	-	-	-
VA 12	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Ações

Objetivo do PDI 2020-2024: Ampliar o envolvimento do IFSul com a comunidade de abrangência

Ação:	Ampliar a divulgação do câmpus					
Código da ação:	VA01					
Responsável pela coordenação:	GABDIR					
Descrição:	Por diversos meios, levar mais informações para a comunidade local e regional, de forma que mais pessoas conheçam o que é desenvolvido no IFSul, inclusive abrindo portas para novas formas de atendimento às demandas da sociedade.					
Resultados esperados:	Maior conhecimento sobre o que é desenvolvido no câmpus e maior procura para ingresso nos cursos.					
Prazo para conclusão:	Dezembro/2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Produzir materiais diversos para publicação nas redes sociais do câmpus.	DEPEX	Jan-Dez	-	-	-	-
2) Estabelecer parcerias com a comunidade (escolas, empresas, prefeitura municipal) para divulgação das possibilidades que o Instituto pode oferecer.	DIRGER	Jan-Dez	-	-	-	-
3) Monitorar interação nas redes sociais, contato com o câmpus e procura pelos cursos ofertados.	GABDIR	Jan-Dez	-	-	-	-
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	3		3			
2º Quadrimestre			3		0%	
3º Quadrimestre						

Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar			

Objetivo do PDI 2020-2024: Otimizar os processos organizacionais

Ação:	Fortalecer o NUGAI					
Código da ação:	VA02					
Responsável pela coordenação:	DIRGER					
Descrição:	Dar suporte para que o NUGAI tenha uma atuação mais ampla e efetiva no câmpus e na comunidade.					
Resultados esperados:	Maior envolvimento e conscientização com as questões socioambientais por parte dos alunos, servidores e comunidade em geral.					
Prazo para conclusão:	Dezembro/2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Promover capacitação dos membros do NUGAI, priorizando formações gratuitas.	DIRGER	Jan-Dez	-	-	-	-
2) Participar do CONDEMA – Conselho Municipal de Meio Ambiente de Venâncio Aires.	NUGAI	Jan-Dez	-	-	-	-
3) Produzir materiais de conscientização voltados à comunidade em geral, promover debates sobre consumo consciente a partir de filmes e vídeos com temáticas.	NUGAI	Jan-Dez	-	-	-	-
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	3		2	1		
2º Quadrimestre			2	1	0%	
3º Quadrimestre						

Avaliação final da ação

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar			

Objetivo do PDI 2020-2024: Desenvolver os processos de planejamento institucional com foco na permanência e êxito de estudantes

Ação:	Fortalecer o NUPPS					
Código da ação:	VA03					
Responsável pela coordenação:	DIRGER					
Descrição:	Dar suporte para que o NUPPS tenha uma atuação mais ampla e efetiva no câmpus e na comunidade.					
Resultados esperados:	Melhor qualidade de vida das pessoas.					
Prazo para conclusão:	Dezembro/2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Promover capacitação dos membros do NUPPS, priorizando formações gratuitas.	DIRGER	Jan-Dez	-	-	-	-
2) Produzir materiais que incentivem cuidados com a saúde física e mental dos estudantes, servidores e comunidade em geral.	NUPPS	Jan-Dez	-	-	-	-
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	2			2		
2º Quadrimestre			1	1	0%	
3º Quadrimestre						
Avaliação final da ação						
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos			
() Finalizada						
() Não iniciada, passar para ano seguinte						
() Não iniciada, descontinuar						

<input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano			
<input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar			

Objetivo do PDI 2020-2024: Potencializar a comunicação institucional

Ação:	Realizar momentos de integração entre servidores					
Código da ação:	VA04					
Responsável pela coordenação:	DIRGER					
Descrição:	Organizar encontros para apresentação de atividades desenvolvidas, adaptações em função da pandemia e capacitação interna para os fluxos de trabalho, tendo em vista a necessidade de reconexão interpessoal.					
Resultados esperados:	Equipe mais unida e mais preparada para atender as diversas demandas.					
Prazo para conclusão:	Dezembro/2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Elaborar plano para capacitação interna.	DIRGER	Jan-Ago	-	-	-	-
2) Organizar os encontros e as apresentações.	DIRGER	Set-Dez	-	-	-	-
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	2			2		
2º Quadrimestre			2		0%	
3º Quadrimestre						
Avaliação final da ação						
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)		Resultados quantitativos		Resultados qualitativos	
() Finalizada () Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar						

Objetivo do PDI 2020-2024: Desenvolver as servidoras e os servidores para a implementação da estratégia institucional

Ação:	Elaborar plano de capacitação constante de servidores					
Código da ação:	VA05					
Responsável pela coordenação:	DIRGER					
Descrição:	Acompanhar as demandas de cada setor e planejar capacitação, de forma que os servidores possam estar atualizados e em constante desenvolvimento para realizar as atividades da melhor forma possível.					
Resultados esperados:	Melhoria no atendimento das demandas e otimização do tempo de trabalho.					
Prazo para conclusão:	Dezembro/2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Mapear demandas da equipe e cursos que possam auxiliar nas rotinas de trabalho, no atendimento, no incentivo profissional e nas relações humanas.	DIRGER	Jan-Jun	-	-	-	-
2) Viabilizar a participação de todos os servidores nos cursos, conforme a área de interesse e de atuação.	DIRGER	Jul-Dez	-	-	-	-
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	2		1	1		
2º Quadrimestre			2		0%	
3º Quadrimestre						
Avaliação final da ação						
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)		Resultados quantitativos	Resultados qualitativos		
() Finalizada						

<p><input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte</p> <p><input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar</p> <p><input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano</p> <p><input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar</p>			
---	--	--	--

Objetivo do PDI 2020-2024: Desenvolver os processos de planejamento institucional com foco na permanência e êxito de estudantes

Ação:	Planejar melhorias no Bloco Convivência					
Código da ação:	VA06					
Responsável pela coordenação:	DEAP					
Descrição:	Fazer levantamento dos equipamentos para aquisição, troca ou conserto e readequar os espaços de forma a tender melhor os estudantes.					
Resultados esperados:	Tornar o ambiente mais acolhedor e organizado, estimular o cuidado com o espaço, proporcionar mais conforto e qualidade no momento da refeição, atender a necessidade dos estudantes de local para guarda de materiais no câmpus.					
Prazo para conclusão:	Dezembro/2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Fazer o levantamento dos armários com necessidade de manutenção.	DEAP	Jan-Fev	-	-	-	-
2) Planejar a readequação da cozinha (mobiliário e decoração).	DEAP	Jan-Jul	-	-	-	-
3) Planejar a ampliação dos espaços para as refeições, com disposição de mais mesas.	DEAP	Ago-Dez	-	-	-	-
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	3		3			
2º Quadrimestre			3		0%	
3º Quadrimestre						
Avaliação final da ação						

Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar			

Objetivo do PDI 2020-2024: Consolidar a infraestrutura da instituição

Ação:	Planejar a criação de novos espaços no câmpus					
Código da ação:	VA07					
Responsável pela coordenação:	DEAP					
Descrição:	Planejar ambientes para recreação, alimentação e aulas ao ar livre.					
Resultados esperados:	Ampliar as possibilidades de uso dos espaços externos e proporcionar um ambiente mais natural para a convivência e o desenvolvimento das aulas.					
Prazo para conclusão:	Dezembro/2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Verificar as possibilidades de acordo com os espaços existentes.	DEAP	Jan-Jul	-	-	-	-
2) Fazer levantamento das aquisições necessárias.	DEAP	Ago-Dez	-	-	-	-
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	2		2		0%	
2º Quadrimestre			2			
3º Quadrimestre						
Avaliação final da ação						
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)		Resultados quantitativos		Resultados qualitativos	
() Finalizada () Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar						

Objetivo do PDI 2020-2024: Qualificar a infraestrutura de tecnologia da informação

Ação:	Planejar melhorias relativas a tecnologias da informação					
Código da ação:	VA08					
Responsável pela coordenação:	DEAP					
Descrição:	Fazer levantamento de itens de comunicação e equipamentos a serem adquiridos e de serviços a serem contratados.					
Resultados esperados:	Maior disponibilidade e velocidade dos dados da rede, melhorando as condições para aulas práticas nos laboratórios.					
Prazo para conclusão:	Dezembro/2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Elencar itens de comunicação e equipamentos necessários para os laboratórios de informática.	DEAP	Jan-Dez	-	-	-	-
2) Elencar roteadores e equipamentos de rede que devem ser trocados.	DEAP	Jan-Jul	-	-	-	-
3) Indicar serviços a serem contratados para manutenção de servidores e remodelação da rede.	DEAP	Jan-Jul	-	-	-	-
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	3			3		
2º Quadrimestre		1	2		33,33%	
3º Quadrimestre						
Avaliação final da ação						
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)		Resultados quantitativos	Resultados qualitativos		
() Finalizada						

<p><input type="checkbox"/> Não iniciada, passar para ano seguinte</p> <p><input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar</p> <p><input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano</p> <p><input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar</p>			
---	--	--	--

Objetivo do PDI 2020-2024: Otimizar os processos organizacionais

Ação:	Realizar melhorias nas Oficinas					
Código da ação:	VA09					
Responsável pela coordenação:	DEPEX					
Descrição:	Estabelecer um plano para organização e limpeza dos blocos, com controle dos materiais já disponíveis e dos que devem ser adquiridos.					
Resultados esperados:	Maior cuidado com materiais e equipamentos e melhoria na qualidade das aulas práticas.					
Prazo para conclusão:	Dezembro/2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Organizar materiais, ferramentas e equipamentos já existentes.	DEPEX	Jan-Jul	-	-	-	-
2) Definir rotina de organização e de limpeza.	DEPEX	Jan-Jul	-	-	-	-
3) Fazer levantamento de materiais a serem adquiridos.	DEPEX	Ago-Dez	-	-	-	-
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	3		3			
2º Quadrimestre		3			100%	
3º Quadrimestre						
Avaliação final da ação						
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)		Resultados quantitativos	Resultados qualitativos		
() Finalizada () Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano						

() Em andamento, descontinuar			
--------------------------------	--	--	--

Objetivo do PDI 2020-2024: Consolidar a infraestrutura da instituição

Ação:	Mapear a estrutura física do câmpus para melhor aproveitamento dos espaços					
Código da ação:	VA10					
Responsável pela coordenação:	DEAP					
Descrição:	Fazer levantamento de todos os espaços do câmpus, verificar como estão sendo utilizados e fazer plano para otimizar o uso dos espaços, de forma que possam ser atendidas demandas que ainda não estão sendo contempladas.					
Resultados esperados:	Maior atendimento das demandas, melhores condições de ensino-aprendizagem e melhores condições de trabalho.					
Prazo para conclusão:	Dezembro/2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Mapear os espaços do câmpus e analisar como estão sendo utilizados.	DEAP	Jan-Jun	-	-	-	-
2) Verificar demandas que não estão sendo atendidas.	DEAP	Jan-Jun	-	-	-	-
3) Fazer levantamento de materiais e equipamentos necessários.	DEAP	Jun-Ago	-	-	-	-
4) Elaborar plano para otimização do uso dos espaços.	DEAP	Set-Dez	-	-	-	-
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	4		2	2		
2º Quadrimestre			4		0%	
3º Quadrimestre						
Avaliação final da ação						
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)		Resultados quantitativos	Resultados qualitativos		
() Finalizada						

- () Não iniciada, passar para ano seguinte
- () Não iniciada, descontinuar
- () Em andamento, continuar no próximo ano
- () Em andamento, descontinuar

--	--	--	--

Objetivo do PDI 2020-2024: Desenvolver os processos de planejamento institucional com foco na permanência e êxito de estudantes

Ação:	Realizar palestras com empresas da região					
Código da ação:	VA11					
Responsável pela coordenação:	DEPEX					
Descrição:	Promover palestras com empresas para que os alunos se sintam mais motivados e envolvidos com o mundo do trabalho.					
Resultados esperados:	Motivação dos alunos e redução da evasão nos cursos subsequentes.					
Prazo para conclusão:	Dezembro/2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Definir áreas de conhecimento.	DEPEX	Jan-Jun	-	-	-	-
2) Elaborar cronograma com as turmas.	DEPEX	Jan-Jun	-	-	-	-
3) Estabelecer parcerias com empresas.	DEPEX	Jan-Dez	-	-	-	-
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	3		3			
2º Quadrimestre			3		0%	
3º Quadrimestre						
Avaliação final da ação						
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)		Resultados quantitativos	Resultados qualitativos		
() Finalizada () Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar						

Objetivo do PDI 2020-2024: Garantir condições de permanência e êxito de estudantes

Ação:	Executar o plano de contingência do IFSul					
Código da ação:	VA12					
Responsável pela coordenação:	DIRGER					
Descrição:	Seguir as diretrizes e adotar os protocolos adequados para prevenção, monitoramento e controle do COVID-19.					
Resultados esperados:	Segurança da comunidade acadêmica e prevenção de transmissão viral.					
Prazo para conclusão:	Dezembro/2022					
Etapas	Responsável pela etapa	Período de execução	Riscos identificados	Mecanismos para minimizar os riscos	Recurso orçamentário (R\$)	
					Custeio	Investimento
1) Seguir as diretrizes e adotar os protocolos adequados para prevenção, monitoramento e controle do COVID-19.	DIRGER	Jan-Dez	-	-	-	-
Resultados	Total de etapas da ação	Etapas concluídas	Etapas em andamento	Etapas não iniciadas	% de etapas concluídas	
1º Quadrimestre	1		1			
2º Quadrimestre			1		0%	
3º Quadrimestre						
Avaliação final da ação						
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)		Resultados quantitativos		Resultados qualitativos	
() Finalizada () Não iniciada, passar para ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar						