

Avaliação do Plano de Ação 2021

Câmpus Avançado Jaguarão

Período: Agosto a Dezembro

Objetivo do PDI 2020-2024: Ampliar o envolvimento do IF Sul com a sua comunidade de abrangência

Ação:	Criar o Núcleo de Educação para o Patrimônio Histórico e Cultural do Campus Avançado Jaguarão (NEPHIC-JG)
Responsável:	Direção
Descrição:	Motivar a comunidade para composição do Núcleo; solicitar a Portaria para compor o mesmo
Prazo:	Dezembro/2021
Recursos:	Pessoas para compor o núcleo
Resultados esperados:	Valorização do patrimônio cultural local, propiciando formação cidadã aos estudantes e comunidade, maior integração do campus com a comunidade, utilização do patrimônio local como ferramenta pedagógica
Indicador:	Ações desenvolvidas direta e indiretamente pelo Núcleo
Riscos:	Não conseguir compor o Núcleo
Mecanismo para minimizar riscos:	Demonstrar o potencial do núcleo motivando a participação no mesmo

Avaliação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, começar no ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar	Foi criada uma comissão para elaboração de um regulamento para criação e funcionamento do Núcleo. A comissão já está trabalhando no documento.	Temos uma comissão com 5 membros participantes.	O documento está sendo elaborado.

(x) Em andamento, continuar no próximo ano			
() Em andamento, descontinuar			

Ação:	Ofertar um curso FIC de Espanhol Básico como Projeto de Extensão		
Responsável:	DEPEX		
Descrição:	Apresentação da proposta do projeto, divulgação e inscrições, ministrar o curso, fazer relatório do projeto, certificar os participantes.		
Prazo:	Dezembro/2021		
Recursos:	Ministrante para o curso.		
Resultados esperados:	Maior envolvimento do Câmpus com a comunidade externa e diversificação da oferta de cursos.		
Indicador:	Número de inscritos para o curso e número de concluintes.		
Riscos:	Situação sanitária, baixo número de inscritos.		
Mecanismo para minimizar riscos:	Implementação do plano de contingência de acordo com a situação sanitária, fazer ampla divulgação do curso.		
Avaliação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
() Finalizada (x) Não iniciada, começar no ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar	O tipo de curso que queremos ofertar requer ensino presencial, com a suspensão das atividades presenciais em razão da pandemia, a oferta não ocorreu.		

Ação:	Promover o encontro de egressos do Campus.
Responsável:	Coordenação Técnico em Edificações
Descrição:	Incluir o encontro de egressos na programação da semana acadêmica do curso, realizar os convites, coordenar o encontro, fazer registros do mesmo.
Prazo:	Dezembro/2021
Recursos:	Comissão de organização para o encontro.
Resultados esperados:	Melhora significativa no acompanhamento de egressos, coletânea de informações que poderão subsidiar mudanças nos cursos, trazer motivação para os estudantes com relação ao futuro profissional.
Indicador:	Número de participantes e satisfação dos mesmos.
Riscos:	Dificuldade de contato com os egressos, falta de participação dos mesmos.
Mecanismo para minimizar riscos:	Colaborar na busca pelos egressos e na divulgação do evento.

Avaliação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input checked="" type="checkbox"/> Não iniciada, começar no ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	A ideia é fazer um encontro presencial, o que não foi possível porque nosso câmpus permanece na fase 1 do retorno presencial gradual.		

Ação:	Instituir no calendário do campus espaço permanente para o tema saúde, disponibilizando o site para publicações, criar cards, folhetos informativos para as redes sociais do campus sobre o tema, realizar oficinas e/ou palestras.
Responsável:	DEPEX
Descrição:	Demandar da área de biologia, levantamento de temas relevantes, organizar o cronograma de apresentação dos temas, escrever e criar o material, divulgar.
Prazo:	Dezembro/2021
Recursos:	Pessoas para levantar os temas e produzir o material.
Resultados esperados:	Colaborar na melhoria da qualidade em saúde da comunidade acadêmica e externa, promovendo maior bem-estar, possibilidade de utilizar a ação como ferramenta pedagógica.
Indicador:	Satisfação da comunidade.
Riscos:	Falta de adesão da área de biologia à ação.
Mecanismo para minimizar riscos:	Apoio para desenvolver e divulgar a ação.

Avaliação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input checked="" type="checkbox"/> Não iniciada, começar no ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	A proposta veio da área da biologia, mas o servidor foi redistribuído e pretendemos propor ao novo colega implantar e executar a ação no ano seguinte.		

Objetivo do PDI 2020-2024: Adequar a instituição para as demandas inclusivas

Ação:	Realizar o V workshop: O ensino técnico e o mundo do trabalho para pessoas com deficiência.		
Responsável:	NAPNE		
Descrição:	1. elaboração da proposta da ação de extensão, a ser apresentada no Edital de fluxo contínuo; 2. execução da ação.		
Prazo:	Dezembro/2021		
Recursos:	Internet, computador e recursos humanos, sem custos orçamentários.		
Resultados esperados:	Colaborar na formação do público interno para melhor atendimento aos PCDs		
Indicador:	Avaliação qualitativa a partir de relatos da comunidade		
Riscos:	Baixo engajamento do público interno.		
Mecanismo para minimizar riscos:	Intensificar a divulgação e ressaltar a importância da ação.		
Avaliação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
(x) Finalizada () Não iniciada, começar no ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar		O evento on-line reuniu pouco mais de 20 pessoas, talvez pelo fato de ter outro evento on-line na instituição acontecendo simultaneamente.	Os temas propostos e a apresentação feita pelos palestrantes trouxeram informações importantes e ricas para a comunidade. Ter a gravação do evento disponível, será ainda de grande valia.

Objetivo do PDI 2020-2024: Desenvolver as servidoras e os servidores para a implementação da estratégia institucional

Ação:	Realizar reuniões gerais (3 segmentos) trimestrais		
Responsável:	Direção		
Descrição:	Construção da pauta junto às representações dos segmentos; chamada para reunião feita pela Direção do Campus; divulgação da reunião feita pela Direção; coordenação da reunião feita pela Direção; registro da reunião (ata ou gravação).		
Prazo:	Dezembro/2021		
Recursos:	Participação da comunidade acadêmica, dos representantes dos diferentes segmentos e da gestão do campus.		
Resultados esperados:	Tornar as ações do campus mais objetivas, divulgá-las, promover o comprometimento e motivação na comunidade.		
Indicador:	Número de participantes nas reuniões.		
Riscos:	Falta de participação da comunidade.		
Mecanismo para minimizar riscos:	Ampliar a divulgação das reuniões, ter o engajamento dos representantes dos diferentes segmentos.		
Avaliação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
() Finalizada (x) Não iniciada, começar no ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar	Tivemos muitos temas importantes e decisivos para serem discutidos em curtos intervalos de tempo, e a sobrecarga de várias reuniões on-line prejudicou a implantação de mais uma atividade on-line.		

Ação:	Realizar evento com amplo debate em conjunto com outros Campus do IFSUL sobre a temática da implantação da nova BNCC.
Responsável:	Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão
Descrição:	Proposta e convite aos demais campus pelo DEPEX; criar o cronograma do evento (DEPEX dos campus); divulgação do evento pelos DEPEX; Coordenação dos encontros revezando-se os DEPEX
Prazo:	Dezembro/2021
Recursos:	Colaboração dos Chefes de Ensino de outros Campus, participação da comunidade dos campus.
Resultados esperados:	Informar e subsidiar a comunidade para uma reflexão crítica sobre o assunto.
Indicador:	Esclarecimento da comunidade.
Riscos:	Não adesão dos Chefes de Ensino dos campus no debate, falta de participação da comunidade.
Mecanismo para minimizar riscos:	Divulgar amplamente o evento destacando sua importância.

Avaliação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input checked="" type="checkbox"/> Não iniciada, começar no ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	Não conseguimos estruturar evento exclusivo para o tema, mas proporcionamos parte da discussão em evento semelhante.		

Objetivo do PDI 2020-2024: Desenvolver os processos de ensino e de aprendizagem de maneira participativa

Ação:	Realizar levantamento de temas de interesse para capacitações e debates para servidores direcionados ao processo de ensino-aprendizagem.		
Responsável:	COEN		
Descrição:	Desenvolver um formulário para levantamento dos temas de interesse, aplicação do formulário, tabulação dos dados levantados, atividades realizadas pela COEN.		
Prazo:	Dezembro/2021		
Recursos:	Responsável pela criação e aplicação do formulário.		
Resultados esperados:	Levantar dados para realização das capacitações e debates em 2022 com temas de interesse dos servidores, promovendo assim a motivação dos mesmos.		
Indicador:	Número de formulários preenchidos com temas relevantes.		
Riscos:	O não preenchimento do formulário.		
Mecanismo para minimizar riscos:	Fazer o chamamento do preenchimento do formulário em reunião e incentivar o preenchimento através de mensagem de email e whatsapp.		
Avaliação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
() Finalizada (x) Não iniciada, começar no ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar	Não conseguimos estruturar o formulário em razão do grande número de demandas atendidas pela COEN durante o ensino remoto.		

Ação:	Ofertar um curso em formato de projeto de ensino correlacionando pesquisa e ensino para a aprendizagem da Língua Espanhola (Curso de Percepção) do Projeto de Pesquisa: A Produção e a Percepção no Processo de Aquisição da Língua Espanhola dos Falantes Nativos do Português Brasileiro
Responsável:	DEPEX
Descrição:	Apresentação do projeto de ensino, divulgação e inscrições, ministrar o curso, fazer o relatório do projeto, certificar os participantes.
Prazo:	Dezembro/2021
Recursos:	Coordenador do projeto e ministrante do curso.
Resultados esperados:	Promover a pesquisa como princípio pedagógico, articulando ensino com as demandas da sociedade.
Indicador:	Número de concluintes do curso.
Riscos:	Baixa procura do curso.
Mecanismo para minimizar riscos:	Apoio na elaboração do projeto e divulgação do mesmo.

Avaliação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input checked="" type="checkbox"/> Não iniciada, começar no ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	O curso deveria ser ofertado preferencialmente de forma presencial, como o Campus ainda está na fase 1 do retorno gradual, pretendemos ofertar ano que vem.		

Ação:	Realizar o IV Sarau Cultural Integrador
Responsável:	COEN
Descrição:	1. elaboração da proposta a ser apresentada no Edital 03/2021- Edital de Fomento à arte e cultura; 2. execução das atividades previstas na proposta, caso seja contemplada.
Prazo:	Novembro/2021
Recursos:	Recursos previstos no Edital 03/2021- Edital de Fomento à arte e cultura
Resultados esperados:	Integração entre alunos; agregar atividades práticas a disciplinas variadas; contribuir para permanência e êxito; fomentar a cultura local.
Indicador:	Avaliação quali-quantitativa por meio de formulário padronizado
Riscos:	Não contemplação da proposta no Edital.
Mecanismo para minimizar riscos:	Apoio na elaboração do projeto, na busca por atrações, apoio na divulgação.

Avaliação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input checked="" type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, começar no ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar		O evento on-line reuniu em torno de 40 pessoas.	Conseguimos integrar servidores, alunos e comunidade pois tivemos trabalhos artísticos apresentados por cada um dos segmentos.

Objetivo do PDI 2020-2024: Garantir condições de permanência e êxito de estudantes

Ação:	Ofertar curso de astronomia básica através de projeto de ensino.		
Responsável:	DEPEX		
Descrição:	Apresentação da proposta do projeto de ensino, divulgação e inscrições, ministrar o curso, fazer relatório do projeto, certificar os participantes.		
Prazo:	Novembro/2021		
Recursos:	Ministrante para o curso.		
Resultados esperados:	Maior envolvimento dos estudantes com atividades extracurriculares e uma maior perspectiva interdisciplinar no aprendizado.		
Indicador:	Número de inscrições para o curso.		
Riscos:	Poucos inscritos.		
Mecanismo para minimizar riscos:	Fortalecer a divulgação.		
Avaliação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
(x) Finalizada () Não iniciada, começar no ano seguinte () Não iniciada, descontinuar () Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar		O curso teve 29 inscritos e destes, 9 pessoas concluíram o curso.	Foi possível criar um núcleo de alunos que será o cerne do clube de astronomia do campus, um projeto para 2022.

Objetivo do PDI 2020-2024: Otimizar os processos organizacionais

Ação:	Implementar o Plano de Contingência para enfrentamento da COVID-19 no Câmpus		
Responsável:	Direção do Câmpus		
Descrição:	1. definição dos materiais a serem adquiridos e mobilizações necessárias para implementar o Plano; 2. realizar as ações administrativas para aquisição dos materiais; 3. divulgar e mobilizar a comunidade acadêmica; 4. controlar o cumprimento das orientações do Plano, corrigindo os desvios que ocorrerem.		
Prazo:	Dezembro/2021		
Recursos:	a definir		
Resultados esperados:	Cumprimento de todas as orientações do Plano		
Indicador:	Qualitativamente pela observação ou notificação de deficiências no cumprimento do Plano		
Riscos:	1. Baixa mobilização da comunidade para cumprir o Plano. 2. Falta de recursos para aquisição dos materiais necessários.		
Mecanismo para minimizar riscos:	1. Intensificar ações de divulgação e conscientização da importância do cumprimento do Plano; 2. otimizar a utilização dos recursos disponíveis, com restrição da demanda.		
Avaliação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
() Finalizada () Não iniciada, começar no ano seguinte () Não iniciada, descontinuar (x) Em andamento, continuar no próximo ano () Em andamento, descontinuar	Em razão de ainda estarmos vivendo a pandemia e estarmos consolidando um retorno gradual, a implementação do plano de contingência, que vem sofrendo alterações, é algo dinâmico e constante.		

Ação:	Desenvolver uma ferramenta para realizar a indexação de editais externos de fomento e faça a classificação automática do tipo e área do edital.
Responsável:	Coordenação Curso Técnico em Informática para Internet.
Descrição:	Apresentação do projeto de pesquisa, desenvolvimento do projeto, relatório de execução, certificação dos participantes, publicação de resultados.
Prazo:	Dezembro/2021
Recursos:	Desenvolvedor(es) da ferramenta.
Resultados esperados:	Facilitar a busca de editais de fomento pelos servidores promovendo circulação de recursos no campus.
Indicador:	Ferramenta desenvolvida.
Riscos:	Impedimentos técnicos.
Mecanismo para minimizar riscos:	Apoiar a busca de soluções.

Avaliação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, começar no ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	O sistema está em fase de desenvolvimento.		

Ação:	Criar material digital (cards, carta de serviço, folheto, etc) para divulgar as diferentes competências de cada departamento ou coordenação do Campus.
Responsável:	Direção.
Descrição:	Levantamento das principais competências de cada departamento ou coordenação junto ao Regimento Interno do Interno, escolha do melhor formato de divulgação, criação arquivo, divulgação, avaliar ao final do ano.
Prazo:	Dezembro/2021
Recursos:	Pessoas para realizar o levantamento das competências e criar os arquivos.
Resultados esperados:	Otimizar os processos demandados pela comunidade acadêmica.
Indicador:	Satisfação da comunidade acadêmica.
Riscos:	Falta de pessoal para o levantamento e criação dos arquivos.
Mecanismo para minimizar riscos:	Incentivar constantemente cada departamento ou coordenação destacando os benefícios trazidos pela ação.

Avaliação			
Situação	Justificativa (exceto se finalizada)	Resultados quantitativos	Resultados qualitativos
<input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Não iniciada, começar no ano seguinte <input type="checkbox"/> Não iniciada, descontinuar <input checked="" type="checkbox"/> Em andamento, continuar no próximo ano <input type="checkbox"/> Em andamento, descontinuar	O material está em fase de compilação de informações e criação das artes.		