

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**Obra:** Execução de Guarda-Corpo e Corrimão nos patamares, escadas e rampas da área externa do prédio da Reitoria

**Endereço:** Rua Gonçalves Chaves 3218 - Bairro Centro

**Cliente:** Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - Reitoria

**Cidade:** Pelotas - RS

ITEM	30 dias		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%
20. EQUIPAMENTOS	R\$ 43.503,60	100,00%	R\$ 43.503,60	100,00%
<b>Total da Etapa</b>	<b>R\$ 43.503,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 43.503,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Acumulado</b>	<b>R\$ 43.503,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 43.503,60</b>	

Pelotas, Outubro de 2016.

**Michel Formentin de Oliveira**  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 167210

De acordo:

**Carlos Francisco Oliveira Plá**  
Engenheiro Civil - CREA/DF 4310  
Coordenador de Fiscalização

**Eng. Elton Luiz Pedroso**  
Engenheiro Civil - CREA/RS 136347  
Diretor de Projetos e Obras